

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 29 апреля 2016 г. N 842**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ,  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА**

В соответствии с Федеральным [законом](#) от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [Уставом](#) города Невинномысска постановляю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#) разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Невинномысска.

(п. 1 в ред. [постановления](#) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 04.12.2017 N 2704)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию путем размещения на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава администрации  
города Невинномысска  
В.П.ШЕСТАК

Утвержден  
постановлением  
администрации  
города Невинномысска  
от 29 апреля 2016 г. N 842

**ПОРЯДОК  
РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА  
И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА**

1. Настоящий Порядок определяет механизм разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития города Невинномысска (далее - план).

2. План разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития города Невинномысска (далее - стратегия) отдельно на каждый очередной этап ее реализации с учетом сложившейся социально-экономической ситуации в городе Невинномысске. (п. 2 в ред. [постановления](#) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 07.02.2020 N 147)

3. План должен содержать:

1) годы соответствующего этапа реализации стратегии;

2) цели и задачи социально-экономического развития города Невинномысска (далее - город), приоритетные для данного этапа реализации стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для соответствующего этапа с распределением по годам его реализации;

4) комплексы мероприятий, обеспечивающие достижение на данном этапе реализации стратегии целей и решение задач социально-экономического развития города;

5) перечень органов администрации города, ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных планом (далее - ответственные исполнители).

(п. 3 в ред. [постановления](#) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 07.02.2020 N 147)

4. Разработка плана, а также внесение изменений в план (далее - корректировка) осуществляются управлением экономического развития администрации города (далее - управление экономического развития) во взаимодействии с ответственными исполнителями, организациями и предприятиями города.

5. [План](#) разрабатывается по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Разработка плана на первый этап реализации стратегии осуществляется в течение 2 месяцев со дня принятия решения Думы города об утверждении стратегии, на следующие этапы - в течение 4 квартала года, предшествующего году начала реализации очередного этапа. Разработка плана включает в себя следующие этапы:

(в ред. [постановления](#) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 07.02.2020 N 147)

первый этап - разработка проекта плана и его согласование с ответственными исполнителями;

второй этап - проведение общественного обсуждения проекта плана;

третий этап - доработка проекта плана по итогам проведения его общественного обсуждения и издание постановления администрации города об утверждении плана;

четвертый этап - государственная регистрация утвержденного плана в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

(в ред. [постановления](#) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 04.12.2017 N 2704)

7. На первом этапе разработки плана управление экономического развития в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения Думы города об утверждении стратегии разрабатывает на основе предложений ответственных исполнителей проект плана.

(в ред. [постановления](#) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 07.02.2020 N 147)

8. На втором этапе управление экономического развития в течение 5 рабочих дней со дня

завершения разработки проекта плана организует проведение его общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования города Невинномысска.

(п. 8 в ред. [постановления](#) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 04.12.2017 N 2704)

9. На третьем этапе управление экономического развития в течение 10 рабочих дней со дня завершения проведения общественного обсуждения проекта плана:

1) дорабатывает проект плана с учетом предложений, поступивших в ходе проведения его общественного обсуждения;

2) подготавливает проект постановления администрации города об утверждении плана.

Утвержденный план подлежит размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Решение о корректировке плана принимается главой города по предложению управления экономического развития.

(в ред. [постановления](#) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 08.08.2018 N 1078)

11. Основаниями для корректировки плана мероприятий являются:

1) изменение требований федерального и краевого законодательства в сфере стратегического планирования, касающееся содержания документов стратегического планирования города, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления;

2) корректировка стратегии;

3) результаты мониторинга и контроля реализации плана, которые отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения плана (далее - ежегодный отчет);

4) иные основания по решению главы города.

(в ред. [постановления](#) администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 08.08.2018 N 1078)

12. Корректировка плана осуществляется в том же порядке, что и его разработка.

13. Управление экономического развития во взаимодействии с ответственными исполнителями ежегодно осуществляет мониторинг и контроль реализации плана.

14. В целях мониторинга и контроля реализации плана:

1) управление экономического развития не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, запрашивает у ответственных исполнителей информацию о реализации мероприятий, предусмотренных планом, по форме, определяемой управлением экономического развития;

2) ответственные исполнители не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в управление экономического развития информацию, указанную в [подпункте 1](#) настоящего пункта, и при необходимости предложения о корректировке плана.

15. Результатом проведенного мониторинга реализации плана является ежегодный отчет, который подготавливает управление экономического развития на основе информации, указанной в [пункте 14](#) настоящего Порядка, в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

16. Управление экономического развития в течение 10 календарных дней после подготовки

ежегодного отчета:

1) направляет главе города ежегодный отчет с предложениями о корректировке плана при их наличии;

2) обеспечивает размещение ежегодного отчета на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

(п. 16 в ред. постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 08.08.2018 N 1078)

Управляющий делами администрации  
города Невинномысска  
С.А.ВОЛКОВ

Приложение  
к Порядку  
разработки, корректировки,  
мониторинга и контроля реализации  
плана мероприятий по реализации  
стратегии социально-экономического  
развития города Невинномысска

ПЛАН  
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического  
развития города Невинномысска

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственны й исполнитель мероприятия	Ожидаемый результат мероприятия		
			наименование показателя реализации стратегии	единица измерения показателя реализации стратегии	плановое значение показателя реализации стратегии по годам этапа реализации стратегии
1	2	3	4	5	6
Этап реализации стратегии (годы) <*>					
Цель социально-экономического развития города					
Задача социально-экономического развития города					
1.					
2.					

...					
-----	--	--	--	--	--

-----

<\*> - количество этапов реализации стратегии, а также целей и задач социально-экономического развития города, приоритетных для каждого этапа реализации стратегии, может быть определено в зависимости от уровня социально-экономического развития города в текущем периоде бюджетного планирования.