

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в городе
Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973, от 30 июня 2021 г. № 1100, от 30 ноября 2021 № 2064, от 11 марта 2022 г. № 320, от 29 декабря 2022 г. № 2006, от 31 марта 2023 г. № 393, от 18 января 2024 г. № 11, от 15 августа 2024 г. № 1084

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 21525,00 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 20026,97 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 1076,90 тыс. рублей;

бюджет города – 421,13 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2024 года освоено 21471,21 тыс. рублей, что составляет 99,75 %, в том числе:

федеральный бюджет – 20026,97 тыс. рублей (100 %);

бюджет Ставропольского края – 1076,90 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 367,34 тыс. рублей (87,23 %).

В течение 9 месяцев 2024 года все 3 запланированных мероприятия выполнялись. Все 6 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2024 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственное лицо	Плановые сроки реализации	Фактические сроки реализации	Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие	Расходы (тыс. рублей)		
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетом города на год	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в					21525,00	21525,00	21471,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	том числе:							
	федеральный бюджет					20026,97	20026,97	20026,97
	бюджет Ставропольского края					1076,90	1076,90	1076,90
	бюджет города					421,13	421,13	367,34
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе:					21525,00	21525,00	21471,21
	федеральный бюджет					20026,97	20026,97	20026,97
	бюджет Ставропольского края					1076,90	1076,90	1076,90
	бюджет города					421,13	421,13	367,34
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	благоустройство Сквера по улице Мичурина выполнено/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	21125,00	21125,00	21125,00
	федеральный бюджет					20026,97	20026,97	20026,97
	бюджет Ставропольского края					1076,90	1076,90	1076,90
	бюджет города					21,13	21,13	21,13
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Документы подготовлены	Документы подготовлены в январе (план – апрель)						
	Соглашение заключено	Соглашение заключено 21.03.2024 (план – май)						
	Контракт заключен	Контракт заключен 28.11.2023 (план – август)						
1.2.	Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	март-декабрь	март-выполнение продолжается	осуществлен стройконтроль/ 31.03.2024; 30.06.2024; 30.09.2024	350,00	350,00	310,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					350,00	350,00	310,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Строительный контроль	Осуществлен строительный контроль						
1.3.	Основное мероприятие 3: техническое присоединение объектов капитального стро-	начальник управления ЖКХ	-	май-сентябрь	осуществлено подключение объекта	50,00	50,00	36,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ительства и сетей инженерно-технического обеспечения, входящих в состав объектов благоустройства							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					50,00	50,00	36,21
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.4.	Основное мероприятие 4: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	октябрь	-	-	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							

Подпрограмма 2
«Благоустройство общественных территорий»

Национальный проект «Жилье и городская среда»
(региональный проект «Повышение комфортности городской среды
Ставропольского края»)

Для благоустройства в 2024 году жителями города Невинномысска выбран сквер по ул. Мичурина. С Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края заключено Соглашение от 21.03.2024 № 07724000-1-2024-007. С ООО «СТК» заключен контракт от 28.11.2023 № 58. С ООО «Стройдорконтроль» заключен контракт от 30.11.2023 № 2023.1405209 на осуществление стройконтроля.

Благоустройство выполнено. Объект введен в эксплуатацию.