

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в городе
Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973, от 30 июня 2021 г. № 1100, от 30 ноября 2021 № 2064, от 11 марта 2022 г. № 320, от 29 декабря 2022 г. № 2006, от 31 марта 2023 г. № 393, от 18 января 2024 г. № 11, от 15 августа 2024 г. № 1084, от 24 января 2025 г. № 54.

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2025 году выделено 134846,62 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 123277,17 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 1245,23 тыс. рублей;

бюджет города – 10324,22 тыс. рублей.

За 1 квартал 2025 года освоено 200,00 тыс. рублей, что составляет 0,15 %, в том числе:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 0 тыс. рублей;

бюджет города – 200,00 тыс. рублей (1,94 %).

В течение 1 квартала 2025 года все 5 запланированных мероприятий выполнялись. Все 4 запланированных контрольных события состоялись. Выделены средства на мероприятие, не предусмотренное программой и планом (выполнялось).

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2025 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственное лицо	Плановые сроки реализации	Фактические сроки реализации	Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие	Расходы (тыс. рублей)		
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетом города на год	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа					126925,12	134846,62	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Формирование современной городской среды в городе Невинномысском» всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					123277,17	123277,17	0,00
	бюджет Ставропольского края					1245,22	1245,23	0,00
	бюджет города					2402,73	10324,22	200,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе:					126925,12	134846,62	200,00
	федеральный бюджет					123277,17	123277,17	0,00
	бюджет Ставропольского края					1245,22	1245,23	0,00
	бюджет города					2402,73	10324,22	200,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	благоустройство скверов «Новый» и «Семьи» / 31.03.2025	124647,04	132448,27	0,00
	федеральный бюджет					123277,17	123277,17	0,00
	бюджет Ставропольского края					1245,22	1245,23	0,00
	бюджет города					124,65	7925,87	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Документы подготовлены	Документы подготовлены в январе (план – март)						
	Соглашение заключено	Соглашения заключены в январе (план – апрель)						
	Контракт заключен	Контракты заключены – февраль, март (план – октябрь)						
1.2.	Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	февраль-декабрь	февраль-выполнение продолжается	осуществлен стройконтроль/ 31.03.2025	1934,08	1934,08	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1934,08	1934,08	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Строительный контроль	Осуществлен строительный контроль						
1.3.	Основное мероприятие 3: техническое	начальник управле-	октябрь	-	-	144,00	144,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	присоединение объектов капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения, входящих в состав объектов благоустройства	ния ЖКХ						
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					144,00	144,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.4.	Основное мероприятие 4: топографическая съемка территории с подеревной съемкой земельного участка всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	январь	январь	проведена съемка объектов	200,00	200,00	200,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					200,00	200,00	200,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
1.5.	Основное мероприятие 5: изготовление печатной документации, используемой при проведении Всероссийского рейтингового голосования в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды» всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	не предусмотрено в программе и плане	январь-выполнение продолжается	контракт на стадии подписания	0,00	120,27	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	120,27	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
1.6.	Основное мероприятие: проведение опросов жителей города по вопросам бла-	начальник управления ЖКХ	октябрь	-	-	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	гоустройства общественных территорий города всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							

Подпрограмма 2
«Благоустройство общественных территорий»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
(региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)

Для благоустройства в 2025 году жителями города Невинномысска выбраны скверы «Новый» и «Семьи».

С Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края заключены Соглашения от 17.01.2025 № 07724000-1-2025-001 и № 07724000-1-2025-002. С ООО «Стройком» г.Невинномысск заключены контракты от 24.02.2025 № 10 и от 17.03.2025 № 11. Работы ведутся.