

Муниципальная программа  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2141 с изменениями от 04 марта 2020 г. № 312, от 06 апреля 2020 г. № 541, от 30 ноября 2020 г. № 1970, от 18 марта 2021 г. № 407, от 20 апреля 2021 г. № 710, от 30 ноября 2021 г. № 2066, от 30 декабря 2021 г. № 2336, от 28 января 2022 г. № 134, от 12 мая 2022 г. № 618, от 11 августа 2022 г. № 1224, от 14 октября 2022 г. № 1574, от 15 декабря 2022 г. № 1884, от 30 декабря 2022 г. № 2012.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 1055653,67 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 5601,72 тыс. рублей;

Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства – 2816,97 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 554605,76 тыс. рублей;

бюджет города – 207333,76 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 285295,46 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 770358,21 тыс. рублей.

За 2022 год освоено 722006,65 тыс. рублей, что составляет 68,39 %, в том числе:

федеральный бюджет – 5590,29 тыс. рублей (99,80 %);

Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства – 1560,96 тыс. рублей (55,41 %);

бюджет Ставропольского края – 234579,78 тыс. рублей (42,30 %);

бюджет города – 194980,16 тыс. рублей (94,04 %);

внебюджетные источники – 285295,46 тыс. рублей (100 %).

Всего бюджетных средств освоено 436711,19 тыс. рублей (56,69 %).

Из 85 запланированных мероприятий выполнялось 80 (13 мероприятий начаты с опозданием):

20 мероприятий программы, на которые выделялись средства, не отражены в Детальном плане-графике программы (все выполнялись);

5 мероприятий, предусмотренных в Детальном плане-графике, не отражены в программе; из них выполнялись 2 мероприятия, на 3 средства не выделялись.

Из 65 непосредственных результатов достигнуто 52 (из них 10 перевыполнены). Из 244 запланированных контрольных событий в установленные сроки наступили 215.

Из 22 показателей 18 достигли планового уровня (2 с экономией средств), 1 перевыполнен с экономией средств, 3 не достигнуты с отрицательной динамикой (1 с экономией средств). Из 12 задач 7 решены на уровне плана, 2 – на уровне выше плана, 3 – не решены.

Из 11 целевых индикаторов 9 достигли планового уровня (2 с экономией средств), 1 перевыполнен с экономией средств, 1 не достигнут с отрицательной динамикой. Из 6 целей 4 достигнуты на плановом уровне, 2 - на уровне выше плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования объемов финансирования, состава и непосредственных результатов мероприятий, значений показателей и целевых индикаторов программы, взаимосвязи основных параметров программы.

## 1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

### ОТЧЕТ об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП   | Целевая статья расходов |              |                      |                      | Ответственные исполнители, соисполнители   | Расходы за отчетный период (тыс. руб.)               |   |                     |
|-------|---|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--|--|---|---------------------|
|       |   | программа               | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | кассовое исполнение |
| 1     | 2   | 3                       | 4            | 5                    | 6                    | 7  | 8  | 9   | 10                  |
|       | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:                             | 05                      |              |                      |                      | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - управление ЖКХ) | 227466,08  | 770358,21                                       | 436711,19           |
| 1.    | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилого фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города» всего, в том числе: | 05                      | 1            |                      |                      | управление ЖКХ   | 1555,03  | 3079,41   | 2864,64             |
| 1.1.  | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска  | 05                      | 1            | 01                   |                      | управление ЖКХ   | 1542,18  | 3066,56   | 2864,64             |
|       |   | 05                      | 1            | 01                   | 20010                |  | 406,13   | 578,31  | 577,85              |
|       |   | 05                      | 1            | 01                   | 20550                |  | 1136,05  | 1644,69   | 1644,54             |
|       |   | 05                      | 1            | 01                   | 77890                |  | 0,00   | 843,56  | 642,25              |
| 1.2.  | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению  | 05                      | 1            | 02                   | 80150                | управление ЖКХ   | 12,85  | 12,85   | 0,00                |
| 2.    | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» всего, в том числе:  | 05                      | 2            |                      |                      | управление ЖКХ   | 19347,57   | 27112,06  | 24353,69            |

| 1    | 2   | 3  | 4 | 5  | 6     | 7              | 8        | 9         | 10        |
|------|---|----|---|----|-------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов   | 05 | 2 | 01 | 20410 | управление ЖКХ | 638,26   | 760,56    | 760,56    |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение  | 05 | 2 | 02 |       | управление ЖКХ | 13370,21 | 18104,35  | 15370,98  |
|      |   | 05 | 2 | 02 | 20420 |                | 13370,21 | 15371,78  | 15370,98  |
|      |   | 05 | 2 | 02 | 20470 |                | 0,00     | 2732,57   | 0,00      |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно - эпидемиологические мероприятия в городе Невинномысске   | 05 | 2 | 03 |       | управление ЖКХ | 5339,10  | 6547,20   | 6533,75   |
|      |   | 05 | 2 | 03 | 20520 |                | 1828,36  | 3036,46   | 3026,60   |
|      |   | 05 | 2 | 03 | 77150 |                | 3510,74  | 3510,74   | 3507,15   |
| 2.4. | Основное мероприятие G2: Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  | 05 | 2 | G2 | 52690 | управление ЖКХ | 0,00     | 1 699,95  | 1 688,40  |
| 3.   | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:  | 05 | 3 |    |       | управление ЖКХ | 49041,78 | 530425,75 | 220323,43 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2: содержание дорог  | 05 | 3 | 02 |       | управление ЖКХ | 42112,39 | 48462,11  | 47045,29  |
|      |   | 05 | 3 | 02 | 11010 |                | 19326,21 | 19326,21  | 19326,21  |
|      |   | 05 | 3 | 02 | 20330 |                | 22786,18 | 29135,90  | 27719,08  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска   | 05 | 3 | 03 | 20530 | управление ЖКХ | 6879,39  | 7347,00   | 7346,00   |
| 3.3. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская        | 05 | 3 | 05 | S7571 | управление ЖКХ | 50,00    | 6252,63   | 0,00      |
| 3.4. | Основное мероприятие 8: «Строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального индустриального парка № 2 в г. Невинномысске Ставропольского края» | 05 | 3 | 08 | S8881 | управление ЖКХ | 0,00     | 468364,01 | 165932,14 |
| 4.   | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе:  | 05 | 4 |    |       | управление ЖКХ | 58870,37 | 86246,60  | 86018,17  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц  | 05 | 4 | 01 | 11010 | управление ЖКХ | 27950,74 | 28521,71  | 28521,71  |

| 1    | 2   | 3  | 4 | 5  | 6     | 7              | 8        | 9        | 10       |
|------|---|----|---|----|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства  | 05 | 4 | 02 |       | управление ЖКХ | 29491,20 | 30304,11 | 30075,68 |
|      |   | 05 | 4 | 02 | 11010 |                | 11149,54 | 11724,09 | 11723,00 |
|      |   | 05 | 4 | 02 | 20430 |                | 18341,66 | 18580,02 | 18352,68 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА», г. Невинномысск, ул. Ленина, 85В   | 05 | 4 | 03 |       | управление ЖКХ | 0,00     | 26369,77 | 26369,77 |
|      |   | 05 | 4 | 03 | S8560 |                | 0,00     | 25779,77 | 25779,77 |
|      |   | 05 | 4 | 03 | 20430 |                | 0,00     | 590,00   | 590,00   |
| 4.4. | Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | 05 | 4 | 04 |       | управление ЖКХ | 0,00     | 1051,01  | 1051,01  |
|      |   | 05 | 4 | 04 | S8401 |                | 0,00     | 822,01   | 822,01   |
|      |   | 05 | 4 | 04 | 20430 |                | 0,00     | 229,00   | 229,00   |
| 4.5. | Основное мероприятие 5: благоустройство дворовых территорий   | 05 | 4 | 05 |       | управление ЖКХ | 1428,43  | 0,00     | 0,00     |
|      |   | 05 | 4 | 05 | S7790 |                | 1000,00  | 0,00     | 0,00     |
|      |   | 05 | 4 | 05 | 20430 |                | 428,43   | 0,00     | 0,00     |
| 5.   | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:  | 05 | 5 |    |       | управление ЖКХ | 1069,13  | 21141,19 | 6521,50  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства   | 05 | 5 | 01 | 20370 | управление ЖКХ | 1069,13  | 1325,95  | 1266,53  |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь)  | 05 | 5 | 03 |       | управление ЖКХ | 0,00     | 19815,24 | 5254,97  |
|      |   | 05 | 5 | 03 | S7574 |                | 0,00     | 7463,12  | 0,00     |
|      |   | 05 | 5 | 03 | S7575 |                | 0,00     | 7097,15  | 0,00     |
|      |   | 05 | 5 | 03 | S7576 |                | 0,00     | 5254,97  | 5254,97  |
| 6.   | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе:   | 05 | 6 |    |       | управление ЖКХ | 22821,25 | 25443,99 | 25038,89 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата  | 05 | 6 | 01 |       | управление ЖКХ | 22821,25 | 25443,99 | 25038,89 |

| 1    | 2  | 3  | 4 | 5  | 6     | 7              | 8        | 9        | 10       |
|------|--|----|---|----|-------|----------------|----------|----------|----------|
|      |  | 05 | 6 | 01 | 10010 |                | 1511,56  | 2271,98  | 1997,37  |
|      |  | 05 | 6 | 01 | 10020 |                | 21189,69 | 22691,34 | 22589,15 |
|      |  | 05 | 6 | 01 | 20010 |                | 120,00   | 68,30    | 40,00    |
|      |  | 05 | 6 | 01 | 75490 |                | 0,00     | 412,37   | 412,37   |
| 7.   | Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномыска» всего, в том числе: | 05 | 7 |    |       | управление ЖКХ | 31076,58 | 28540,02 | 26648,72 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения   | 05 | 7 | 01 | 20650 | управление ЖКХ | 31076,58 | 28540,02 | 26648,72 |
| 8.   | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномыске» всего, в том числе:  | 05 | 8 |    |       | управление ЖКХ | 43684,37 | 42562,34 | 42038,73 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей   | 05 | 8 | 01 |       | управление ЖКХ | 43684,37 | 42562,34 | 42038,73 |
|      |  | 05 | 8 | 01 | L4970 |                | 3889,71  | 3889,71  | 3889,71  |
|      |  | 05 | 8 | 01 | S4970 |                | 39794,66 | 38672,63 | 38149,02 |
| 9.   | Подпрограмма 9 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномыске» всего, в том числе:   | 05 | 9 |    |       | управление ЖКХ | 0,00     | 5806,85  | 2903,42  |
| 9.1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  | 05 | 9 | F3 |       | управление ЖКХ | 0,00     | 5806,85  | 2903,42  |
|      |  | 05 | 9 | F3 | 67483 |                | 0,00     | 1973,41  | 918,71   |
|      |  | 05 | 9 | F3 | 67484 |                | 0,00     | 17,94    | 8,35     |
|      |  | 05 | 9 | F3 | 6748S |                | 0,00     | 2,00     | 0,93     |
|      |  | 05 | 9 | F3 | S6580 |                | 0,00     | 815,04   | 476,20   |
|      |  | 05 | 9 | F3 | 20350 |                | 0,00     | 2998,46  | 1499,23  |

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета**  
**города, внебюджетных источников на достижение целей программы**  
**(тыс. руб.)**

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено про- | Сводная бюджетная роспись на | Кассовое исполнение | Фактические расходы |
|-------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|-------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|

|        | мероприятия, ВЦП, мероприятия   |   | граммой   | 31 декабря 2022 г. | бюджетов  | (для внебюджетных источников) |
|--------|---|---|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3   | 4         | 5                  | 6         | 7                             |
|        | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе:   | всего   | 789231,78 | 770358,21          | 436711,19 | 285295,46                     |
|        |   | федеральный бюджет  | 5601,72   | 5601,72            | 5590,29   | 0,00                          |
|        |   | Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 2816,97   | 2816,97            | 1560,96   | 0,00                          |
|        |   | бюджет Ставропольского края   | 554605,76 | 554605,76          | 234579,78 | 0,00                          |
|        |   | бюджет города   | 207295,79 | 207333,76          | 194980,16 | 0,00                          |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 18911,54  | 0,00               | 0,00      | 285295,46                     |
| 1.     | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе:   | всего   | 3079,41   | 3079,41            | 2864,64   | 0,00                          |
|        |   | федеральный бюджет  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                          |
|        |   | Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 843,56    | 843,56             | 642,25    | 0,00                          |
|        |   | бюджет Ставропольского края   | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                          |
|        |   | бюджет города   | 2235,85   | 2235,85            | 2222,39   | 0,00                          |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                          |
| 1.1.   | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе:  | всего   | 3066,56   | 3066,56            | 2864,64   | 0,00                          |
|        |   | федеральный бюджет  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                          |
|        |   | Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 843,56    | 843,56             | 642,25    | 0,00                          |
|        |   | бюджет Ставропольского края   | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                          |
|        |   | бюджет города   | 2223,00   | 2223,00            | 2222,39   | 0,00                          |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                          |
| 1.1.1  | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска  | бюджет города   | 390,95    | 390,95             | 390,95    | 0,00                          |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения   | бюджет города   | 115,36    | 115,36             | 114,90    | 0,00                          |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города | бюджет города   | 72,00     | 72,00              | 72,00     | 0,00                          |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся  | бюджет города   | 1644,69   | 1644,69            | 1644,54   | 0,00                          |

| 1      | 2  | 3                                | 4        | 5        | 6        | 7         |
|--------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
|        | на площадь муниципального жилищного фонда  |                                  |          |          |          |           |
| 1.1.5. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | бюджет города                    | 843,56   | 843,56   | 642,25   | 0,00      |
| 1.2.   | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению всего, в том числе:   | бюджет города                    | 12,85    | 12,85    | 0,00     | 0,00      |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению  | бюджет города                    | 12,85    | 12,85    | 0,00     | 0,00      |
| 2.     | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:   | всего                            | 40985,63 | 27112,06 | 24353,69 | 243913,06 |
|        |  | федеральный бюджет               | 1681,27  | 1681,27  | 1669,84  | 0,00      |
|        |  | бюджет Ставропольского края      | 3527,72  | 3527,72  | 3524,02  | 0,00      |
|        |  | бюджет города                    | 21865,10 | 21903,07 | 19159,83 | 0,00      |
|        |  | средства внебюджетных источников | 13911,54 | 0,00     | 0,00     | 243913,06 |
| 2.1.   | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:  | всего                            | 760,56   | 760,56   | 760,56   | 0,00      |
|        |  | федеральный бюджет               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | бюджет Ставропольского края      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | бюджет города                    | 760,56   | 760,56   | 760,56   | 0,00      |
|        |  | средства внебюджетных источников | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов  | бюджет города                    | 760,56   | 760,56   | 760,56   | 0,00      |
| 2.2.   | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе:   | всего                            | 18066,38 | 18104,35 | 15370,98 | 0,00      |
|        |  | федеральный бюджет               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | бюджет Ставропольского края      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | бюджет города                    | 18066,38 | 18104,35 | 15370,98 | 0,00      |
|        |  | средства внебюджетных источников | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 2.2.1. | Покос газонов  | бюджет города                    | 12449,22 | 12487,19 | 9753,82  | 0,00      |
| 2.2.2. | Высадка летников   | бюджет города                    |          |          |          |           |
| 2.2.3. | Валка деревьев на улицах города  | бюджет города                    |          |          |          |           |
| 2.2.4. | Формовочная обрезка деревьев   | бюджет города                    |          |          |          |           |
| 2.2.5. | Выкашивание городских территорий   | бюджет города                    | 5617,16  | 5617,16  | 5617,16  | 0,00      |
| 2.3.   | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе:  | всего                            | 6547,20  | 6547,20  | 6533,75  | 0,00      |
|        |  | федеральный бюджет               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | бюджет Ставропольского края      | 3510,74  | 3510,74  | 3507,15  | 0,00      |
|        |  | бюджет города                    | 3036,46  | 3036,46  | 3026,60  | 0,00      |
|        |  | средства внебюджетных источников | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 2.3.1. | Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Невинномыска  | всего                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | федеральный бюджет               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | бюджет Ставропольского края      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | бюджет города                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | средства внебюджетных источников | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 2.3.2. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)  | всего                            | 59,69    | 59,69    | 59,69    | 0,00      |
|        |  | федеральный бюджет               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
|        |  | бюджет Ставро-                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

| 1      | 2   | 3                                | 4       | 5       | 6       | 7         |
|--------|---|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
|        |   | польского края                   |         |         |         |           |
|        |   | бюджет города                    | 59,69   | 59,69   | 59,69   | 0,00      |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 2.3.3. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных  | всего                            | 3510,74 | 3510,74 | 3507,15 | 0,00      |
|        |   | федеральный бюджет               | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 3510,74 | 3510,74 | 3507,15 | 0,00      |
|        |   | бюджет города                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 2.3.4. | Содержание кладбища   | всего                            | 2367,34 | 2367,34 | 2367,34 | 0,00      |
|        |   | федеральный бюджет               | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | бюджет города                    | 2367,34 | 2367,34 | 2367,34 | 0,00      |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 2.3.5. | Перенос мест захоронения с кладбища, расположенного в районе Красной деревни по ул. Социалистической на городское кладбище в восточной части города | всего                            | 609,43  | 609,43  | 599,57  | 0,00      |
|        |   | федеральный бюджет               | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | бюджет города                    | 609,43  | 609,43  | 599,57  |           |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 2.4.   | Основное мероприятие G2: Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» всего, в том числе:                  | всего                            | 1699,95 | 1699,95 | 1688,40 | 0,00      |
|        |   | федеральный бюджет               | 1681,27 | 1681,27 | 1669,84 |           |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 16,98   | 16,98   | 16,87   | 0,00      |
|        |   | бюджет города                    | 1,70    | 1,70    | 1,69    | 0,00      |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 2.4.1. | Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов   | всего                            | 1699,95 | 1699,95 | 1688,40 | 0,00      |
|        |   | федеральный бюджет               | 1681,27 | 1681,27 | 1669,84 |           |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 16,98   | 16,98   | 16,87   | 0,00      |
|        |   | бюджет города                    | 1,70    | 1,70    | 1,69    | 0,00      |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 2.5.   | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе:   | всего                            | 3000,00 | 0,00    | 0,00    | 159573,00 |
|        |   | федеральный бюджет               | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | бюджет города                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | средства внебюджетных источников | 3000,00 | 0,00    | 0,00    | 159573,00 |
| 2.5.1. | Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2   | средства внебюджетных источников | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 16200,00  |
| 2.5.2. | Установка дополнительного очистного оборудования по очистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2                                 | средства внебюджетных источников | 3000,00 | 0,00    | 0,00    | 39000,00  |
| 2.5.3. | Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу  | средства внебюджетных источников | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 104373,00 |
| 2.6.   | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе:                                 | всего                            | 4641,00 | 0,00    | 0,00    | 4541,00   |
|        |   | федеральный бюджет               | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | бюджет города                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
|        |   | средства внебюджетных источников | 4641,00 | 0,00    | 0,00    | 4541,00   |



| 1      | 2  | 3                                | 4       | 5    | 6    | 7        |
|--------|--|----------------------------------|---------|------|------|----------|
| 2.6.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов  | средства внебюджетных источников | 348,00  | 0,00 | 0,00 | 348,00   |
| 2.6.2. | Очистка аварийных емкостей цеха наполнения   | средства внебюджетных источников | 400,00  | 0,00 | 0,00 | 300,00   |
| 2.6.3. | Очистка канализационных сетей на территории предприятия  | средства внебюджетных источников | 500,00  | 0,00 | 0,00 | 500,00   |
| 2.6.4. | Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота»   | средства внебюджетных источников | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00  |
| 2.6.5. | Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР   | средства внебюджетных источников | 100,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00   |
| 2.6.6. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3  | средства внебюджетных источников | 293,00  | 0,00 | 0,00 | 293,00   |
| 2.7.   | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе:   | всего                            | 1638,40 | 0,00 | 0,00 | 2699,17  |
|        |  | федеральный бюджет               | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|        |  | бюджет Ставропольского края      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|        |  | бюджет города                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|        |  | средства внебюджетных источников | 1638,40 | 0,00 | 0,00 | 2699,17  |
| 2.7.1. | Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности   | средства внебюджетных источников | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00  |
| 2.7.2. | Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности   | средства внебюджетных источников | 268,40  | 0,00 | 0,00 | 389,17   |
| 2.7.3. | Оптимизация деятельности по обращению с отходами   | средства внебюджетных источников | 300,00  | 0,00 | 0,00 | 300,00   |
| 2.7.4. | Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов  | средства внебюджетных источников | 60,00   | 0,00 | 0,00 | 1000,00  |
| 2.7.5. | Утилизация отходов I-IV классов опасности  | средства внебюджетных источников | 10,00   | 0,00 | 0,00 | 10,00    |
| 2.8.   | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе:   | всего                            | 4432,14 | 0,00 | 0,00 | 76999,89 |
|        |  | федеральный бюджет               | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|        |  | бюджет Ставропольского края      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|        |  | бюджет города                    | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|        |  | средства внебюджетных источников | 4432,14 | 0,00 | 0,00 | 76999,89 |
| 2.8.1. | Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах  | средства внебюджетных источников | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00  |
| 2.8.2. | Мониторинг на источниках выбросов  | средства внебюджетных источников | 243,67  | 0,00 | 0,00 | 726,74   |
| 2.8.3. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух                       | средства внебюджетных источников | 136,37  | 0,00 | 0,00 | 105,23   |
| 2.8.4. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | средства внебюджетных источников | 71,57   | 0,00 | 0,00 | 105,23   |
| 2.8.5. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦИАТИ                                    | средства внебюджетных источников | 150,00  | 0,00 | 0,00 | 100,00   |
| 2.8.6. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосфере   | средства внебюджетных источников | 150,00  | 0,00 | 0,00 | 125,00   |

| 1       | 2  | 3                                | 4         | 5         | 6         | 7        |
|---------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|         | сферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ  |                                  |           |           |           |          |
| 2.8.7.  | Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу   | средства внебюджетных источников | 2000,00   | 0,00      | 0,00      | 74120,28 |
| 2.8.8.  | Проведение производственного экологического контроля природных и сточных вод   | средства внебюджетных источников | 180,53    | 0,00      | 0,00      | 217,41   |
| 2.9.    | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе:   | всего                            | 10,00     | 0,00      | 0,00      | 10,00    |
|         |  | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|         |  | бюджет Ставропольского края      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|         |  | бюджет города                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|         |  | средства внебюджетных источников | 10,00     | 0,00      | 0,00      | 10,00    |
| 2.9.1.  | Озеленение территории  | средства внебюджетных источников | 10,00     | 0,00      | 0,00      | 10,00    |
| 2.10.   | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города всего, в том числе: | всего                            | 190,00    | 0,00      | 0,00      | 90,00    |
|         |  | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|         |  | бюджет Ставропольского края      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|         |  | бюджет города                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|         |  | средства внебюджетных источников | 190,00    | 0,00      | 0,00      | 90,00    |
| 2.10.1. | Благотворительная экологическая акция «ОБЕРЕГАЙ»   | средства внебюджетных источников | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2.10.2. | Участие в городских субботниках  | средства внебюджетных источников | 90,00     | 0,00      | 0,00      | 90,00    |
| 3.      | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:  | всего                            | 530425,75 | 530425,75 | 220323,43 | 0,00     |
|         |  | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|         |  | бюджет Ставропольского края      | 469620,37 | 469620,37 | 164272,82 | 0,00     |
|         |  | бюджет города                    | 60805,38  | 60805,38  | 56050,61  | 0,00     |
|         |  | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.1.    | Основное мероприятие 2: содержание дорог, в том числе:   | всего                            | 48458,66  | 48462,11  | 47045,29  | 0,00     |
|         |  | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|         |  | бюджет Ставропольского края      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
|         |  | бюджет города                    | 48458,66  | 48462,11  | 47045,29  | 0,00     |
|         |  | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.1.1.  | Оплата электроэнергии по светофорам  | бюджет города                    | 431,52    | 431,52    | 425,26    | 0,00     |
| 3.1.2.  | Прочистка ливневой канализации   | бюджет города                    | 599,00    | 599,00    | 599,00    | 0,00     |
| 3.1.3.  | Механическая уборка дорог  | бюджет города                    | 18412,75  | 18416,20  | 17689,70  | 0,00     |
| 3.1.4.  | Постоянный осмотр мостов   | бюджет города                    | 62,19     | 62,19     | 62,19     | 0,00     |
| 3.1.5.  | Содержание мостов  | бюджет города                    | 4901,23   | 4901,23   | 4900,73   | 0,00     |
| 3.1.6.  | Содержание дорог   | бюджет города                    |           |           |           | 0,00     |
| 3.1.7.  | Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог)   | бюджет города                    | 595,00    | 595,00    | 595,00    | 0,00     |
| 3.1.8.  | Содержание светофорных объектов  | бюджет города                    | 992,81    | 992,81    | 992,45    | 0,00     |
| 3.1.9.  | Нанесение дорожной разметки  | бюджет города                    | 214,11    | 2114,11   | 2114,11   | 0,00     |
| 3.1.10. | Содержание дорог (устройство нерегулируемого пешеходного перехода)   | бюджет города                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 3.1.11. | Содержание дорог (замена и регулировка по высоте крышек ливневых и смотровых колодцев)   | бюджет города                    | 400,00    | 400,0     | 82,25     | 0,00     |

| 1       | 2   | 3                                | 4         | 5         | 6         | 7    |
|---------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 3.1.12. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт автомобильных дорог»                                 | бюджет города                    | 500,00    | 500,00    | 134,55    | 0,00 |
| 3.1.13. | Проведение оценки уязвимости мостовых сооружений  | бюджет города                    | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 0,00 |
| 3.1.14. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи, приобретение спец. техники)   | бюджет города                    | 19326,21  | 19326,21  | 19326,21  | 0,00 |
| 3.1.15. | Приобретение бланков карт маршрутов перевозок и бланков свидетельства об осуществлении перевозок с уровнем защиты "В"   | бюджет города                    | 33,84     | 33,84     | 33,84     | 0,00 |
| 3.2.    | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города всего, в том числе:   | всего                            | 7350,45   | 7347,00   | 7346,00   | 0,00 |
|         |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |   | бюджет Ставропольского края      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |   | бюджет города                    | 7350,45   | 7347,00   | 7346,00   | 0,00 |
|         |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 3.2.1.  | Ремонт дорог  | бюджет города                    | 6850,45   | 6847,00   | 6847,00   | 0,00 |
| 3.2.2.  | Ремонт мостов   |                                  |           |           |           |      |
| 3.2.3.  | Грейдирование дорог   |                                  |           |           |           |      |
| 3.2.4.  | Разработка проектно-сметной документации на ремонт мостового сооружения в городе Невинномысск   | бюджет города                    | 500,00    | 500,00    | 499,00    | 0,00 |
| 3.3.    | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномыс-ская всего, в том числе: | всего                            | 6252,63   | 6252,63   | 0,00      | 0,00 |
|         |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |   | бюджет Ставропольского края      | 5940,00   | 5940,00   | 0,00      | 0,00 |
|         |   | бюджет города                    | 312,63    | 312,63    | 0,00      | 0,00 |
|         |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.1.  | Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномыс-ская   | всего                            | 6252,63   | 6252,63   | 0,00      | 0,00 |
|         |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |   | бюджет Ставропольского края      | 5940,00   | 5940,00   | 0,00      | 0,00 |
|         |   | бюджет города                    | 312,63    | 312,63    | 0,00      | 0,00 |
|         |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 3.4.    | Основное мероприятие 8: «Строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального промышленного парка № 2 в г. Невинномыске Ставропольского края»                  | всего                            | 468364,01 | 468364,01 | 165932,14 | 0,00 |
|         |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |   | бюджет Ставропольского края      | 463680,37 | 463680,37 | 164272,82 | 0,00 |
|         |   | бюджет города                    | 4683,64   | 4683,64   | 1659,32   | 0,00 |
|         |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 4.      | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномыс-ска» всего, в том числе:   | всего                            | 86216,14  | 86246,60  | 86018,17  | 0,00 |
|         |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |   | бюджет Ставропольского края      | 24882,22  | 24882,22  | 24882,22  | 0,00 |
|         |   | бюджет города                    | 61333,92  | 61364,38  | 61135,95  | 0,00 |
|         |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 4.1.    | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе:  | всего                            | 28521,71  | 28521,71  | 28521,71  | 0,00 |
|         |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |   | бюджет Ставропольского края      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

| 1       | 2  | 3                                | 4         | 5         | 6         | 7    |
|---------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
|         |  | бюджет города                    | 28521,71  | 28521,71  | 28521,71  |      |
|         |  | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 4.1.1.  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение)  | бюджет города                    | 28521,71  | 28521,71  | 28521,71  | 0,00 |
| 4.2.    | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:   | всего                            | 30 273,65 | 30 304,11 | 30 075,68 | 0,00 |
|         |  | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |  | бюджет Ставропольского края      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|         |  | бюджет города                    | 30273,65  | 30304,11  | 30075,68  | 0,00 |
|         |  | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 4.2.1.  | Содержание подземного перехода   | бюджет города                    | 231,56    | 231,56    | 231,56    | 0,00 |
| 4.2.2.  | Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода  | бюджет города                    | 41,60     | 41,60     | 41,60     | 0,00 |
| 4.2.3.  | Отопление подземного перехода  | бюджет города                    | 204,97    | 204,97    | 142,82    | 0,00 |
| 4.2.4.  | Содержание общественных туалетов   | бюджет города                    | 217,92    | 217,92    | 217,92    | 0,00 |
| 4.2.5.  | Ручная уборка территорий города Невинномыска (уборка бесхозяйных территорий)   | бюджет города                    | 17390,31  | 17390,32  | 17390,32  | 0,00 |
| 4.2.6.  | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Маяковского                       | бюджет города                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 4.2.7.  | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта)                             | бюджет города                    | 23,20     | 23,20     | 23,20     | 0,00 |
| 4.2.8.  | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство»  | бюджет города                    | 255,54    | 285,99    | 120,80    | 0,00 |
| 4.2.9.  | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)»               | бюджет города                    | 140,00    | 140,00    | 140,00    | 0,00 |
| 4.2.10. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС» | бюджет города                    | 44,46     | 44,46     | 44,46     | 0,00 |
| 4.2.11. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (содержание б.Мира и привокзальной площади)  | бюджет города                    | 11724,09  | 11724,09  | 11723,00  | 0,00 |
| 4.3.    | Основное мероприятие   | всего                            | 26369,77  | 26369,77  | 26369,77  | 0,00 |

| 1      | 2   | 3                                | 4         | 5        | 6        | 7    |
|--------|---|----------------------------------|-----------|----------|----------|------|
|        | 3: благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 24490,79  | 24490,79 | 24490,79 | 0,00 |
|        |   | бюджет города                    | 1878,98   | 1878,98  | 1878,98  | 0,00 |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 4.4.   | Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | всего                            | 1051,01   | 1051,01  | 1051,01  | 0,00 |
|        |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 391,43    | 391,43   | 391,43   | 0,00 |
|        |   | бюджет города                    | 659,58    | 659,58   | 659,58   | 0,00 |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 5.     | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе:   | всего                            | 21171,65  | 21141,19 | 6521,50  | 0,00 |
|        |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 18 824,48 | 18824,48 | 4992,22  | 0,00 |
|        |   | бюджет города                    | 2347,17   | 2316,71  | 1529,28  | 0,00 |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 5.1.   | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе:   | всего                            | 1356,41   | 1325,95  | 1266,53  | 0,00 |
|        |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|        |   | бюджет города                    | 1356,41   | 1325,95  | 1266,53  | 0,00 |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 5.1.1. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической   | бюджет города                    | 204,65    | 204,65   | 204,64   | 0,00 |
| 5.1.2. | Проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань  | бюджет города                    | 573,00    | 573,00   | 525,25   | 0,00 |
| 5.1.3. | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих установок  | бюджет города                    | 26,86     | 26,86    | 26,74    | 0,00 |
| 5.1.4. | Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных  | бюджет города                    | 111,90    | 111,90   | 111,90   | 0,00 |
| 5.1.5. | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  | бюджет города                    | 440,00    | 409,54   | 398,00   | 0,00 |
| 5.2.   | Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный промышленный парк «Невинномысск» (II очередь)  | всего                            | 19815,24  | 19815,24 | 5254,97  | 0,00 |
|        |   | федеральный бюджет               | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 18824,48  | 18824,48 | 4992,22  | 0,00 |
|        |   | бюджет города                    | 990,76    | 990,76   | 262,75   | 0,00 |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 6.     | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе:   | всего                            | 25443,99  | 25443,99 | 25038,89 | 0,00 |
|        |   | федеральный бюджет               | 412,37    | 412,37   | 412,37   | 0,00 |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
|        |   | бюджет города                    | 25031,62  | 25031,62 | 24626,52 | 0,00 |
|        |   | средства внебюджетных источников | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 6.1.   | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата  | всего                            | 25443,99  | 25443,99 | 25038,89 | 0,00 |
|        |   | федеральный бюджет               | 412,37    | 412,37   | 412,37   | 0,00 |
|        |   | бюджет Ставропольского края      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |

| 1      | 2   | 3   | 4        | 5        | 6        | 7        |
|--------|---|---|----------|----------|----------|----------|
|        |   | бюджет города   | 25031,62 | 25031,62 | 24626,52 | 0,00     |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 7.     | Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» всего, в том числе | всего   | 28540,02 | 28540,02 | 26648,72 | 0,00     |
|        |   | федеральный бюджет  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |   | бюджет Ставропольского края   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |   | бюджет города   | 28540,02 | 28540,02 | 26648,72 | 0,00     |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 7.1.   | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения  | бюджет города   | 28540,02 | 28540,02 | 26648,72 | 0,00     |
| 8.     | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе:  | всего   | 47562,34 | 42562,34 | 42038,73 | 41382,40 |
|        |   | федеральный бюджет  | 3508,08  | 3508,08  | 3508,08  | 0,00     |
|        |   | бюджет Ставропольского края   | 36926,14 | 36926,14 | 36428,71 | 0,00     |
|        |   | бюджет города   | 2128,12  | 2128,12  | 2101,94  | 0,00     |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 5000,00  | 0,00     | 0,00     | 41382,40 |
| 8.1.   | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе:  | всего   | 47562,34 | 42562,34 | 42038,73 | 41382,40 |
|        |   | федеральный бюджет  | 3508,08  | 3508,08  | 3508,08  | 0,00     |
|        |   | бюджет Ставропольского края   | 36926,14 | 36926,14 | 36428,71 | 0,00     |
|        |   | бюджет города   | 2128,12  | 2128,12  | 2101,94  | 0,00     |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 5000,00  | 0,00     | 0,00     | 41382,40 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей  | всего   | 47562,34 | 42562,34 | 42038,73 | 41382,40 |
|        |   | федеральный бюджет  | 3508,08  | 3508,08  | 3508,08  | 0,00     |
|        |   | бюджет Ставропольского края   | 36926,14 | 36926,14 | 36428,71 | 0,00     |
|        |   | бюджет города   | 2128,12  | 2128,12  | 2101,94  | 0,00     |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 5000,00  | 0,00     | 0,00     | 41382,40 |
| 9.     | Подпрограмма 9 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе:   | всего   | 5806,85  | 5806,85  | 2903,42  | 0,00     |
|        |   | федеральный бюджет  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |   | Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 1973,41  | 1973,41  | 918,71   | 0,00     |
|        |   | бюджет Ставропольского края   | 824,83   | 824,83   | 479,79   | 0,00     |
|        |   | бюджет города   | 3008,61  | 3008,61  | 1504,92  | 0,00     |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| .1.    | Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»   | всего   | 5806,85  | 5806,85  | 2903,42  | 0,00     |
|        |   | федеральный бюджет  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|        |   | Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | 1973,41  | 1973,41  | 918,71   | 0,00     |
|        |   | бюджет Ставропольского края   | 824,83   | 824,83   | 479,79   | 0,00     |
|        |   | бюджет города   | 3008,61  | 3008,61  | 1504,92  | 0,00     |
|        |   | средства внебюджетных источников  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

## 2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

## СВЕДЕНИЯ

### о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование<br>ВЦП, основного<br>мероприятия,<br>мероприятия в<br>составе ВЦП и<br>основного меро-<br>приятия  | Ответственный<br>исполнитель | Плановый срок   |   | Фактический срок          |                                   | Результаты                |                            | Проблемы,<br>возникшие в<br>ходе реализа-<br>ции меропр-<br>ия |
|-------|---|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
|       |   |                              | начала<br>реализа-<br>ции   | начала<br>реализа-<br>ции   | начала<br>реализа-<br>ции | оконча-<br>ния<br>реали-<br>зации | запла-<br>ниро-<br>ванные | достиг-<br>нутые           |  |
| 1     | 2   | 3                            | 4   | 5   | 6                         | 7                                 | 8                         | 9                          | 10   |
|       | Цель 1: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения   |                              |   |   |                           |                                   |                           |                            |  |
|       | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска, оказание социальной помощи населению»  |                              |   |   |                           |                                   |                           |                            |  |
|       | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда  |                              |   |   |                           |                                   |                           |                            |  |
| 1.    | Основное меро-<br>приятие<br>1: содержание и<br>ремонт жилищно-<br>го фонда города<br>Невинномыска  | управление<br>ЖКХ            | январь  | декабрь   | январь                    | декабрь                           | 10 дого-<br>воров         | 24 до-<br>говора           |  |
| 1.1.  | Оплата расходов<br>на содержание<br>жилых помещений<br>по муниципаль-<br>ному жилищному<br>фонду города<br>Невинномыска   |                              | январь  | декабрь   | февраль                   | декабрь                           | 5 дого-<br>воров          | 2 дого-<br>вора            |  |
| 1.2.  | Оплата расходов<br>на коммунальные<br>услуги жилых<br>помещений по<br>муниципальному<br>жилищному фон-<br>ду города Невин-<br>номыска до их<br>заселения  |                              | январь  | декабрь   | март                      | декабрь                           | 1 дого-<br>вор            | 1 дого-<br>вор             |  |
| 1.3.  | Оплата услуг по<br>начислению и<br>сбору платы за<br>пользование жи-<br>лым помещением<br>(платы на наем) по<br>договорам соци-<br>ального найма и<br>договорам найма<br>жилых помещений<br>муниципального<br>жилищного фонда<br>города Невинно-<br>мыска |                              | январь  | декабрь   | январь                    | декабрь                           | 1 дого-<br>вор            | 3 дого-<br>вора            |  |
| 1.4.  | Взносы на капи-<br>тальный ремонт<br>общего имущества<br>многоквартирных<br>домов в доли,<br>приходящейся на<br>площадь муницип-<br>ального жилищ-<br>ного фонда  |                              | январь  | декабрь   | март                      | декабрь                           | 3 дого-<br>вора           | 18 до-<br>говоров          |  |
| 1.5.  | Обеспечение ме-<br>роприятий по<br>капитальному<br>ремонту много-<br>квартирных домов<br>за счет средств<br>государственной<br>корпорации -<br>Фонда содействия<br>реформированию   |                              | не пре-<br>дусмо-<br>тreno в<br>Деталь-<br>ном<br>плане-<br>графике | не пре-<br>дусмо-<br>тreno в<br>Деталь-<br>ном<br>плане-<br>графике | май                       | декабрь                           | -                         | замене-<br>но 26<br>лифтов |  |

| 1    | 2  | 3                      | 4  | 5   | 6      | 7       | 8                         | 9                       | 10   |
|------|--|------------------------|--|---|--------|---------|---------------------------|-------------------------|--|
|      | жилищно-коммунального хозяйства  |                        |  |   |        |         |                           |                         |  |
|      | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 документы подготовлены   | Документы подготовлены |  |   |        |         |                           |                         |  |
|      | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1 платежные документы подписаны  | Документы подписаны    |  |   |        |         |                           |                         |  |
|      | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению  |                        |  |   |        |         |                           |                         |  |
| 1.   | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению   | управление ЖКХ         | январь   | декабрь   | -      | -       | оказано услуг – 1 человек | -                       | отсутствие заявок от специализированной организации по вопросам похоронного дела |
| 1.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению  |                        | январь   | декабрь   | -      | -       | оказано услуг – 1 человек | -                       |  |
|      | Контрольное событие основного мероприятия 2: акты выполненных работ подписан   | -                      |  |   |        |         |                           |                         |  |
|      | Подпрограмма 8: «Обеспечение жильем молодых семей»   |                        |  |   |        |         |                           |                         |  |
|      | Задача 1 подпрограммы 8: оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем   |                        |  |   |        |         |                           |                         |  |
| 1.   | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей   | управление ЖКХ         | январь   | декабрь   | январь | декабрь | выданы 2 свидетельства    | выдано 53 свидетельства |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей   |                        | январь   | декабрь   | январь | декабрь | выданы 2 свидетельства    | выдано 53 свидетельства |  |
|      | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 документы подготовлены   | Документы подготовлены |  |   |        |         |                           |                         |  |
|      | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1 выдано запланированное количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Свидетельства выданы   |  |   |        |         |                           |                         |  |
|      | Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»   |                        |  |   |        |         |                           |                         |  |
|      | Задача 1 подпрограммы 9: сокращение непригодного жилья   |                        |  |   |        |         |                           |                         |  |
| 1.   | Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  | управление ЖКХ         | январь<br>не предусмотрено в<br>Детальном плане- | декабрь<br>не предусмотрено в<br>Детальном плане- | январь | декабрь | -                         | переселена 1 квартира   |  |



| 1   | 2   | 3               | 4  | 5   | 6      | 7       | 8   | 9   | 10 |
|---|---|-----------------|--|---|--------|---------|---|---|----|
|   |   |                 | графике  | графике   |        |         |   |   |    |
| 1.1.  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске                          | управление ЖКХ  | январь<br><br>не предусмотрено в Детальном плане-графике | декабрь<br><br>не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | -   | переселена 1 квартира   |    |
| Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города             |   |                 |  |   |        |         |   |   |    |
| Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»            |   |                 |  |   |        |         |   |   |    |
| Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города |   |                 |  |   |        |         |   |   |    |
| 1.  | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | управление ЖКХ  | январь   | декабрь   | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |    |
| 1.1.  | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов                         |                 | январь   | декабрь   | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |    |
|   | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формы КС-2 выполненных работ подписаны             | Формы подписаны |  |   |        |         |   |   |    |
| 2.  | Основное мероприятие 2: озеленение  | управление ЖКХ  | март   | октябрь   | март   | декабрь | площадь озеленения 1512378, 38 кв.м.                                | площадь озеленения 2129235 кв.м.                                    |    |
| 2.1.  | Покос газонов   |                 | март   | октябрь   | апрель | октябрь | площадь покоса: 236140 кв.м.  | площадь покоса: 306140 кв.м.  |    |
| 2.2.  | Высадка летников  |                 | март   | октябрь   | март   | апрель  | высадка летников: 17800 шт.   | высадка летников: 2500 шт.  |    |
| 2.3.  | Выкашивание городских территорий  |                 | апрель   | сентябрь  | март   | ноябрь  | выкашивание 992281 кв. м.   | выкашивание 1823095,96 кв. м.                                       |    |
| 2.4.  | Валка деревьев на улицах города   |                 | май  | октябрь   | март   | декабрь | валка 615,62 куб. м. деревьев                                       | валка 515 куб. м. деревьев  |    |
| 2.5.  | Формовочная обрезка деревьев  |                 | март   | март  | август | октябрь | обрезка 245 деревьев  | обрезка 450 деревь-   |    |

| 1    | 2  | 3                      | 4  | 5  | 6       | 7       | 8   | 9   | 10                         |
|------|--|------------------------|--|--|---------|---------|---|---|----------------------------|
|      |  |                        |  |  |         |         |   | ев  |                            |
|      | Контрольное событие 1 основного мероприятия<br>2:документы подготовлены  | Документы подготовлены |  |  |         |         |   |   |                            |
|      | Контрольное событие 2 основного мероприятия<br>2:платежные документы подписаны   | Документы подписаны    |  |  |         |         |   |   |                            |
| 3.   | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе  | управление ЖКХ         | январь                                     | декабрь                                    | январь  | декабрь | площадь санитарной обработки 98302 кв. м. | площадь санитарной обработки 98302 кв. м. |                            |
| 3.1. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)  |                        | июль                                       | июль                                       | июль    | июль    | площадь обработки – 82902 кв.м.           | площадь обработки – 82902 кв.м.           |                            |
| 3.2. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных   |                        | январь                                     | декабрь                                    | март    | декабрь | отловлено 550 особей                      | отловлено 227 особей                      | увеличение стоимости работ |
| 3.3. | Содержание кладбища  |                        | январь                                     | декабрь                                    | январь  | декабрь | площадь содержания – 15400 кв.м.          | площадь содержания – 15400 кв.м.          |                            |
| 3.4. | Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Невинномыска  |                        | январь<br>не предусмотрено в программе     | декабрь<br>не предусмотрено в программе    | -       | -       | 378 площадок                              | -   |                            |
| 3.5. | Перенос мест захоронения с кладбища, расположенного в районе Красной деревни по ул. Социалистической на городское кладбище в восточной части города    |                        | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | октябрь | ноябрь  | -   | осуществлен перенос 20 мест               |                            |
|      | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты отлова безнадзорных животных, ведомости объемов работ, формы КС-2, акты выполненных работ подписаны | Документы подписаны    |  |  |         |         |   |   |                            |
| 3.6. | Основное мероприятие G2: региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми   | управление ЖКХ         | январь                                     | декабрь                                    | ноябрь  | декабрь | 100 контейнеров                           | 108 контейнеров                           |                            |

| 1      | 2   | 3  | 4  | 5   | 6      | 7       | 8  | 9   | 10 |
|--------|---|--|--|---|--------|---------|--|---|----|
|        | коммунальными отходами»   |  |  |   |        |         |  |   |    |
| 3.6.1. | Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов   |  | январь                                     | декабрь                                     | ноябрь | декабрь | 100 контейнеров                          | 108 контейнеров   |    |
|        | Контрольное событие 1 основного мероприятия G2 акты выполненных работ подписаны   | Акты подписаны.  |  |   |        |         |  |   |    |
|        | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |  |  |   |        |         |  |   |    |
| 1.     | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха   | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго» | январь                                     | декабрь                                     | январь | декабрь | сокращение выбросов в атмосферный воздух | сокращение выбросов в атмосферный воздух  |    |
| 1.1.   | Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2   | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский»  | январь<br><br>не предусмотрено в программе | декабрь<br><br>не предусмотрено в программе | апрель | декабрь | улучшение технического состояния 2 цеха  | произведены работы по демонтажу оборудования. Производятся работы по монтажу оборудования общеобменной вентиляции |    |
| 1.2.   | Установка дополнительного оборудования по очистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2                                   | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский»  | январь                                     | декабрь                                     | январь | декабрь | улучшение технического состояния 2 цеха  | производится закупка очистного оборудования по очистке воздуха от загрязняющих веществ                            |    |
| 1.3.   | Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу  | «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго»   | январь<br><br>не предусмотрено в программе | декабрь<br><br>не предусмотрено в программе | январь | декабрь | сокращение выбросов в атмосферный воздух | проведено оснащение системами автоматического контроля выбросов асбесто-  |    |

| 1    | 2  | 3  | 4      | 5       | 6      | 7       | 8   | 9   | 10 |
|------|--|--|--------|---------|--------|---------|---|---|----|
|      |  |  |        |         |        |         |   | держа-щих отходов и ис-ключение масло-наполненного оборудова-ния в атмо-сфер-ных воздух   |    |
|      | Контрольное со-бытие 1 основного мероприятия 4 работы завершены                                    | Работы проведены                         |        |         |        |         |   |   |    |
| 1.   | Основное меро-приятие 5: меро-приятия по со-кращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | АО «Арнест»<br>АО «Невинно-мысский Азот» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокра-щение сбросов вредных веществ в вод-ные объекты не менее чем на 2 пред-прия-ти-ях | сокра-щение сбросов вред-ных веществ в вод-ные объекты не ме-нее чем на 2 пред-прия-ти-ях |    |
| 1.1. | Очистка отстой-ников цеха балло-нов от солей алю-минатов   | АО «Арнест»                              | январь | декабрь | январь | декабрь | сокра-щение сбросов вредных веществ в вод-ные объекты не менее чем на 1 пред-приятии    | сокра-щение сбросов вред-ных веществ в вод-ные объекты не ме-нее чем на 1 пред-приятии    |    |
| 1.2. | Очистка аварий-ных емкостей цеха наполнения  | АО «Арнест»                              | январь | декабрь | январь | декабрь | сокра-щение сбросов вредных веществ в вод-ные объекты не менее чем на 1 пред-приятии    | сокра-щение сбросов вред-ных веществ в вод-ные объекты не ме-нее чем на 1 пред-приятии    |    |
| 1.3. | Очистка канали-зационных сетей на территории предприятия   | АО «Арнест»                              | январь | июнь    | январь | декабрь | сокра-щение сбросов вредных веществ в вод-ные объекты не менее чем на 1 пред-приятии    | сокра-щение сбросов вред-ных веществ в вод-ные объекты не ме-нее чем на 1                 |    |

| 1    | 2   | 3  | 4      | 5       | 6      | 7       | 8  | 9  | 10 |
|------|---|--|--------|---------|--------|---------|--|--|----|
|      |   |  |        |         |        |         |  | пред-<br>приятия   |    |
| 1.4. | Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота»            | АО «Арнест»  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 пред-<br>приятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 пред-<br>приятии |    |
| 1.5. | Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР                                      | АО «Арнест»  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 пред-<br>приятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 пред-<br>приятии |    |
| 1.6. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3 | АО «Невинномысский Азот»   | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 пред-<br>приятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 пред-<br>приятии |    |
|      | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5 работы завершены                            | Работы проведены   |        |         |        |         |  |  |    |
| 2.   | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами                    | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ», АО «Арнест», ООО МЭЗ «Ресурс», АО «Невинномысский Азот», филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛIS-Энерго» | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 5 пред-<br>приятиях       | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 5 пред-<br>приятиях       |    |
| 2.1. | Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности                          | АО «Арнест»  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 пред-<br>приятии        | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 пред-<br>приятии        |    |

| 1    | 2   | 3  | 4      | 5       | 6      | 7       | 8  | 9  | 10 |
|------|---|--|--------|---------|--------|---------|--|--|----|
|      |   |  |        |         |        |         |  | приятии  |    |
| 2.2. | Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности                    | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛС-Энерго»  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |    |
| 2.3. | Оптимизация деятельности по обращению с отходами                              | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ»  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |    |
| 2.4. | Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов                           | ООО МЭЗ «Ресурс»   | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |    |
| 2.5. | Утилизация отходов I-IV классов опасности                                     | ООО МЭЗ «Ресурс»   | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |    |
|      | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6 работы завершены                | Работы проведены   |        |         |        |         |  |  |    |
| 3.   | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды            | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ» АО «Арнест» АО «Невинномысский Азот» филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛС-Энерго» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества 2 природных сред   | контроль качества 2 природных сред   |    |
| 3.1. | Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ»  | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды  | контроль качества воздушной среды  |    |

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6      | 7       | 8   | 9  | 10 |
|------|---|--|--|--|--------|---------|---|--|----|
| 3.2. | Мониторинг на источниках выбросов   | филиал «Невинномыс-ская ГРЭС» ПАО «ЭЛС-Энерго» | январь                                       | декабрь                                      | январь | декабрь | кон-троль качества воздуш-ной среды         | кон-троль каче-ства воз-душной среды                           |    |
| 3.3. | Проведение про-изводственного экологического контроля на гра-нице СЗЗ по оцен-ке уровня химиче-ского и физиче-ского воздействия на атмосферный воздух                       | филиал «Невинномыс-ская ГРЭС» ПАО «ЭЛС-Энерго» | январь                                       | декабрь                                      | январь | декабрь | кон-троль качества воздуш-ной среды         | кон-троль каче-ства воз-душной среды                           |    |
| 3.4. | Проведение про-изводственного экологического контроля на гра-нице СЗЗ ОРУ, шламонакопите-лей по оценке уровня химиче-ского и физиче-ского воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномыс-ская ГРЭС» ПАО «ЭЛС-Энерго» | январь                                       | декабрь                                      | январь | декабрь | кон-троль качества воздуш-ной среды         | кон-троль каче-ства воз-душной среды                           |    |
| 3.5. | Мониторинг за состоянием лив-невых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинат-ской совместно с ЦЛАТИ                                       | АО «Арнест»                                    | январь                                       | декабрь                                      | январь | декабрь | кон-троль качества воздуш-ной и водной сред | кон-троль каче-ства воз-душной и вод-ной сред                  |    |
| 3.6. | Мониторинг вы-бросов загрязня-ющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, сов-местно с ЦЛАТИ   | АО «Арнест»                                    | январь                                       | декабрь                                      | январь | декабрь | кон-троль качества воздуш-ной среды         | кон-троль каче-ства воз-душной среды                           |    |
| 3.7. | Оснащение систе-мами автоматиче-ского контроля источников выбросов в атмосфе-ру   | АО «Невинно-мысский Азот»                      | не преду-смотрено в Деталь-ном плане-графике | не преду-смотрено в Деталь-ном плане-графике | январь | декабрь | -   | оценка влияния пред-приятия в зоне нахож-дения своих объек-тов |    |
| 3.8. | Проведение про-изводственного экологического контроля природ-ных и сточных вод  | филиал «Невинномыс-ская ГРЭС» ПАО «ЭЛС-Энерго» | не преду-смотрено в Деталь-ном плане-графике | не преду-смотрено в Деталь-ном плане-графике | январь | декабрь | -   | оценка влияния пред-приятия в зоне нахож-дения своих объек-тов |    |
|      | Контрольное со-бытие 1 основного мероприятия 7 работы завершены   | Работы проведены.                              |  |  |        |         |   |  |    |
| 4.   | Основное меро-приятие 8: посадка деревьев   | ООО МЭЗ «Ре-сурс»                              | январь                                       | декабрь                                      | апрель | июнь    | высадка зеленых насаж-дений, разбивка       | выса-жено 50 деревь-ев   |    |

| 1    | 2   | 3  | 4       | 5       | 6                              | 7                              | 8  | 9  | 10 |
|------|---|--|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|----|
|      |   |  |         |         |                                |                                | цветни-<br>ков   |  |    |
| 4.1. | Озеленение терри-<br>тории предприя-<br>тия   | ООО МЭЗ «Ре-<br>сурс»  | январь  | декабрь | апрель                         | июнь                           | высадка<br>зеленых<br>насаж-<br>дений,<br>разбивка<br>цветни-<br>ков | выса-<br>жено 50<br>деревь-<br>ев                                    |    |
|      | Контрольное со-<br>бытие 1 основного<br>мероприятия 8<br>высадка зеленых<br>насаждений про-<br>изведена                                       | Высадка произведена  |         |         |                                |                                |  |  |    |
| 5.   | Основное меро-<br>приятие 9: эколо-<br>гическое просве-<br>щение и повыше-<br>ние уровня эколо-<br>гической культу-<br>ры населения<br>города | филиал ПАО<br>«РусГидро» -<br>«Каскад Кубан-<br>ских ГЭС»<br>ООО МЭЗ «Ре-<br>сурс» | январь  | декабрь | январь                         | октябрь                        | приняло<br>участие<br>200<br>человек                                 | приняло<br>участие<br>176<br>человек                                 |    |
| 5.1. | Благотворитель-<br>ная экологическая<br>акция «ОБЕРЕ-<br>ГАЙ»   | филиал ПАО<br>«РусГидро» -<br>«Каскад Кубан-<br>ских ГЭС»                          | октябрь | октябрь | перене-<br>сено на<br>2023 год | перене-<br>сено на<br>2023 год | приняло<br>участие<br>100<br>человек                                 | -  |    |
| 5.2. | Участие в город-<br>ских субботниках  | филиал ПАО<br>«РусГидро» -<br>«Каскад Кубан-<br>ских ГЭС»<br>ООО МЭЗ «Ре-<br>сурс» | январь  | декабрь | январь                         | октябрь                        | приняло<br>участие<br>100<br>человек                                 | приняло<br>участие<br>176<br>человек                                 |    |
|      | Контрольное со-<br>бытие 1 основного<br>мероприятия 9<br>мероприятия про-<br>ведены   | Мероприятия проведены  |         |         |                                |                                |  |  |    |
|      | Цель 3 программы: развитие современной транспортной инфраструктуры города   |  |         |         |                                |                                |  |  |    |
|      | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномыска»   |  |         |         |                                |                                |  |  |    |
|      | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий       |  |         |         |                                |                                |  |  |    |
| 1.   | Основное меро-<br>приятие 2: содер-<br>жание дорог  | управление<br>ЖКХ  | январь  | декабрь | январь                         | декабрь                        | площадь<br>содер-<br>жания<br>дорог<br>736965,4<br>6 кв.м.           | пло-<br>щадь<br>содер-<br>жания<br>дорог<br>736965,<br>46 кв.м.      |    |
| 1.1. | Оплата электро-<br>энергии по свето-<br>форам   |  | январь  | декабрь | январь                         | декабрь                        | потреб-<br>ление<br>электро-<br>энергии:<br>28479<br>квтч.           | потреб-<br>ление<br>элек-<br>тро-<br>энер-<br>гии:<br>47033<br>квтч. |    |
| 1.2. | Прочистка ливне-<br>вой канализации   |  | май     | декабрь | апрель                         | ноябрь                         | протя-<br>жен-<br>ность:<br>600 п.м.                                 | протя-<br>жен-<br>ность:<br>266 п.м.                                 |    |
| 1.3. | Механическая<br>уборка дорог  |  | январь  | декабрь | январь                         | декабрь                        | убороч-<br>ная<br>пло-<br>щадь:<br>329695<br>кв.м.                   | убороч-<br>ная<br>пло-<br>щадь:<br>329695<br>кв.м.                   |    |
| 1.4. | Постоянный<br>осмотр мостов   |  | январь  | декабрь | март                           | декабрь                        | осмотр<br>25 мо-<br>стов   | осмотр<br>25 мо-<br>стов   |    |
| 1.5. | Содержание мо-<br>стов  |  | январь  | декабрь | январь                         | декабрь                        | содер-<br>жание<br>25 мо-<br>стов                                    | содер-<br>жание<br>25 мо-<br>стов                                    |    |



| 1      | 2   | 3 | 4  | 5  | 6      | 7       | 8                                | 9  | 10                         |
|--------|---|---|--|--|--------|---------|----------------------------------|--|----------------------------|
| 1.6.   | Содержание дорог (диагностика автомобилей дорог)  |   | январь                                     | декабрь                                    | январь | декабрь | диагностика 94,08 км.дорог       | диагностика 94,08 км.дорог   |                            |
| 1.7.   | Содержание светофорных объектов и дорожных знаков   |   | январь                                     | декабрь                                    | январь | декабрь | содержание 14 объектов           | содержание 19 объектов   |                            |
| 1.8.   | Нанесение дорожной разметки   |   | май  | сентябрь                                   | май    | май     | площадь разметки: 14302,38 кв.м. | площадь разметки: 12839,8 кв.м.  | увеличение стоимости работ |
| 1.9.   | Содержание дорог  |   | январь                                     | декабрь                                    | январь | декабрь | содержание 248 км. дорог         | содержание 248 км. дорог   |                            |
| 1.10.  | Содержание дорог (устройство регулируемого пешеходного перехода)  |   | июль<br>не предусмотрено в программе       | сентябрь<br>не предусмотрено в программе   | -      | -       | количество объектов-3            | -  |                            |
| 1.11.  | Содержание дорог (замена и регулировка по высоте крышек ливневых и смотровых колодцев)  |   | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | -                                | установлено 20 решеток ливнеприемников   |                            |
| 1.12.  | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт автомобильных дорог» |   | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | -                                | проведена экспертиза 1 участка, заключены договоры на проведение экспертизы 2 участков |                            |
| 1.1.3. | Проведение оценки уязвимости мостовых сооружений  |   | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | -                                | оценка проведена   |                            |
| 1.14.  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи, приобретение спец. техники)   |   | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | -                                | приобретено 5 единиц спецтехники   |                            |
| 1.15.  | Приобретение бланков карт маршрутов перевозок и бланков свидетельства об осуществлении перевозок с уровнем защиты "В"   |   | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь | декабрь | -                                | мероприятие выполнено  |                            |

| 1  | 2   | 3                     | 4  | 5   | 6       | 7        | 8   | 9  | 10                         |
|--|---|-----------------------|--|---|---------|----------|---|--|----------------------------|
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 журнал производственных работ, журнал осмотра, акты выполненных работ форма 2 подписаны   | Акты подписаны        |  |   |         |          |   |  |                            |
| 2.   | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города   | управление ЖКХ        | январь   | декабрь   | январь  |          | площадь отремонтированных дорог: 30759,21 кв.м. | площадь отремонтированных дорог: 50953,361 кв.м.                     |                            |
| 2.1.   | Ремонт дорог  |                       | апрель   | сентябрь  | апрель  | сентябрь | площадь отремонтированных дорог: 8506,98 кв.м.  | площадь отремонтированных дорог: 3806,14 кв.м.                       | увеличение стоимости работ |
| 2.2.   | Ремонт мостов   |                       | январь   | декабрь   | январь  | декабрь  | отремонтировано 10 мостов                       | отремонтировано 3 моста, 236,07 кв. м.                               |                            |
| 2.3.   | Грейдирование дорог   |                       | январь   | декабрь   | январь  | декабрь  | площадь грейдирования 22252,23 кв. м.           | площадь грейдирования 46911,20 кв. м.                                |                            |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны   | Журнал работ подписан |  |   |         |          |   |  |                            |
| 3.   | Основное мероприятие 8: «Строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального индустриального парка № 2 в г. Невинномысске Ставропольского края» | управление ЖКХ        | сентябрь<br>не предусмотрено в Детальном плане-графике | декабрь<br>не предусмотрено в Детальном плане-графике | октябрь | декабрь  | -   | строительство приостановлено из-за погодных условий                  |                            |
| Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализации инвестиционных проектов |   |                       |  |   |         |          |   |  |                            |
| 1.   | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская        | управление ЖКХ        | январь   | декабрь   | январь  | декабрь  | количество разрабатываемых проектов - 1         | ведется работа по устранению замечаний «Государственной экспертизы в |                            |

| 1    | 2  | 3                   | 4      | 5       | 6      | 7       | 8  | 9   | 10 |
|------|--|---------------------|--------|---------|--------|---------|--|---|----|
|      |  |                     |        |         |        |         |  | сфере<br>строи-<br>тель-<br>ства»   |    |
| 1.1. | Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская |                     | январь | декабрь | январь | декабрь | количе-<br>ство<br>разраба-<br>тывае-<br>мых<br>проек-<br>тов - 1                            | ведется<br>работа<br>по<br>устра-<br>нению<br>замеча-<br>ний<br>«Госу-<br>дар-<br>ствен-<br>ной<br>экспер-<br>тизы в<br>сфере<br>строи-<br>тель-<br>ства» |    |
|      | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны                              | Работа продолжается |        |         |        |         |  |   |    |
|      | Цель 4 программы: повышение уровня благоустройства территории города   |                     |        |         |        |         |  |   |    |
|      | Подпрограмма 4«Организация благоустройства территории города Невинномысска»  |                     |        |         |        |         |  |   |    |
|      | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории города   |                     |        |         |        |         |  |   |    |
| 1.   | Основное меро-<br>приятие 1: органи-<br>зация освещения<br>улиц  | управление<br>ЖКХ   | январь | декабрь | январь | декабрь | количе-<br>ство<br>ламп<br>8772  | количе-<br>ство<br>ламп<br>8772   |    |
| 1.1. | Расходы на обес-<br>печение деятель-<br>ности (оказание<br>услуг) муници-<br>пальных учрежде-<br>ний (уличное<br>освещение)                        |                     | январь | декабрь | январь | декабрь | количе-<br>ство<br>ламп<br>8772  | количе-<br>ство<br>ламп<br>8772   |    |
|      | Контрольное со-<br>бытие 1 основного<br>мероприятия 1:<br>журнал производ-<br>ства работы, акты<br>приемки выпол-<br>ненных работ<br>подписаны     | Акты подписаны      |        |         |        |         |  |   |    |
| 2.   | Основное меро-<br>приятие 2: содер-<br>жание и ремонт<br>объектов благо-<br>устройства   | управление<br>ЖКХ   | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспе-<br>чение<br>функци-<br>ониро-<br>вания<br>объек-<br>тов<br>благо-<br>устрой-<br>ства | обеспе-<br>чение<br>функци-<br>ониро-<br>вания<br>объек-<br>тов<br>благо-<br>устрой-<br>ства  |    |
| 2.1. | Содержание под-<br>земного перехода  |                     | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь<br>содер-<br>жания<br>подзем-<br>ного<br>перехо-<br>да:<br>220<br>кв.м.              | пло-<br>щадь<br>содер-<br>жания<br>подзем-<br>ного<br>перехо-<br>да:<br>220<br>кв.м.  |    |
| 2.2. | Техническое об-<br>служивание си-<br>стем центрального   |                     | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспе-<br>чение<br>работы   | обеспе-<br>чение<br>работы  |    |

| 1     | 2  | 3 | 4  | 5  | 6       | 7        | 8                                 | 9   | 10 |
|-------|--|---|--|--|---------|----------|-----------------------------------|---|----|
|       | отопления теплового узла подземного перехода   |   |  |  |         |          | теплого узла                      | теплого узла  |    |
| 2.3.  | Отопление подземного перехода  |   | январь                                     | декабрь                                    | февраль | декабрь  | потребление 42,43 гкал.           | потребление 77,83 гкал.   |    |
| 2.5.  | Содержание общественных туалетов   |   | январь                                     | декабрь                                    | январь  | декабрь  | площадь уборки – 20 кв. м.        | площадь уборки – 20 кв. м.  |    |
| 2.7.  | Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозных территорий)  |   | январь                                     | декабрь                                    | январь  | декабрь  | площадь уборки – 1617357 6 кв. м. | площадь уборки – 1837645 8 кв. м.                                   |    |
| 2.8.  | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (страхование водного объекта)               |   | январь                                     | декабрь                                    | январь  | сентябрь | страхование 1 объекта             | страхование 1 объекта   |    |
| 2.9.  | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Маяковского»        |   | апрель<br>не предусмотрено в программе     | апрель<br>не предусмотрено в программе     | -       | -        | документация подготовлена         | -   |    |
| 2.10. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство»                                  |   | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь  | декабрь  | -                                 | подготовлена смета по скверу гостиницы «Кубань». Ведется экспертиза |    |
| 2.11. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)» |   | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь  | декабрь  | -                                 | работы выполнены  |    |
| 2.12. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство»                                   |   | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь  | март     | -                                 | работы выполнены  |    |

| 1     | 2   | 3              | 4  | 5   | 6       | 7       | 8   | 9   | 10 |
|-------|---|----------------|--|---|---------|---------|---|---|----|
|       | устройство бульвара Мира от-Энерготехникума до отдела ЗАГС»   |                |  |   |         |         |   |   |    |
| 2.13. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (содержание б.Мира и привокзальной площади)   |                | не предусмотрено в Детальном плане-графике               | не предусмотрено в Детальном плане-графике                | январь  | декабрь | -   | убираемая площадь 20340 кв.м.                     |    |
|       | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2<br>счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны   | Акты подписаны |  |   |         |         |   |   |    |
| 3.    | Основное мероприятие 3:благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА» г. Невинномысск, ул. Ленина, 85Б   | управление ЖКХ | январь<br><br>не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь<br><br>не предусмотрено в Детальном плане-графике    | январь  | апрель  | осуществлено благоустройство 1 объекта            | осуществлено благоустройство 1 объекта            |    |
|       | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3<br>счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны   | -              |  |   |         |         |   |   |    |
| 4.    | Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | управление ЖКХ | январь<br><br>не предусмотрено в Детальном плане-графике | декабрь<br><br>не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь  | март    | благоустройство 1 объекта                         | благоустройство 1 объекта                         |    |
|       | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4<br>счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны   | -              |  |   |         |         |   |   |    |
|       | Цель 5 программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры   |                |  |   |         |         |   |   |    |
|       | Подпрограмма 5«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»  |                |  |   |         |         |   |   |    |
|       | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем города  |                |  |   |         |         |   |   |    |
| 1.    | Основное мероприятие 1:содержание объектов коммунального хозяйства  | управление ЖКХ | январь   | декабрь   | январь  | декабрь | обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры | обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры |    |
| 1.1.  | Обслуживание насосных станций по ул. Коммуни-   |                | январь   | декабрь   | февраль | декабрь | количество обслу-                                 | количество обслу-                                 |    |

| 1    | 2   | 3                 | 4  | 5   | 6       | 7       | 8   | 9   | 10 |
|------|---|-------------------|--|---|---------|---------|---|---|----|
|      | стической   |                   |  |   |         |         | живае-<br>мых<br>насос-<br>ных<br>станций:<br>1 | живае-<br>мых<br>насос-<br>ных<br>стан-<br>ций:<br>1  |    |
| 1.2. | Проведение изме-<br>рений и химиче-<br>ского анализа<br>сточных вод рек<br>Кубань   |                   | январь   | декабрь   | февраль | декабрь | количе-<br>ство<br>проб:<br>216                 | количе-<br>ство<br>проб:<br>198   |    |
| 1.3. | Техническое об-<br>служивание газо-<br>проводов и газо-<br>вого оборудования<br>газопотребляю-<br>щих установок                                     |                   | не<br>преду-<br>смотре-<br>но в<br>Деталь-<br>ном<br>плане-<br>графике               | не<br>преду-<br>смотре-<br>но в<br>Деталь-<br>ном<br>плане-<br>графике                | январь  | декабрь | -   | выпол-<br>нено<br>обслу-<br>жива-<br>ние по<br>ул.<br>Отрад-<br>ной,<br>частич-<br>но от<br>ул.<br>Чеки-<br>стов до<br>ул.<br>Радуж-<br>ной   |    |
| 1.4. | Подготовка тех-<br>нической доку-<br>ментации к объек-<br>там инженерной<br>инфраструктуры<br>для постановки на<br>учет в качестве<br>бесхозных     |                   | не<br>преду-<br>смотре-<br>но в<br>Деталь-<br>ном<br>плане-<br>графике               | не<br>преду-<br>смотре-<br>но в<br>Деталь-<br>ном<br>плане-<br>графике                | январь  | декабрь | -   | подго-<br>товлена<br>доку-<br>мента-<br>ция на<br>14 объ-<br>ектов  |    |
|      | Контрольное со-<br>бытие 1 основного<br>мероприятия<br>1акты выполнен-<br>ных работ подпи-<br>саны  | Акты подписаны    |  |   |         |         |   |   |    |
|      | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализа-<br>ция инвестиционных проектов |                   |  |   |         |         |   |   |    |
| 2.   | Основное меро-<br>приятие 2: проек-<br>тирование объекта<br>«Региональный<br>индустриальный<br>парк «Невинно-<br>мыск» (II оче-<br>редь)            | управление<br>ЖКХ | январь<br><br>не<br>преду-<br>смотре-<br>но в<br>Деталь-<br>ном<br>плане-<br>графике | декабрь<br><br>не<br>преду-<br>смотре-<br>но в<br>Деталь-<br>ном<br>плане-<br>графике | январь  | декабрь | -   | разра-<br>ботаны<br>и нахо-<br>дятся на<br>экспер-<br>тизе<br>проекты<br>по во-<br>до-<br>снаб-<br>жению,<br>водоот-<br>веде-<br>нию. Разра-<br>ботаны и про-<br>шли<br>экспер-<br>тизу<br>проекты<br>по:<br>электро-<br>снаб-<br>жению<br>(в 2021<br>году) и<br>ливне-<br>вой<br>канали- |    |

| 1  | 2   | 3              | 4      | 5       | 6      | 7       | 8   | 9   | 10 |
|----|---|----------------|--------|---------|--------|---------|---|---|----|
|    |   |                |        |         |        |         |   | зации   |    |
|    | Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры   |                |        |         |        |         |   |   |    |
|    | Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» |                |        |         |        |         |   |   |    |
|    | Задача 1 подпрограммы 7: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города  |                |        |         |        |         |   |   |    |
| 1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения  | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечено бесперебойное функционирование энергосберегающего оборудования наружного освещения | обеспечено бесперебойное функционирование энергосберегающего оборудования наружного освещения |    |
|    | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты подписаны  | Акты подписаны |        |         |        |         |   |   |    |

### 3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

#### СВЕДЕНИЯ о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| №<br>п/п | Целевой индикатор,<br>показатель  | Единиц<br>измерения | Значения показателей (индикаторов)    |              |        | Обоснование отклонений<br>значений показателя (инди-<br>катора) на конец отчетного<br>года (при наличии) |
|----------|---|---------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|
|          |   |                     | год,<br>предшествую-<br>щий отчетному | отчетный год |        |  |
| 1        | 2   | 3                   | 4                                     | 5            | 6      | 7  |
|          | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»                               |                     |                                       |              |        |  |
|          | Цель 1 программы: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения                         |                     |                                       |              |        |  |
| 1.       | Доля обслуживаемой площади муниципального жилого фонда от общей площади муниципального жилого фонда                   | %                   | 2,65                                  | 2,65         | 2,65   |  |
| 2.       | Доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством | %                   | 100,00                                | 100,00       | 0      | Заявки не поступали  |
| 3.       | Доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем, в рамках программы                                    | %                   | 6,66                                  | 44,16        | 43,33  |  |
| 4.       | Доля расселенного аварийного жилищного фонда жилья в общей площади аварийного жилищного фонда                         | %                   | 92,86                                 | 100,00       | 96,22  | Не расселена 1 квартира из 2 запланированных к переселению   |
|          | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»       |                     |                                       |              |        |  |
|          | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда                          |                     |                                       |              |        |  |
| 1.       | Площадь обслуживаемого муниципального жилого фонда  | кв. метров          | 827,40                                | 827,40       | 827,40 |  |
|          | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению                                       |                     |                                       |              |        |  |
| 1.       | Количество заявок, по которым возмещена стоимость услуг по погребению   | единиц              | 1                                     | 1            | 0      | Заявки не поступали  |
|          | Подпрограмма 8 «Обеспечением жильем молодых семей в городе Невинномысске»   |                     |                                       |              |        |  |

| 1  | 2   | 3          | 4          | 5          | 6          | 7   |
|----|---|------------|------------|------------|------------|---|
|    | Задача 1 подпрограммы 8 оказание поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем  |            |            |            |            |   |
| 1. | Число молодых семей - участников программы, получивших социальные выплаты   | единиц     | 8          | 53         | 52         |   |
|    | Подпрограмма 9 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномыске»  |            |            |            |            |   |
|    | Задача 1 подпрограммы 9: сокращение непригодного жилья  |            |            |            |            |   |
|    | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда   | кв. метров | 856,60     | 922,40     | 887,50     | Не расселена 1 квартира из 2 запланированных к переселению  |
|    | Цель 2 программы: обеспечение экологической безопасности населения города   |            |            |            |            |   |
| 1. | Доля площади территории города охваченной мероприятиями по озеленению и санитарно-эпидемиологическими мероприятиями   | %          | 1,61       | 1,61       | 2,16       |   |
| 2. | Доля обращений граждан, касающихся экологической обстановки в городе  | %          | 1          | 1          | 1          |   |
| 3. | Количество предприятий города, проводящих мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе  | единиц     | 7          | 7          | 7          |   |
|    | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномыске»   |            |            |            |            |   |
|    | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города   |            |            |            |            |   |
| 1. | Площадь озеленения  | кв. метров | 1512378,38 | 1512378,38 | 2129235,96 |   |
| 2. | Доля обращений граждан о безнадзорных животных  | %          | 5          | 5          | 5          |   |
| 3. | Площадь территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями   | кв. метров | 82902      | 82902      | 82902      |   |
| 4. | Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов  | единиц     | 97         | 100        | 108        |   |
|    | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды   |            |            |            |            |   |
| 1. | Площадь территории с высаженной предприятиями древесной растительностью   | кв. метров | 330        | 340        | 340        |   |
| 2. | Концентрация загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах  | мг/дм3     | 59,00      | 59,00      | 59,00      |   |
| 3. | Количество отходов, передаваемых предприятиями на утилизацию  | %          | 84,00      | 93,00      | 93,00      |   |
| 4. | Количество предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды  | единиц     | 3          | 4          | 4          |   |
| 5. | Количество мероприятий по повышению экологической культуры населения города   | единиц     | 1          | 1          | 1          |   |
| 6. | Количество выбросов парниковых газов в атмосферный воздух   | г/т        | 38815      | 38792      | 38792      |   |
|    | Цель 3 программы: развитие современной транспортной инфраструктуры города   |            |            |            |            |   |
| 1. | Доля протяженности дорог, отвечающих нормативным требованиям  | %          | 84,60      | 86,33      | 84,87      | не завершено строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального промышленного парка № 2 в г. Невинномыске Ставропольского края |
|    | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномыска»   |            |            |            |            |   |
|    | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения, в том числе находящиеся в границах Ставропольской городской агломерации, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети города |            |            |            |            |   |
| 1. | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям  | км.        | 209,70     | 214,10     | 210,50     | не завершено строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального промышленного парка № 2 в г. Невинномыске Ставро-              |



| 1  | 2   | 3      | 4          | 5       | 6          | 7   |
|----|---|--------|------------|---------|------------|---|
|    |   |        |            |         |            | польского края  |
|    | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктуры территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов   |        |            |         |            |   |
| 1. | Количество разработанных проектов на объекты дорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов   | единиц | 1          | 1       | 0          | ведется работа по устранению замечаний  |
| 2. | Количество дорог, строящихся для реализации инвестиционных проектов   | единиц | -          | 1       | 1          | строительство приостановлено из-за погодных условий   |
|    | Цель 4 программы: повышение уровня благоустройства территории города  |        |            |         |            |   |
| 1. | Доля жалоб со стороны населения на состояние объектов благоустройства   | %      | 53         | 49      | 49         |   |
|    | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска»  |        |            |         |            |   |
|    | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территорий города  |        |            |         |            |   |
| 1. | Доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве   | %      | 97,10      | 96,10   | 96,10      |   |
| 2. | Количество функционирующих светильников уличного освещения  | единиц | 8772       | 8772    | 8772       |   |
|    | Цель 5 программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры   |        |            |         |            |   |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % (не более)  | %      | 73,80      | 72,90   | 68,36      |   |
|    | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»   |        |            |         |            |   |
|    | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем   |        |            |         |            |   |
| 1. | Доля обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры   | %      | 19,00      | 19,00   | 19,00      |   |
|    | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов                                    |        |            |         |            |   |
| 1. | Количество разработанных проектов на объекты коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов   | единиц | 4          | 3       | 1          | Разработан и прошел экспертизу проект по ливневой канализации. Разработаны и находятся на экспертизе проекты по водоснабжению и водоотведению |
|    | Цель 6 программы: обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры   |        |            |         |            |   |
| 1. | Расход электрической энергии в системах наружного освещения   | кВтч.  | 2108155,03 | 2134497 | 2106687,98 | Экономия в рамках энерго-сервисного контракта   |
|    | Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска» |        |            |         |            |   |
|    | Задача 1 подпрограммы 7: внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования в системах коммунальной инфраструктуры города  |        |            |         |            |   |
| 1. | Доля энергосберегающих ламп в объектах наружного освещения  | %      | 98,80      | 98,80   | 98,00      |   |

#### 4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

##### Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В текущем году ведется работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключен 1 договор на оплату фактических расходов на коммунальные услуги; 2 договора на оплату расходов на содержание жилых помещений, 3 договора на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым помещением (платы на наем), 18 договоров на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Заключено соглашение от 17.05.2022 № 28 «О предоставлении из бюджета города Невинномысска субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на территории города Невинномысска, в отношении которых государственной корпорацией - фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» между управлением ЖКХ и ТСЖ «Крепость» на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования, лифтовой шахты и машинного отделения в МДК по ул. Гагарина, 54 с целью возмещения части расходов на уплату процентов. Заменено 26 лифтов.

## Подпрограмма 2

### «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде велась подготовка всей необходимой документации, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров.

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска была выполнены следующие работы:

подготовка почвы под посадку летников, высажено 2500 летников;

покос газонов – 306140 кв.м.;

валка деревьев – 515 куб.м.;

выкашивание городских территорий – 1823095,96 кв.м.;

обработка водоемов от малярийного комара;

содержание кладбища;

осуществлен перенос 20 мест захоронений с городского кладбища по ул. Социалистическая на городское кладбище в восточной части города.

Подрядной организацией выполняется отлов животных без владельцев - отловлено 227 особей.

Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 га, содержание кладбища.

В рамках национального проекта «Экология» регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» между министерством жилищно-коммунального хозяйства и администрацией города Невинномысска заключено соглашение от 20.10.2022 № 07724000-1-2022-006 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету». В рамках выделенной субсидии произведена закупка 108 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Предприятиями города (АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «ЭЛ5-Энерго», филиал ПАО «РусГид-

ро» - Каскад Кубанских ГЭС, ООО МЭЗ «Ресурс», ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский»») исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, совершенствованию системы обращения с отходами, мониторингу в сфере охраны окружающей среды, экологическому просвещению (176 человек приняли участие в субботниках).

В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

### Подпрограмма 3

#### «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись проектно-изыскательные работы.

Выполнены следующие работы: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание дорог и мостов. Также нанесено 12839,80 кв.м. дорожной разметки, выполнена прочистка ливневой канализации протяженностью 266 п.м., выполнен ямочный ремонт площадью 3806,14 кв.м., грейдирование дорог 46911,20 кв.м., ремонт мостов 263,07 кв.м.

Ведется проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская.

С целью обеспечения новых инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой начато строительство подъездной дороги и инженерных коммуникаций на территории регионального индустриального парка № 2 в г. Невинномыске Ставропольского края. Протяженность автомобильной дороги – 3,6 км.

Приобретена специализированная техника (пылесос для чистки улиц, комбинированный автомобиль, комбинированная уборочная машина с пескорозбрасывающим плужным счетным оборудованием, вакуумная подметально-уборочная машина, бортовой автомобиль с КМУ).

### Подпрограмма 4

#### «Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В текущем году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполняются следующие работы:

Содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода площадью 220 кв.м., техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного

перехода, содержание общественных туалетов – 2 шт., ручная уборка территории города (бесхозных территорий) площадью 18376458 кв.м., содержание бульвара Мира и привокзальной площади.

Выполнены работы по благоустройству прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА» и обустройству спортивной площадки по переулку Мельничному.

Также проводилась проверка правильности применения сметных нормативов для объектов «Благоустройство», «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)», «Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС».

#### Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году после заключения муниципальных контрактов выполняются следующие работы:

обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической;  
отобрано 198 проб сточных вод реки Кубань;  
техническое обслуживание газопроводов по ул. Отрадной, 1.

Также ведутся работы по газопроводу от ул. Чекистов до ул. Радужной, выполняются работы по инвентаризации и подготовке технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных.

Продолжена разработка проектно-сметной документации объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

#### Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов.

Потребленная электроэнергия уличного освещения города Невинномысска составила 2106687,98 кВт за год.

#### Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В текущем году выдано 53 извещения и свидетельства о получении социальных выплат на приобретение жилых помещений. 52 молодые семьи реализовали свое право на улучшение жилищных условий, заключили договора купли-продажи.

Подпрограмма 9  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе  
Невинномысске»

Национальный проект «Жилье и городская среда»  
(региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  
для проживания жилищного фонда»)

На территории города Невинномысска признаны аварийными и подлежащими сносу 5 многоквартирных домов (26 квартир): улица Водопроводная, д. 303, улица Комсомольская, д. 31, улица Розы Люксембург, д. 34, улица Апанасенко, д. 18, улица Апанасенко, д. 24.

В 2021 году расселены 24 квартиры. В 2022 году планировалось расселение еще 2 квартир. Фактически переселены жильцы 1 квартиры, переселение жильцов 2 квартиры продолжается в 2023 году.