

**Муниципальная программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Невинномысске»**

Утверждена постановлением от 01 сентября 2022 г. № 1303 с изменениями от 25 мая 2023 г. № 705.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 13,80 тыс. рублей бюджет города. В течение 9 месяцев 2023 года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 9 месяцев 2023 года все 7 запланированных мероприятий выполнялись. Все 18 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятия в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
|-------|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | | | | | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| | федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | бюджет Ставропольского края | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | бюджет города | | | | | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| | внебюджетные источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | бюджет Ставро- | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------------|--|------|------|------|
| | польского края | | | | | | | |
| | бюджет города | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | внебюджетные источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны консультационные услуги 11 субъектам МСП, 21 самозанятому гражданину. Проведен День предпринимательства; ведется «Школа предпринимательства» /31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены консультации субъектов | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: размещение публикаций на официальном сайте администрации города http://nevadm.ru и на информационно-инвестиционном портале https://invest26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | начальник управления экономического развития администрации города | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | всего просмотров на сайте и инвест-портале – 1284775/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материалы размещены | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, | начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | перечень скорректирован и включает 14 объектов/ 31.03.2023; 30.06.2023 29.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|--|----------------|--------------------------------|--|-------|-------|------|
| | не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | | | | | | | |
| | Перечень сформирован. | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | | | | | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник отдела торговли и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведены 2 ярмарки/ 31.03.2023; 30.06.2023 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| | Отчеты направлены | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговли и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | размещено 18 материалов, обследовано 508 объектов торговли, корректируются НПА/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | размещено 18 материалов/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обследовано 508 объектов торговли/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | | июнь, декабрь | июнь-выполнение продолжается | принят НПА о ярмарке; в процессе корректировки схема размещения нестационарных объектов/ 30.06.2023; 30.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Согласно данным ЕРСМСП на 01 октября 2023 г. зарегистрировано 3774 субъекта предпринимательской деятельности, в том числе:

2732 индивидуальных предпринимателя;

15 средних предприятий;

1027 малых предприятий (в том числе микро).

В текущем году осуществляется имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства доступны такие информационные ресурсы как инвестиционный портал города и официальный сайт администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещаются различные информационные материалы. На официальном сайте за 9 месяцев текущего года размещено 64 материала. На инвестиционном портале <https://invest26.ru/> размещена информация об инвестиционных площадках города и инвестиционных проектах, реализуемых на территории города.

Утвержден Перечень муниципального имущества города Невинномысска, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень). По состоянию на 01.10.2023 в Перечень входит 14 объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Невинномысска. Заключен 1 договор аренды муниципального имущества города Невинномысска.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 9 месяцев 2023 года проведены 2 ярмарки. В ходе проведенного мониторинга обследовано 508 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещено 18 материалов.