

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207, от 31 мая 2023 г. № 744, от 13 сентября 2023 г. № 1289, от 28 сентября 2023 г. № 1376, 23 января 2024 г. № 40, от 02 февраля 2024 г. № 110.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 817592,69 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 7026,56 тыс. рублей;

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 71,52 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 514272,90 тыс. рублей;

бюджет города – 295552,75 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 668,96 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 816923,73 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2024 года освоено 223500,88 тыс. рублей, что составляет 27,34 %, в том числе:

федеральный бюджет – 5957,31 тыс. рублей (84,78 %);

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 27,32 тыс. рублей (38,20 %);

бюджет Ставропольского края – 107595,36 тыс. рублей (20,92 %);

бюджет города – 109251,93 тыс. рублей (36,97 %);

внебюджетные источники – 668,96 тыс. рублей (100 %).

Всего бюджетных средств освоено 222831,92 тыс. рублей (27,28 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 полугодия 2024 года из 54 запланированных мероприятий выполнялось 51, из них 11 мероприятий начаты с опозданием. Кроме этого, были предусмотрены средства на 7 мероприятий, не отраженных в программе и Детальном плане-графике (все выполнялись).

Из 98 запланированных контрольных событий состоялось 61.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий, сроков их исполнения и сроков наступления контрольных событий. Также необходимо обратить внимание на соответствие Детального плана-графика программе.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2024 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственное лицо	Плановые сроки реализации	Фактические сроки реализации	Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие	Расходы (тыс. рублей)		
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетом города на год	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномыска» всего, в том числе:					251099,87	816923,73	223500,88
	федеральный бюджет					7026,56	7026,56	5957,31
	ППК «ФРТ»					0,00	71,52	27,32
	бюджет Ставропольского края					5245,00	514272,90	107595,36
	бюджет города					238328,31	295552,75	109251,93
	внебюджетные источники					500,00	0,00	668,96
1.	Подпрограмма 1: «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе:					3463,50	3125,02	549,50
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	71,52	27,32
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3463,50	3053,50	522,18
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномыска всего, в том числе:	начальник жилищного отдела управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работы ведутся/ 31.03.2024; 30.06.2024	3455,71	3117,23	549,50
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	71,52	27,32
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3455,71	3045,71	522,18
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.1	Оплата расходов на содер-		январь-декабрь	январь-выполнение	заключено 6 договоров/	205,74	205,74	123,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	жание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска			продолжается	31.03.2024; 30.06.2024			
1.1.2.	Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномыска до их заселения		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ 31.03.2024; во 2 квартале контрольное событие не состоялось	373,96	373,96	0,00
1.1.3.	Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено 2 договора/ 31.03.2024; 30.06.2024	72,00	72,00	24,00
1.1.4.	Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключено 4 договора/ 31.03.2024; 30.06.2024	2804,01	2334,01	314,58
1.1.5.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	работа ведется по заключенному ранее договору/ 31.03.2024; 30.06.2024	0,00	71,52	27,32
1.1.6.	Проведение оценки жилых помещений, расположенных в многоквартирном аварийном доме № 10 по ул. Чайковского в городе Невинномыске		не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике	май-выполнение продолжается	заключено 7 договоров	0,00	60,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Платежные документы подписаны							
1.2.	Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе:	начальник ПЭО управления ЖКХ	январь-декабрь	-	в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	7,79	7,79	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	ППК «ФРТ»					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					7,79	7,79	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению		январь-декабрь	-	в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	7,79	7,79	0,00
	Отсутствие не установленных лиц для погребения							
2.	Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе:					25456,54	25879,12	7589,31
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					4875,18	2446,45	2436,50
	бюджет города					20581,36	23432,67	5152,81
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.	Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/ 31.03.2024; 30.06.2024	983,63	983,63	403,04
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					983,63	983,63	403,04
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га/ 31.03.2024; 30.06.2024	901,91	901,91	375,80
2.1.2.	Проведение мероприятий по предотвращению лесных пожаров		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведена опашка 2 км./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024	81,72	81,72	27,24
	Акты выполненных работ подписаны							
2.2.	Основное мероприятие 2: озеленение	начальник ОГХ	апрель-октябрь	апрель-выполнение продолжается	выполнен покос 141684 кв.м., обрезка	7478,96	10378,27	3093,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	всего, в том числе:				120/ 30.06.2024			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					7478,96	10378,27	3093,29
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Высадка цветов		апрель	апрель-выполнение продолжается	выполнен покос 141684 кв.м., обрезка 120/ 30.06.2024	7478,96	10378,27	3093,29
2.2.2.	Формовочная обрезка деревьев		октябрь					
2.2.3.	Покос газонов		апрель-сентябрь					
	Платежные документы подписаны							
2.3.	Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия/ 31.03.2024; 30.06.2024	12206,95	9730,22	3898,57
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					4875,18	2446,45	2436,50
	бюджет города					7331,77	7283,77	1462,07
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара)		июль	-	-	59,69	59,69	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					59,69	59,69	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных		январь-декабрь	февраль-выполнение продолжается	отловлено 275 особей/ 31.03.2024; 30.06.2024	4875,18	2446,45	2436,50
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					4875,18	2446,45	2436,50
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г Невинномыс-		январь-декабрь	-	в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ска							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»		октябрь-декабрь	-	-	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Валка деревьев		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	170,46 куб.м./31.03.2024; 30.06.2024	980,82	932,82	507,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					980,82	932,82	507,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.3.6.	Выкашивание городских территорий		апрель-сентябрь	январь-выполнение продолжается	покос 913620 кв. м./30.06.2024	6291,26	6291,26	955,07
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					6291,26	6291,26	955,07
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия.								
2.4.	Основное мероприятие 4: мероприятие по мониторингу сброса сточных вод всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведен отбор 108 проб/31.03.2024; 30.06.2024	1708,00	1708,00	186,66
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1708,00	1708,00	186,66
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Мероприятие по мониторингу сброса сточных вод		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	произведен отбор 108 проб/31.03.2024; 30.06.2024	573,00	573,00	186,66
2.4.2.	Разработка и согласование декларации и паспорта без-		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен 1 контракт/ в 1 квартале контрольное	595,00	595,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	опасности ГТС «Реконструкция берегоукрепления правого берега Кубани в районе города Невинномыска Ставропольского края»				событие не состоялось; 30.06.2024			
2.4.3.	Разработка нормативов допустимых сбросов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен 1 контракт/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024	540,00	540,00	0,00
	Акты подписаны							
2.5.	Основное мероприятие 5: мероприятия ликвидации накопленного вреда окружающей среде всего, в том числе:	начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт на проведение работ по рекультивации овражно-балочного понижения местности по улице Кочубея, работы выполнены в полном объеме/ 31.03.2024; 30.06.2024	3079,00	3079,00	7,75
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					3079,00	3079,00	7,75
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт на проведение работ по рекультивации овражно-балочного понижения местности по улице Кочубея, работы выполнены в полном объеме/ 31.03.2024; 30.06.2024	3079,00	3079,00	7,75
	Акты выполненных работ подписаны							
3.	Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:					83568,15	566635,69	141328,53
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бюджет Ставропольского края					0,00	432894,97	94644,22
	бюджет города					83568,15	133740,72	46684,31
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.	Основное мероприятие 1 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномыска всего, в том числе:	начальник ОТ и ОБДД	январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 04.03.2024 № 09/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	18053,60	18053,60	2933,30
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					18053,60	18053,60	2933,30
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Ремонт дорог		апрель-сентябрь	апрель-выполнение продолжается	-	18053,60	18053,60	2933,30
3.1.2.	Ремонт мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	-			
3.1.3.	Грейдирование дорог		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	-			
	-							
3.2.	Основное мероприятие 2: содержание дорог всего, в том числе:	начальник ОТ и ОБДД, начальник ОГХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	осуществлялось содержание дорог/ 31.03.2024; 30.06.2024	48175,76	87638,85	41812,43
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					48175,76	87638,85	41812,43
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Оплата электроэнергии по светофорам		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	израсходовано 25920 кВтч./ 31.03.2024; 30.06.2024	437,11	462,98	236,94
3.2.2.	Прочистка ливневой канализации		май-декабрь	-	ведется подготовка документов/ во 2 квартале контрольное событие не состоялось	560,51	560,51	0,00
3.2.3.	Механическая уборка дорог		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	убрано 752080 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024	18547,14	19223,78	12803,57
3.2.4.	Постоянный осмотр мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	осуществляется осмотр мостов/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024	69,52	69,52	0,00
3.2.5.	Нанесение		май-	апрель-	заключен	3837,03	3837,03	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дорожной разметки		сентябрь	выполнение продолжается	муниципальный контракт от 22.04.2024 № 18/30.06.2024			
3.2.6.	Содержание дорог		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 11.03.2024 № 10/	4751,22	4751,22	0,00
3.2.7.	Содержание мостов		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось			
3.2.8.	Содержание светофорных объектов и дорожных знаков		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 18.03.2024 № 12/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось; 30.06.2024	1813,07	1813,07	503,30
3.2.9.	Содержание дорог (диагностика автомобильных дорог)		январь-декабрь	май-выполнение продолжается	заключен муниципальный контракт от 31.05.2024 № 2024.661123/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	599,90	599,90	0,00
3.2.10.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Ремонт автомобильных дорог"		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключен договор от 28.03.2024 № 4107-Д4-24/ 31.03.2024; 30.06.2024	500,00	628,24	176,24
3.2.11.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (лизинговые платежи по договорам лизинга)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	заключены соглашения от 18.06.2020 № 39, от 22.06.2021 № 38, от 24.12.2021 № 86, 24.05.2023 № 37, 23.05.2023 № 36, 11.03.2024 № 13, закуплено 6 единицы техники/ 31.03.2024; 30.06.2024	16540,26	55282,60	27682,38
3.2.12.	Проведение работ по ремонту проездов в районе строения № 28 по ул. Менделеева «Поиск»		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	выполняется в рамках основного мероприятия 4	400,00	0,00	0,00
3.2.13.	Строительный		январь-	январь-	выполняется в	120,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контроль по проведению работ по ремонту проезда в районе строения № 28 по ул. Менделеева «Поиск»		декабрь	выполнение продолжается	рамках основного мероприятия 4			
3.2.14.	Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры		не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике	-	кредиторская задолженность 2023 года	0,00	212,00	212,00
3.2.15.	Разработка планов обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры		не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике	-	кредиторская задолженность 2023 года	0,00	198,00	198,00
	Акты выполненных работ подписаны.							
3.3.	Основное мероприятие 3: проектирование железнодорожного пути общего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска всего, в том числе:	начальник ОС и РСЗП	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	пакет находится на экспертизе/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	6252,63	6252,63	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	5940,00	0,00
	бюджет города					6252,63	6252,63	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.3.1.	Проектирование железнодорожного пути общего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысска		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	пакет находится на экспертизе/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	6252,63	6252,63	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					6252,63	6252,63	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Работы ведутся							
3.4.	Основное мероприятие 4:	начальник ОТ и ОБДД	январь-декабрь	январь-выполнение	работы ведутся	5441,46	173526,16	18000,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномыска всего, в том числе:			продолжается				
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	160130,42	16847,97
	бюджет города					5441,46	13395,74	1152,76
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномыска по ул. Энгельса, ул. Фрунзе всего, в том числе:		-	апрель-выполнение продолжается	работы ведутся	5441,46	101154,04	13227,94
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	94676,19	12380,82
	бюджет города					5441,46	6477,85	847,12
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.2.	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Невинномыске по ул. Фрунзе всего, в том числе:		не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике	апрель-выполнение продолжается	работы ведутся	0,00	71852,12	4772,79
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	65454,23	4467,15
	бюджет города					0,00	6397,89	305,64
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Проведение работ по ремонту проезда в районе строения № 28 по ул. Менделеева «Поиск» всего, в том числе:		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	0,00	400,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
3.4.4.	Строительный контроль по проведению работ по ремонту проездов в районе строения № 28 по ул. Менделеева «Поиск» всего, в том числе:		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	0,00	120,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	120,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
3.5.	Основное мероприятие 7: Реконструкция улицы Степной в городе Невинномысском Ставропольского края, от улицы Кооперативная до улицы Калинина включая перекресток улиц Степная-Калинина всего, в том числе:	начальник УКС	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ожидается объявление конкурса министерством дорожного хозяйства и транспорта СК	5644,70	5644,70	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					5644,70	5644,70	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
3.6.	Основное мероприятие 6: строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сооружений, теплоснабжения, электро-снабжения и реконструкция автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Строительство универ-	начальник УКС	не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике	январь-выполнение продолжается	заключены контракты от 26.09.2023 № 01, 26.09.2023 № 02, от 26.09.2023 № 03/протяженно сть автомобильной дороги 4,02 км	0,00	275519,75	78582,07

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.	Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе:	начальник ПТО управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 31.03.2024; 30.06.2024	36143,31	41628,17	16402,12
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					36143,31	41628,17	16402,12
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Ручная уборка территорий города Невинномыска (уборка бесхозных территорий)		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ручная уборка территорий города: убрано 1094712 кв.м.; уборка бесхозных территорий: убрано 7900788 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024	19383,35	19383,35	6887,06
4.2.2.	Содержание подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	площадь содержания 220 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024	280,89	280,89	119,20
4.2.3.	Содержание общественных туалетов		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	площадь содержания 20 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024	215,00	215,00	89,89
4.2.4.	Отопление подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	отопление подземного перехода – 57,32 Гкал/ 31.03.2024; 30.06.2024	234,58	234,58	124,83
4.2.5.	Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	обслуживание 1 теплового узла/ 31.03.2024; 30.06.2024	48,98	48,98	16,33
4.2.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется подготовка документов/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	29,58	29,58	0,00
4.2.7.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	ведется содержание б.Мира площадью 27276 кв.м., привокзальной пло-	15900,93	15900,93	7933,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	учреждений (Содержание Б. Мира и привокзальной площади)				щади 3340 кв.м./ 31.03.2024; 30.06.2024			
4.2.8.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство»		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	ведется проверка по объектам: сквер "Новый" по улице Апанасенко, благоустройство территории по адресу г. Невинномысск, ул. Белово, 8Б"/ 31.03.2024; 30.06.2024	50,00	98,00	28,80
4.2.9.	Электроэнергия фонтана, расположенного в сквере у гостиницы "Кубань" по ул. Менделеева		-	-	кредиторская задолженность 2023 года	0,00	0,08	0,08
4.2.10.	Содержание территорий кладбищ		январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	содержание 6 кладбищ/ 31.03.2024; 30.06.2024	0,00	4993,18	818,41
4.2.11.	Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Установка типовых детских площадок"		не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике	январь-март	ПСД разработана	0,00	33,60	33,60
4.2.12.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории по адресу город Невинномысск, ул. Белово, 8В		не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике	апрель-июнь	ПСД разработана	0,00	410,00	350,00
Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны.								
4.3.	Основное мероприятие 3: содержание территорий кладбищ всего, в том числе:	Начальник ПЭО	январь-декабрь	перенесено в основное мероприятие 2	-	4993,17	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					4993,17	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.	Основное мероприятие 4	начальник ОС и РСЗП	январь-декабрь	март-выполнение	заключено соглашение с	1012,31	1851,32	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выполнение работ по благоустройству детских площадок всего, в том числе:			продолжается	министерством ЖКХ СК от 14.03.2024 № 2-30/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось			
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	839,01	0,00
	бюджет города					1012,31	1012,31	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.1.	Выполнение работ по ремонту детских площадок		январь-декабрь	март-выполнение продолжается	заключено соглашение с министерством ЖКХ СК от 14.03.2024 № 2-30/ в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось	778,70	1617,71	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	839,01	0,00
	бюджет города					778,70	778,70	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
4.2.2.	Строительный контроль на выполнение работ по ремонту детских площадок		январь-декабрь	-	заключены контракты от 25.04.2024 №№ 21 и 22	233,61	233,61	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					233,61	233,61	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							
5.	Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномыска» всего, в том числе:					472,11	472,11	110,27
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	13832,26	0,00
	бюджет города					472,11	472,11	110,27
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.	Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального	начальник ОГХ управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	осуществлялось содержание объектов/ 31.03.2024; 30.06.2024	472,11	472,11	110,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	хозяйства всего, в том числе:							
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					472,11	472,11	110,27
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Обслуживание насосной кан- ализационной станций по ул. Коммунисти- ческой		январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	обслуживание 1 насосной станции/ 31.03.2024; 30.06.2024	264,65	264,65	110,27
5.1.2.	Техническое обслуживание газопроводов и газового обо- рудования газопотребля- ющих объек- тов		январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	подготовлен пакет доку- ментов для заключения контракта/ в 1 и 2 кварта- лах контроль- ное событие не состоялось	36,66	36,66	0,00
5.1.3.	Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструкту- ры для поста- новки на учет в качестве бесхозных		январь- декабрь	январь- выполнение продолжается	подготовлен пакет доку- ментов для заключения контракта/ в 1 и 2 кварта- лах контроль- ное событие не состоялось	170,80	170,80	0,00
	Работы ведутся.							
6.	Подпрограмма 6: Обеспече- ние реализа- ции муници- пальной про- граммы «Раз- витие жилищ- но- коммунально- го хозяйства города Невин- номыска» всего, в том числе:					26749,50	26777,70	10770,13
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Став- ропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					26749,50	26777,70	10770,13
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
6.1.	Основное мероприятие 1: расходы за счет средств бюджета горо- да на содержа- ние централь- ного аппарата					26749,50	26777,70	10770,13
7.	Подпрограмма 7: «Энергосбе- режение и повышение энергетиче- ской эффек-					28486,91	28486,91	12733,50

[illegible]

Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска,
оказание социальной помощи населению»

В течение 1 полугодия 2024 года были заключены договоры и выполнена подготовка нормативных правовых актов. Заключено 6 договоров на оплату расходов на содержание жилых помещений, 2 договора на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем), 4 договора на взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Заключен кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ТСЖ «Крепость» на выполнение капитального ремонта лифтового оборудования, лифтовой шахты и машинного отделения в МДК по ул. Гагарина, 54 с целью возмещения части расходов на уплату процентов.

Так же заключено 7 договоров на проведение оценки жилых помещений, расположенных в многоквартирном аварийном доме № 10 по улице Чайковского.

Подпрограмма 2
«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В отчетном периоде проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров.

ГБУ СК «Невинномысский лесхоз» проведены мероприятия по предотвращению лесных пожаров и опашка городских лесов.

В рамках заключенного муниципального контракта муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска были выполнены следующие работы:

покос газонов – 141684 кв.м.;

обрезка деревьев – 120 шт.

Подрядной организацией выполнялся отлов животных без владельцев - отловлено 275 особей.

Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 г., валка деревьев 170,46 куб.м.

Выполнены работы по отбору 108 проб воды с целью мониторинга водного объекта реки Кубань по шести ливневым выпускам.

Заключены контракты на разработку нормативов допустимых сбросов по шести ливневым выпускам и разработку декларации гидротехнического сооружения «Берегоукрепление правого берега реки Кубань в городе Невинномысске Ставропольского края».

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись проектно-изыскательные работы.

Выполнена оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание светофоров и дорожных знаков. Выполняется ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Невинномысска по ул. Энгельса и ул. Фрунзе.

Ведется проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская (пакет находится на экспертизе после устранения замечаний).

Ведется строительство автомобильной дороги для реализации инвестиционного проекта «Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск».

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В текущем году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполняются следующие работы:

Содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода площадью 220 кв.м., техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов – 2 шт., ручная уборка территории города, в том числе бесхозных, содержание бульвара Мира и привокзальной площади, содержание 6 кладбищ.

Выполняется проверка правильности применения сметных нормативов по объектам «Благоустройство», «Установка типовых детских площадок»

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В текущем году выполняется обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической. Подготовлены документы для заключения контрактов на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих объектов и подготовку технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных.

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В течение 1 полугодия текущего года 5 молодых семьи реализовали свое право на улучшение жилищных условий.