
Приложение 10 

 

Муниципальная программа 

«Безопасные качественные дороги города Невинномысска» 

 

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с 

изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 

сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 

1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335, от 31 марта 

2023 г. № 392, от 16 января 2024 г. № 9.  

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 

120644,01 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 116114,07 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 1172,87 тыс. рублей; 

бюджет города – 3357,07 тыс. рублей. 

За 1 квартал 2024 года освоено 4917,87 тыс. рублей, что составляет 4,08 

%, в том числе: 

федеральный бюджет – 4644,56 тыс. рублей (4,00 %); 

бюджет Ставропольского края – 46,91 тыс. рублей (4,00 %); 

бюджет города – 226,40 тыс. рублей (6,74 %). 

Прогноз освоения до конца года – 100 %. 

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке 

основных параметров программы.  

В течение 1 квартала 2024 года все 4 запланированных мероприятия 

выполнялись. Все 4 контрольных события состоялись.  

 

Мониторинг программы за 1 квартал 2024 года 

 

№ п/п 

Наименование 

программы, 
подпрограммы, 

основного ме-

роприятия 

Ответ-
ственное 

лицо  

Плановые 

сроки 

реализа-

ции  

Фактические 
сроки реали-

зации  

Результат 
исполнения  

основного 

мероприя-
тия, меро-

приятий в 

его составе 
/контрольно

е событие  

Расходы (тыс. рублей) 

предусмот-

рено про-

граммой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  

города на 

год  

кассовое 
исполнение 

бюджетов, 

фактические 

расходы вне-

бюджетных 

источников  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-
ная программа 

«Безопасные 

качественные 
дороги города 

Невинномыс-

ска» всего, в 
том числе: 

   

 120644,01 120644,01 4917,87 

 
федеральный 

бюджет 

   
 116114,07 116114,07 4644,56 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 1172,87 1172,87 46,91 

 бюджет города     3357,07 3357,07 226,40 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 
2 «Обеспече-

ние безопасно-

сти дорожного 
движения» 

всего, в том 

числе: 

    

727,22 727,22 121,20 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     727,22 727,22 121,20 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Региональный 

проект «Без-

опасность 

дорожного 
движения» 

всего, в том 

числе: 

директор 

МБОУ ДО  

«Дворец 
детского 

творчества» 

города 
Невинно-

мысска 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 

продолжается 

обучалось 

680 человек/ 

31.03.2024 
 

727,22 727,22 121,20 

 Учебный план выполнен. 

1.2. 

Основное ме-
роприятие 2: 

формирование 

планов и про-
грамм по обу-

чению детей 

правилам до-
рожного дви-

жения 

директор 
МБОУ ДО  

«Дворец 

детского 
творче-

ства» го-

рода 
Невинно-

мысска 

январь-
декабрь  

январь-
выполнение 

продолжает-

ся 

198 учебных 
часов/ 

31.03.2024 

0,00 0,00 0,00 

 Программы и планы сформированы. 

2. 

Подпрограмма 

3 «Комплекс-

ное развитие 

объединенной 
дорожной 

сети» всего, в 

том числе: 

    119916,79 119916,79 4796,67 

 
федеральный 

бюджет 
    116114,07 116114,07 4644,56 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    1172,87 1172,87 46,91 

 бюджет города     2629,85 2629,85 105,20 

 
внебюджетные 

источники 
    0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Региональный 

проект «Регио-

нальная и 
местная до-

рожная сеть» 

всего, в том 
числе: 

начальник 

ОС и 

РСЗП 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 

продолжает-
ся 

ведется 

ремонт 2 

мостов/ 
31.03.2024 117404,34 117404,34 4696,17 

 
федеральный 

бюджет 
    116114,07 116114,07 4644,56 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    1172,87 1172,87 46,91 

 бюджет города     117,40 117,40 4,70 

 
внебюджетные 
источники 

    0,00 0,00 0,00 

 Акты подписаны 

2.2. 

Основное ме-

роприятие 2: 
прочие меро-

приятия по 

приведению в 
нормативное 

состояние 

автомобильных 

начальник 

ОС и 
РСЗП 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 
продолжает-

ся 

осуществля-

ется строй-
котроль/ 

31.03.2024 
2512,45 2512,45 100,50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дорог и искус-

ственных до-

рожных со-
оружений все-

го, в том числе: 

 
федеральный 
бюджет 

    0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     2512,45 2512,45 100,50 

 
внебюджетные 

источники 
    0,00 0,00 0,00 

 Акты подписаны 

 

Подпрограмма 2  

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»  

(региональный проект «Безопасность дорожного движения») 

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 

Невинномысска создан специализированный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр). 

В Центре реализуется дополнительная образовательная программа 

«Дорожная азбука» по обучению основам безопасности дорожного движения 

и дополнительная образовательная программа «Академия ПДД» по 

обучению основам безопасности дорожного движения юных инспекторов 

движения. Занятия проходят в формате экскурсий, игр и профилактических 

бесед. За 1 квартал 2024 года в Центре прошли обучение 680 детей.  

 

Подпрограмма 3  

«Комплексное развитие объединенной дорожной сети» 

 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

(региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Ставрополь-

ского края») 

С министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 

края заключено Соглашение от 17.01.2024 № 07724000-1-2024-003. С ООО 

«СТРОЙСТАВРОПОЛЬЕ» заключен контракт от 12.12.2023 № 67 на ремонт 

мостов через реку Кубань по ул. Линейная, через реку Кубань по ул. Степана 

Разина. За первый квартал выполнены работы по подготовке поверхностей 

под окраску, очистка прилегающей территории, замена дефектных участков 

барьерного ограждения, укладка тротуарной плитки, замена пешеходного 

ограждения, установка закладных деталей под опоры освещения, ремонт де-

фектных участков откосов. 

С ООО «Стройдорконтроль» заключены контракты от 14.12.2023 № 

2023. 1499843, № 2023.1499929, № 2023.1499999, № 2023.1500058, № 

2023.1500113 на проведение строительного контроля.  


