
Приложение 10 

 

Муниципальная программа 

«Безопасные качественные дороги города Невинномысска» 

 

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с 

изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 

сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 

1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335, от 31 марта 

2023 г. № 392, от 16 января 2024 г. № 9.  

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 

116462,41 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 112050,08 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 1131,82 тыс. рублей; 

бюджет города – 3280,51 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2024 года освоено 115533,50 тыс. рублей, что составляет 

99,20 %, в том числе: 

федеральный бюджет – 112050,08 тыс. рублей (100 %); 

бюджет Ставропольского края – 1131,82 тыс. рублей (100 %); 

бюджет города – 2351,60 тыс. рублей (71,68 %). 

В течение 9 месяцев 2024 года все 4 запланированных мероприятия 

выполнялись. Все 12 контрольных событий состоялись.  

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке 

основных параметров программы.  

 

Мониторинг программы за 9 месяцев 2024 года 

 

№ п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 

основного ме-
роприятия 

Ответ-

ственное 

лицо  

Плановые 

сроки 
реализа-

ции  

Фактические 

сроки реали-

зации  

Результат 
исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

/контрольно

е событие  

Расходы (тыс. рублей) 

предусмот-

рено про-
граммой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год  

кассовое 
исполнение 

бюджетов, 

фактические 
расходы вне-

бюджетных 

источников  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-
ная программа 

«Безопасные 

качественные 
дороги города 

Невинномыс-

ска» всего, в 
том числе: 

   

 120644,01 116462,41 115533,50 

 
федеральный 

бюджет 

   
 116114,07 112050,08 112050,08 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 1172,87 1131,82 1131,82 

 бюджет города     3357,07 3280,51 2351,60 

 внебюджетные     0,00 0,00 0,00 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

источники 

1. 

Подпрограмма 

2 «Обеспече-
ние безопасно-

сти дорожного 

движения» 
всего, в том 

числе: 

    

727,22 727,22 484,82 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     727,22 727,22 484,82 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Региональный 

проект «Без-

опасность 

дорожного 

движения» 
всего, в том 

числе: 

директор 
МБОУ ДО  

«Дворец 

детского 
творчества» 

города 

Невинно-
мысска 

январь-
декабрь  

январь-
выполнение 

продолжается 

обучалось 
1745 чело-

век/ 

31.03.2024; 
30.06.2024; 

30.09.2024 

 

727,22 727,22 484,82 

 Учебный план выполнен. 

1.2. 

Основное ме-

роприятие 2: 
формирование 

планов и про-

грамм по обу-
чению детей 

правилам до-

рожного дви-
жения 

директор 

МБОУ ДО  
«Дворец 

детского 

творче-
ства» го-

рода 

Невинно-
мысска 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 
продолжает-

ся 

550 учебных 

часов/ 
31.03.2024; 

30.06.2024; 

30.09.2024 0,00 0,00 0,00 

 Программы и планы сформированы. 

2. 

Подпрограмма 

3 «Комплекс-

ное развитие 

объединенной 

дорожной 
сети» всего, в 

том числе: 

    119916,79 115735,19 115048,68 

 
федеральный 
бюджет 

    116114,07 112050,08 112050,08 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    1172,87 1131,82 1131,82 

 бюджет города     2629,85 2553,29 1866,78 

 
внебюджетные 

источники 
    0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Региональный 
проект «Регио-

нальная и 

местная до-
рожная сеть» 

всего, в том 

числе: 

начальник 
ОС и 

РСЗП 

январь-
декабрь  

январь-
выполнение 

продолжает-

ся 

проведен 
ремонт 2 

мостов/ 

31.03.2024; 
30.06.2024; 

30.09.2024 

117404,34 113295,19 113295,19 

 
федеральный 

бюджет 
    116114,07 112050,08 112050,08 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    1172,87 1131,82 1131,82 

 бюджет города     117,40 113,29 113,29 

 
внебюджетные 

источники 
    0,00 0,00 0,00 

 Акты подписаны 

2.2. 

Основное ме-

роприятие 2: 
прочие меро-

приятия по 

приведению в 
нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог и искус-

начальник 

ОС и 
РСЗП 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 
продолжает-

ся 

осуществлен 

стройкон-
троль/ 

31.03.2024; 

30.06.2024; 
30.09.2024 

2512,45 2440,00 1753,49 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ственных до-

рожных со-

оружений все-
го, в том числе: 

 
федеральный 

бюджет 
    0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     2512,45 2440,00 1753,49 

 
внебюджетные 
источники 

    0,00 0,00 0,00 

 Акты подписаны 

 

Подпрограмма 2  

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»  

(региональный проект «Безопасность дорожного движения») 

 

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 

Невинномысска создан специализированный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр). 

В Центре реализуется дополнительная образовательная программа 

«Дорожная азбука» по обучению основам безопасности дорожного движения 

и дополнительная образовательная программа «Академия ПДД» по 

обучению основам безопасности дорожного движения юных инспекторов 

движения. Занятия проходят в формате экскурсий, игр и профилактических 

бесед. За 9 месяцев 2024 года в Центре прошли обучение 1745 детей.  

 

Подпрограмма 3  

«Комплексное развитие объединенной дорожной сети» 

 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

(региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Ставрополь-

ского края») 

 

С министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 

края заключено Соглашение от 17.01.2024 № 07724000-1-2024-003, дополни-

тельные соглашения: от 12.04.2024 № 07724000-1-2024-003/1; от 13.05.2024 

№ 07724000-1-2024-003/2. 

С ООО «СТРОЙСТАВРОПОЛЬЕ» заключен контракт от 12.12.2023 № 

67 на ремонт мостов через реку Кубань по ул. Линейная, через реку Кубань 

по ул. Степана Разина. С ООО «Стройдорконтроль» заключены контракты от 

14.12.2023 № 2023. 1499843, № 2023.1499929, № 2023.1499999, № 

2023.1500058, № 2023.1500113 на проведение строительного контроля.  

Ремонт выполнен. Объекты введены в эксплуатацию. 


