
Приложение 9 
 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды в городе 

Невинномысске» 

 

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями 

от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91,                                     

от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г.                       

№ 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 

2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973, от 

30 июня 2021 г. № 1100, от 30 ноября 2021 № 2064, от 11 марта 2022 г. № 

320, от 29 декабря 2022 г. № 2006, от 31 марта 2023 г. № 393, от 18 января 

2024 г. № 11, от 15 августа 2024 г. № 1084  

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 

21525,00 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 20026,97 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 1076,90 тыс. рублей; 

бюджет города – 421,13 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2024 года освоено 21471,21 тыс. рублей, что составляет 

99,75 %, в том числе: 

федеральный бюджет – 20026,97 тыс. рублей (100 %); 

бюджет Ставропольского края – 1076,90 тыс. рублей (100 %); 

бюджет города – 367,34 тыс. рублей (87,23 %). 

В течение 9 месяцев 2024 года все 3 запланированных мероприятия 

выполнялись. Все 6 запланированных контрольных событий состоялись. 

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке 

основных параметров программы.  

 

Мониторинг программы за 9 месяцев 2024 года 

 

№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 
основного ме-

роприятия 

Ответ-

ственное 
лицо  

Плановые 
сроки 

реализа-

ции  

Фактические 

сроки реали-
зации  

Результат 

исполнения  

основного 
мероприятия, 

мероприятий 

в его составе 
/контрольное 

событие  

Расходы (тыс. рублей) 

предусмот-

рено про-

граммой  

предусмот-

рено бюд-
жетом  го-

рода на год  

кассовое 
исполнение 

бюджетов, 

фактические 
расходы 

внебюджет-

ных источ-
ников  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-

ная программа 

«Формирова-
ние современ-

ной городской 

среды в городе 
Невинномыс-

ске» всего, в 

   

 21525,00 21525,00 21471,21 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

том числе: 

 
федеральный 

бюджет  

   
 20026,97 20026,97 20026,97 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 1076,90 1076,90 1076,90 

 бюджет города     421,13 421,13 367,34 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 

2 «Благо-
устройство 

общественных 

территорий» 
всего, в том 

числе: 

    

21525,00 21525,00 21471,21 

 
федеральный 
бюджет 

    
20026,97 20026,97 20026,97 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

1076,90 1076,90 1076,90 

 бюджет города     421,13 421,13 367,34 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное ме-
роприятие F2: 

Региональный 

проект «Фор-
мирование 

комфортной 

городской 
среды» всего, в 

том числе: 

начальник 
управле-

ния ЖКХ 

январь-
декабрь  

январь-
выполнение 

продолжает-

ся 

благоустрой-
ство Сквера 

по улице 

Мичурина 
выполнено/ 

31.03.2024; 

30.06.2024; 
30.09.2024 

21125,00 21125,00 21125,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
20026,97 20026,97 20026,97 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

1076,90 1076,90 1076,90 

 бюджет города     21,13 21,13 21,13 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 
Документы 
подготовлены 

Документы подготовлены в январе (план – апрель) 

 
Соглашение 

заключено 

Соглашение заключено 21.03.2024 (план – май) 

 
Контракт за-
ключен 

Контракт заключен 28.11.2023 (план – август) 

1.2. 

Основное ме-

роприятие 2: 

строительный 
контроль по 

благоустрой-

ству обще-

ственных тер-

риторий всего, 

в том числе: 

начальник 

управле-

ния ЖКХ 

март-декабрь март-

выполнение 

продолжает-
ся 

осуществлен 

стройкон-

троль/ 
31.03.2024; 

30.06.2024; 

30.09.2024 

 

350,00 350,00 310,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     350,00 350,00 310,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 
Строительный 

контроль 

Осуществлен строительный контроль 

1.3. 

Основное ме-
роприятие 3: 

техническое 

присоединение 
объектов капи-

тального стро-

начальник 

управле-

ния ЖКХ 

- май-

сентябрь 

осуществле-
но подклю-

чение объ-

екта 
50,00 50,00 36,21 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ительства и 

сетей инже-

нерно-
технического 

обеспечения, 

входящих в 
состав объек-

тов благо-

устройства 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     50,00 50,00 36,21 

 
внебюджетные 

источники 
    

0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Основное ме-

роприятие 4: 
проведение 

опросов жите-

лей города по 
вопросам бла-

гоустройства 

общественных 
территорий 

города всего, в 

том числе: 

начальник 

управле-
ния ЖКХ 

октябрь - - 

0,00 0,00 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 - 

 

Подпрограмма 2 

«Благоустройство общественных территорий» 

 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

(региональный проект «Повышение комфортности городской среды 

Ставропольского края») 

 

Для благоустройства в 2024 году жителями города Невинномысска вы-

бран сквер по ул. Мичурина. С Министерством дорожного хозяйства и 

транспорта Ставропольского края заключено Соглашение от 21.03.2024                          

№ 07724000-1-2024-007. С ООО «СТК» заключен контракт от 28.11.2023                   

№ 58. С ООО «Стройдорконтроль» заключен контракт от 30.11.2023 № 

2023.1405209 на осуществление стройконтроля.  

Благоустройство выполнено. Объект введен в эксплуатацию.  


