
Приложение 10 

 

Муниципальная программа 

«Безопасные качественные дороги города Невинномысска» 

 

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с 

изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 

сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 

1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335, от 31 марта 

2023 г. № 392, от 16 января 2024 г. № 9, от 24 января 2025 № 53.  

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 

116462,41 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 112050,08 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 1131,82 тыс. рублей; 

бюджет города – 3280,51 тыс. рублей. 

За 2024 год освоено 116462,41 тыс. рублей (100 %), в том числе: 

федеральный бюджет – 112050,08 тыс. рублей (100 %); 

бюджет Ставропольского края – 1131,82 тыс. рублей (100 %); 

бюджет города – 3280,51 тыс. рублей (100 %). 

Все 4 запланированных мероприятия программы выполнялись.  

Из 4 непосредственных результатов 3 достигли планового уровня, 1 - 

перевыполнен.  

Все 16 контрольных событий наступили в установленные сроки.  

Все 3 показателя достигли планового уровня. Все 2 задачи решены на 

плановом уровне.  

Все 3 целевых индикатора достигли планового уровня. Все 2 цели 

достигнуты на плановом уровне. 

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению 

точности планирования основных параметров программы.  

 

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий 

программы. 

ОТЧЕТ 

об использовании средств бюджета города  

 

№ п/п Наименование програм-

мы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Целевая статья расходов Ответ-

ствен-

ные 
испол-

нители, 

соис-
полни-

тели 

Расходы за отчетный период 

(тыс. руб.) 

про-

грам-
ма 

подпро-

грамма 

основное 

меропри-
ятие 

направ-

ление 
расходов 

сводная 

бюджетная 
роспись, 

план на  01 

января 
2024 г. 

сводная 

бюджетная 

роспись на 
31 декабря 

2024 г. 

кассовое 

исполне-
ние 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Муниципальная програм-

ма «Безопасные каче-

ственные дороги города 
Невинномысска» всего, в 

том числе: 

10    

управ-

ление 

жи-
лищно-

комму-

наль-
ного 

хозяй-

ства 
адми-

ни-
стра-

ции 

города 
Невин-

номыс-

ска 
(далее - 

управ-

ление 

ЖКХ), 

управ-

ление 
обра-

зова-

ния 
адми-

ни-

стра-
ции 

города 

Невин-
номыс-

ска 

(далее - 
управ-

ление 

обра-
зова-

ния) 

120644,01 116462,41 116462,41 

1. 

Подпрограмма 2 «Обеспе-
чение безопасности до-

рожного движения» всего, 

в том числе: 

10 2   

управ-
ление 

обра-

зова-
ния 

727,22 727,22 727,22 

1.1. 

Основное мероприятие 

R3: региональный проект 

«Безопасность дорожного 
движения» 

10 2 R3 65370 

управ-

ление 

обра-
зова-

ния 

727,22 727,22 727,22 

2. 

Подпрограмма 3 «Ком-
плексное развитие объ-

единенной дорожной се-

ти» всего, в том числе: 

10 3   

управ-
ление 

ЖКХ 
119916,79 115735,19 115735,19 

2.1. 
Региональный проект 
«Региональная и местная 

дорожная сеть» 

10 3 R1 53940 
управ-
ление 

ЖКХ 

117404,34 113295,19 113295,19 

2.2. 

Основное мероприятие 2: 
прочие мероприятия по 

приведению в норматив-

ное состояние автомо-
бильных дорог и искус-

ственных дорожных со-

оружений 

10 3 02 20690 

управ-
ление 

ЖКХ 

2512,45 2440,00 2440,00 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 

города, внебюджетных источников на достижение целей программы  

(тыс. руб.) 

 
№ п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

Источники ре-
сурсного обеспе-

Предусмотрено 
программой 

Сводная бюд-
жетная роспись 

Кассовое испол-
нение бюджетов 

Фактические 
расходы (для 
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мероприятия, мероприятия чения на 31 декабря 

2024 г. 

внебюджетных 

источников) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Муниципальная программа 

«Безопасные качественные 

дороги города Невинно-
мысска» всего, в том числе: 

 

всего 116462,41 116462,41 116462,41 0,00 

федеральный 

бюджет 
112050,08 112050,08 112050,08 0,00 

бюджет Ставро-

польского края 
1131,82 1131,82 1131,82 0,00 

бюджет города 3280,51 3280,51 3280,51 0,00 

средства вне-
бюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 2 «Обеспе-
чение безопасности дорож-

ного движения» всего, в 

том числе: 

всего 727,22 727,22 727,22 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ставро-

польского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 727,22 727,22 727,22 0,00 

средства вне-

бюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное мероприятие R3: 

региональный проект «Без-

опасность дорожного дви-
жения» 

бюджет города 727,22 727,22 727,22 0,00 

2. 

Подпрограмма 3 «Ком-

плексное развитие объеди-

ненной дорожной сети» 
всего, в том числе: 

всего 115735,19 115735,19 115735,19 0,00 

федеральный 

бюджет 
112050,08 112050,08 112050,08 0,00 

бюджет Ставро-
польского края 

1131,82 1131,82 1131,82 0,00 

бюджет города 2553,29 2553,29 2553,29 0,00 

средства вне-

бюджетных 
источников 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

2.1. 

Региональный проект «Ре-

гиональная и местная до-
рожная сеть» 

всего 113295,19 113295,19 113295,19 0,00 

федеральный 

бюджет 
112050,08 112050,08 112050,08 0,00 

бюджет Ставро-

польского края 
1131,82 1131,82 1131,82 0,00 

бюджет города 113,29 113,29 113,29 0,00 

средства вне-
бюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

2.2. 

Основное мероприятие 2: 
прочие мероприятия по 

приведению в нормативное 

состояние автомобильных 
дорог и искусственных 

дорожных сооружений 

всего 2440,00 2440,00 2440,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ставро-

польского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 2440,00 2440,00 2440,00 0,00 

средства вне-

бюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 

 

№ 
п/п 

Наименование ос-
новного мероприя-

тия, мероприятия в 

составе основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы, 
возникшие в 

ходе 

реализации 
мероприятия 

начала 
реализа-

ции 

оконча-

ния 

реализа-
ции 

начала 
реали-

зации 

оконча-

ния 

реали-
зации 

запла-
ниро-

ванные 

достигну-

тые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Цель 3 программы: снижение доли детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 

 
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Задача 1 подпрограммы 2: создание системы пропаганды и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей 

1. 

Основное мероприя-

тие R3: 
региональный про-

ект «Безопасность 

дорожного движе-
ния» 

МБОУ 

ДО «Дво-
рец дет-

ского 

творче-
ства» 

города 

Невинно-
мысска 

январь декабрь январь декабрь 
обучено  

2500 детей 

обучено 

8280 
детей 

 

 

Контрольное собы-

тие 1 основного 
мероприятия R3: 

учебный план вы-

полнен 

Учебный план выполнен 

2. 

Основное мероприя-

тие 2: формирование 

планов и программ 
по обучению детей 

правилам дорожного 

движения 

МБОУ 

ДО «Дво-

рец дет-
ского 

творче-

ства» 
города 

Невинно-

мысска 

январь декабрь январь декабрь 

количе-

ство учеб-
ных часов 

756 

количе-
ство 

учебных 

часов 
756 

 

 Контрольное собы-
тие 1 основного 

мероприятия 2 

Планы и программы сформированы 

 Цель 4 программы: увеличение к концу 2027 года доли искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям 

 Подпрограмма 3 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети» 

 Задача 1 подпрограммы 3: приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах 

местного значения 

1. 

Региональный проект 
«Региональная и 

местная дорожная 

сеть» 

управле-
ние 

ЖКХ январь декабрь январь декабрь 

приведены 
в норма-

тивное 

состояние 

2 моста 

приведе-
ны в нор-

мативное 

состояние 

2 моста 

 

 
Контрольное событие 

1: акты выполненных 
работ подписаны 

Акты подписаны 

2. 

Основное мероприя-

тие 2: прочие меро-

приятия по приведе-
нию в нормативное 

состояние автомо-

бильных дорог и 
искусственных до-

рожных сооружений 

управле-

ние 

ЖКХ 

январь декабрь январь декабрь 

осуществ-

лен строи-

тельный 
контроль 

осуществ-

лен строи-

тельный 
контроль 

 

 

Контрольное событие 
1 основного меро-

приятия 2: акты вы-

полненных работ 
подписаны 

Акты подписаны 

 

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых 

значений целевых индикаторов и показателей. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и 

показателей решения задач подпрограмм 

 

№ п/п Целевой индикатор, показатель 
Единиц 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) Обоснование 
отклонений 

значений 

показателя 

Год, пред-

шествую-

щий от-

отчетный год 
план факт 
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четному (индикатора) на 

конец отчетного 

года (при наличии) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа «Безопасные качественные дороги города Невинномысска» 

 Цель 3 программы: снижение доли детей, пострадавших в результате ДТП 

1. 
Доля детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, пострадавших в 

результате ДТП 

% 0,02 0,05 0,05 
 

 Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 Задача 1 подпрограммы 2: создание системы пропаганды и предотвращение ДТП с участием детей 

1. 

Доля детей в возрасте от 7 до 14 лет, во-
влеченных в реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы по про-

филактике ДТП и обучению правилам 
дорожного движения на базе специализи-

рованного центра по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма  

% 22,80 19 19  

2. 

Количество детей, обучающихся в обще-

образовательных организациях, постра-

давших в ДТП на территории города 

Невинномысска 

человек 2 5 5  

 
Цель 4 программы: увеличение к концу 2027 года доли искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

1. 

Доля искусственных дорожных сооруже-
ний на автомобильных дорогах местного 

значения, соответствующих нормативным 

требованиям 

% 

70,71 80 80  

2. 

Объем привлеченных из бюджета Ставро-

польского края субсидий на 1 рубль фи-

нансового обеспечения Программы за счет 
средств бюджета города, в части улучше-

ния технического состояния искусствен-

ных сооружений 

% 

0 44,60 44,60  

 Подпрограмма 3 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети» 

 
Задача 1 подпрограммы 3: приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах местного значения 

1. 

Протяженность искусственных дорожных 

сооружений на автомобильных дорогах 

местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям 

м 

751,49 850,22 850,22  

 

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы. 

 

 

Подпрограмма 2  

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»  

(региональный проект «Безопасность дорожного движения») 

 

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 

Невинномысска создан специализированный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр). 

В Центре реализуется дополнительная образовательная программа 

«Дорожная азбука» по обучению основам безопасности дорожного движения 

и дополнительная образовательная программа «Академия ПДД» по 

обучению основам безопасности дорожного движения юных инспекторов 

движения. Занятия проходят в формате экскурсий, игр и профилактических 

бесед. За 2024 год в Центре прошли обучение 8280 детей.  
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Подпрограмма 3  

«Комплексное развитие объединенной дорожной сети» 

 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

(региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Ставрополь-

ского края») 

 

С министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 

края заключено Соглашение от 17.01.2024 № 07724000-1-2024-003, дополни-

тельные соглашения: от 12.04.2024 № 07724000-1-2024-003/1; от 13.05.2024 

№ 07724000-1-2024-003/2. 

С ООО «СТРОЙСТАВРОПОЛЬЕ» заключен контракт от 12.12.2023 № 

67 на ремонт мостов через реку Кубань по ул. Линейная, через реку Кубань 

по ул. Степана Разина. С ООО «Стройдорконтроль» заключены контракты от 

14.12.2023 № 2023. 1499843, № 2023.1499929, № 2023.1499999, № 

2023.1500058, № 2023.1500113 на проведение строительного контроля.  

Ремонт выполнен. Объекты введены в эксплуатацию. 

 
 


