
Приложение 10 

 

Муниципальная программа 

«Безопасные качественные дороги города Невинномысска» 

 

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с 

изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 

сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 

1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335, от 31 марта 

2023 г. № 392, от 16 января 2024 г. № 9.  

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 

120644,01 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 116114,07 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 1172,87 тыс. рублей; 

бюджет города – 3357,07 тыс. рублей. 

За 1 полугодие 2024 года освоено 47796,15 тыс. рублей, что составляет 

39,62 %, в том числе: 

федеральный бюджет – 45987,06 тыс. рублей (39,61 %); 

бюджет Ставропольского края – 464,52 тыс. рублей (39,61 %); 

бюджет города – 1344,57 тыс. рублей (40,05 %). 

Прогноз освоения до конца года – 100 %. 

В течение 1 полугодия 2024 года все 4 запланированных мероприятия 

выполнялись. Все 8 контрольных событий состоялись.  

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке 

основных параметров программы.  

 

Мониторинг программы за 1 полугодие 2024 года 

 

№ п/п 

Наименование 

программы, 
подпрограммы, 

основного ме-

роприятия 

Ответ-
ственное 

лицо  

Плановые 

сроки 

реализа-

ции  

Фактические 
сроки реали-

зации  

Результат 
исполнения  

основного 

мероприя-
тия, меро-

приятий в 

его составе 
/контрольно

е событие  

Расходы (тыс. рублей) 

предусмот-

рено про-

граммой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  

города на 

год  

кассовое 
исполнение 

бюджетов, 

фактические 

расходы вне-

бюджетных 

источников  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-
ная программа 

«Безопасные 

качественные 
дороги города 

Невинномыс-

ска» всего, в 
том числе: 

   

 120644,01 120644,01 47796,15 

 
федеральный 

бюджет 

   
 116114,07 116114,07 45987,06 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 1172,87 1172,87 464,52 

 бюджет города     3357,07 3357,07 1344,57 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 
2 «Обеспече-

ние безопасно-

сти дорожного 
движения» 

всего, в том 

числе: 

    

727,22 727,22 303,01 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     727,22 727,22 303,01 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Региональный 

проект «Без-

опасность 

дорожного 
движения» 

всего, в том 

числе: 

директор 

МБОУ ДО  

«Дворец 
детского 

творчества» 

города 
Невинно-

мысска 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 

продолжается 

обучалось 

1355  чело-

век/ 
31.03.2024; 

30.06.2024 

 

727,22 727,22 303,01 

 Учебный план выполнен. 

1.2. 

Основное ме-
роприятие 2: 

формирование 

планов и про-
грамм по обу-

чению детей 

правилам до-
рожного дви-

жения 

директор 
МБОУ ДО  

«Дворец 

детского 
творче-

ства» го-

рода 
Невинно-

мысска 

январь-
декабрь  

январь-
выполнение 

продолжает-

ся 

385 учебных 
часов/ 

31.03.2024; 

30.06.2024 
0,00 0,00 0,00 

 Программы и планы сформированы. 

2. 

Подпрограмма 

3 «Комплекс-

ное развитие 

объединенной 
дорожной 

сети» всего, в 

том числе: 

    119916,79 119916,79 47493,14 

 
федеральный 

бюджет 
    116114,07 116114,07 45987,06 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    1172,87 1172,87 464,52 

 бюджет города     2629,85 2629,85 1041,56 

 
внебюджетные 

источники 
    0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Региональный 

проект «Регио-

нальная и 
местная до-

рожная сеть» 

всего, в том 
числе: 

начальник 

ОС и 

РСЗП 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 

продолжает-
ся 

ведется 

ремонт 2 

мостов/ 
31.03.2024; 

30.06.2024 

117404,34 117404,34 46498,08 

 
федеральный 

бюджет 
    116114,07 116114,07 45987,06 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    1172,87 1172,87 464,52 

 бюджет города     117,40 117,40 46,50 

 
внебюджетные 
источники 

    0,00 0,00 0,00 

 Акты подписаны 

2.2. 

Основное ме-

роприятие 2: 
прочие меро-

приятия по 

приведению в 
нормативное 

состояние 

автомобильных 

начальник 

ОС и 
РСЗП 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 
продолжает-

ся 

осуществля-

ется строй-
контроль/ 

31.03.2024; 

30.06.2024 
2512,45 2512,45 995,06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дорог и искус-

ственных до-

рожных со-
оружений все-

го, в том числе: 

 
федеральный 
бюджет 

    0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     2512,45 2512,45 995,06 

 
внебюджетные 

источники 
    0,00 0,00 0,00 

 Акты подписаны 

 

Подпрограмма 2  

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»  

(региональный проект «Безопасность дорожного движения») 

 

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 

Невинномысска создан специализированный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр). 

В Центре реализуется дополнительная образовательная программа 

«Дорожная азбука» по обучению основам безопасности дорожного движения 

и дополнительная образовательная программа «Академия ПДД» по 

обучению основам безопасности дорожного движения юных инспекторов 

движения. Занятия проходят в формате экскурсий, игр и профилактических 

бесед. За 1 полугодие 2024 года в Центре прошли обучение 1355 детей.  

 

Подпрограмма 3  

«Комплексное развитие объединенной дорожной сети» 

 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

(региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Ставрополь-

ского края») 

С министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 

края заключено Соглашение от 17.01.2024 № 07724000-1-2024-003, дополни-

тельные соглашения: от 12.04.2024 № 07724000-1-2024-003/1; от 13.05.2024 

№ 07724000-1-2024-003/2. 

С ООО «СТРОЙСТАВРОПОЛЬЕ» заключен контракт от 12.12.2023 № 

67 на ремонт мостов через реку Кубань по ул. Линейная, через реку Кубань 

по ул. Степана Разина.  

За 1 полугодие выполнено: 

48 % работ по мосту через реку Кубань по ул. Линейная: монтаж пеше-

ходных ограждений; укладка тротуарной плитки; пескоструйная очистка бе-

тонных поверхностей; ремонт откосов; очистка прилегающей территории; 
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демонтаж опор освещения; демонтаж опор освещения; монтаж опор освеще-

ния; 

35 % работ по мосту через реку Кубань по ул. Степана Разина: бетони-

рование откосов; пескоструйная очистка бетонных поверхностей; укладка 

верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.   

С ООО «Стройдорконтроль» заключены контракты от 14.12.2023 № 

2023. 1499843, № 2023.1499929, № 2023.1499999, № 2023.1500058, № 

2023.1500113 на проведение строительного контроля.  

 


