

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в городе
Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973, от 30 июня 2021 г. № 1100, от 30 ноября 2021 г. № 2064, от 11 марта 2022 г. № 320, от 29 декабря 2022 г. № 2006, от 31 марта 2023 г. № 393.

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 47165,21 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 43891,83 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 2277,17 тыс. рублей;

бюджет города – 996,21 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года освоено 18133,90 тыс. рублей (38,45 %), в том числе:

федеральный бюджет – 16867,28 тыс. рублей (38,43 %);

бюджет Ставропольского края – 875,10 тыс. рублей (38,43 %);

бюджет города – 391,52 тыс. рублей (39,30 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 9 месяцев 2023 года все 2 запланированных мероприятия выполнялись, ведется оплата выполненных работ. Все 6 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по повышению уровня освоения выделяемых средств.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП	Ответственное лицо	Плановые сроки реализации	Фактические сроки реализации	Результат исполнения основного мероприятия, мероприятия в его составе /контрольно событие	Расходы (тыс. рублей)		
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетом города на год	кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысском» всего, в том числе:					51012,36	47165,21	18133,90
	федеральный бюджет					47506,49	43891,83	16867,28
	бюджет Ставропольского края					2442,56	2277,17	875,10
	бюджет города					1063,31	996,21	391,52
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе:					51012,36	47165,21	18133,90
	федеральный бюджет					47506,49	43891,83	16867,28
	бюджет Ставропольского края					2442,56	2277,17	875,10
	бюджет города					1063,31	996,21	391,52
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
1.1.	Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	январь-декабрь	январь-выполнение продолжается	благоустройство Сквера у гостиницы «Кубань» (ул. Менделеева)/ 23.01.2023; 23.03.2023	49999,05	46215,21	17760,14
	федеральный бюджет					47506,49	43891,83	16867,28
	бюджет Ставропольского края					2442,56	2277,17	875,10
	бюджет города					50,00	46,21	17,76
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	Документы подготовлены	Документы подготовлены в январе (план – апрель)						
	Соглашение заключено	Соглашение заключено 23.01.2023 (по плану – май)						
	Контракт заключен	Контракт заключен 23.03.2023 (по плану – август)						
1.2.	Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	март-декабрь	март-выполнение продолжается	осуществлен строительный контроль/ 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023	1013,31	950,00	373,76
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					1013,31	950,00	373,76
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительный контроль	Осуществлен строительный контроль						
1.3.	Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города всего, в том числе:	начальник управления ЖКХ	октябрь	-	-	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00
	бюджет Ставропольского края					0,00	0,00	0,00
	бюджет города					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники					0,00	0,00	0,00
	-							

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий»

Для благоустройства в 2023 году жителями города Невинномысска выбран объект: «Сквер у гостиницы «Кубань» (ул. Менделеева»). ООО «СК-Альянс» были выполнены работы по: укладке тротуарной плитки, устройству газонов и клумб, устройству автополива, устройству освещения и ландшафтной подсветки, прокладке коммуникаций, установке фонтана, установке МАФов, обустройству детской игровой площадки.

В результате создано уникальное место отдыха жителей города различных возрастных групп. На благоустроенной и приведенной в порядок территории также можно будет проводить также культурно-массовые мероприятия.