
Приложение 5 

 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» 

 

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с 

изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207, от 31 мая 2023 г. № 744, от 13 

сентября 2023 г. № 1289, от 28 сентября 2023 г. № 1376, 23 января 2024 г. № 

40, от 02 февраля 2024 г. № 110. 

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 

817257,33 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 7026,56 тыс. рублей; 

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» –                            

71,52 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 514272,90 тыс. рублей; 

бюджет города – 295386,35 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 500,00 тыс. рублей. 

Всего бюджетных средств выделено 816757,33 тыс. рублей. 

За 1 квартал 2024 года освоено 47560,22 тыс. рублей, что составляет 

5,82 %, в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» –                                    

0 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 6821,59 тыс. рублей (1,33 %); 

бюджет города – 40738,63 тыс. рублей (13,79 %); 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 

Всего бюджетных средств освоено 47560,22 тыс. рублей (5,82 %). 

Прогноз освоения до конца года – 100 %. 

В течение 1 квартала 2024 года из 48 запланированных мероприятий                    

(2 из них не отражены в Детальном плане-графике, 1 не отражено в 

программе) выполнялись 44, из них 9 мероприятий начаты с опозданием. 

Кроме этого, были предусмотрены средства на 2 мероприятия, не 

предусмотренные в программе и Детальном плане-графике (все 

выполнялись). 

Из 46 запланированных контрольных событий состоялось 26. 

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению 

точности планирования основных параметров программы.  

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы 

необходимо принять меры по своевременной корректировке состава 

мероприятий, сроков их исполнения и сроков наступления контрольных 

событий. Также необходимо обратить внимание на соответствие Детального 

плана-графика программе. 
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Мониторинг программы за 1 квартал 2024 года 

 

№ п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Ответ-

ственное 

лицо  

Плановые 

сроки 
реализа-

ции  

Фактические 

сроки реали-

зации 

Результат 
исполнения  

основного 

мероприятия, 
мероприятий 

в его составе 

/контрольное 
событие  

Расходы (тыс. рублей) 

предусмот-
рено про-

граммой  

предусмот-

рено бюд-
жетом  

города на 

год  

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-

ная программа 
«Развитие 

жилищно-

коммунально-

го хозяйства 

города Невин-

номысска» 
всего, в том 

числе: 

   

 251099,87 816757,33 47560,22 

 
федеральный 

бюджет 

   
 7026,56 7026,56 0,00 

 ППК «ФРТ»     0,00 1256,01 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 5245,00 514272,90 6821,59 

 бюджет города 
   

 238328,31 295386,35 40738,63 

 
внебюджетные 

источники 

   
 500,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 

1: «Содержа-
ние и ремонт 

жилищного 

фонда города 
Невинномыс-

ска, оказание  
социальной 

помощи насе-

лению» всего, 
в том числе: 

   

 3463,50 3535,02 12,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 ППК «ФРТ»     0,00 71,52 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     3463,50 3463,50 12,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

содержание и 
ремонт жи-

лищного фон-

да города 
Невинномыс-

ска всего, в 

том числе: 

начальник 

жилищного 

отдела 
управления 

ЖКХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 1 

договор/ 

31.03.2024 

3455,71 3527,23 12,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 ППК «ФРТ»     0,00 71,52 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     3455,71 3455,71 12,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1.1 
Оплата расхо-

дов на содер-

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

ведется подго-

товка доку-
205,74 205,74 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жание жилых 

помещений по 

муниципаль-
ному жилищ-

ному фонду 

города Невин-
номысска 

продолжается ментов/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

1.1.2. 

Оплата расхо-

дов на комму-

нальные услу-
ги жилых 

помещений по 
муниципаль-

ному жилищ-

ному фонду 
города Невин-

номысска до 

их заселения 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

ведется подго-

товка доку-

ментов/ 
в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

373,96 373,96 0,00 

1.1.3. 

Оплата услуг 
по начислению 

и сбору платы 

за пользование 
жилым поме-

щением (платы 

на наем) по 
договорам 

социального 

найма и дого-
ворам найма 

жилых поме-

щений муни-
ципального 

жилищного 

фонда города 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключен 1 
договор от 

29.01.2024 № 

8/ 
31.03.2024 

 

 

72,00 72,00 12,00 

1.1.4. 

Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 
имущества 

многоквартир-

ных домов в 
доли, прихо-

дящейся на 

площадь му-
ниципального 

жилищного 

фонда 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

ведется подго-

товка доку-

ментов/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

2804,01 2804,01 0,00 

1.1.5. 

Обеспечение 

мероприятий 

по капиталь-
ному ремонту 

многоквартир-

ных домов за 
счет средств, 

полученных от 

государствен-

ной корпора-

ции - Фонда 

содействия 
реформирова-

нию жилищно-

коммунально-
го хозяйства 

 январь-

декабрь 

- - 

0,00 71,52 0,00 

 Велась работа по заключению договоров. 

1.2. 

Основное 

мероприятие 2: 
оказание соци-

альной помо-

щи населению, 
в том числе: 

начальник 

ПЭО управ-
ления ЖКХ 

январь-

декабрь 

- в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 
7,79 7,79 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 ППК «ФРТ»     0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-

ропольского 

    
0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

края 

 бюджет города     7,79 7,79 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Возмещение 
расходов по 

гарантирован-

ному перечню 
услуг по по-

гребению 

 январь-
декабрь 

- в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 
7,79 7,79 0,00 

 Отсутствие не установленных лиц для погребения 

2. 

Подпрограмма 

2 «Улучшение 

экологической 
обстановки в 

городе» всего, 

в том числе: 

   

 25456,54 25712,72 594,43 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 4875,18 2446,45 0,00 

 бюджет города     20581,36 23266,27 594,43 

 
внебюджетные 

источники  

   
 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное 
мероприятие 1: 

мероприятия в 

области охра-
ны, защиты и 

лесовосста-

новления го-
родских лесов 

всего, в том 

числе: 

начальник 
ОГХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

обеспечивает-
ся сохранность 

городских 

лесов на пло-
щади 851 га/ 

31.03.2024 
983,63 983,63 150,32 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     983,63 983,63 150,32 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Мероприятия в 
области охра-

ны, защиты и 

лесовосста-
новления го-

родских лесов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 

контракт от 

29.12.2023 № 
75, обеспечи-

вается сохран-

ность город-
ских лесов на 

площади 851 

га/ 
31.03.2024 

901,91 901,91 150,32 

2.1.2. 

Проведение 
мероприятий 

по предотвра-

щению лесных 
пожаров 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

ведется подго-

товка доку-
ментов/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

81,72 81,72 0,00 

 Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га. 

2.2. 

Основное 
мероприятие 2: 

озеленение 

всего, в том 
числе: 

начальник 
ОГХ 

апрель-
октябрь 

апрель-
выполнение 

продолжается 

ведется подго-
товка доку-

ментов 

 

7478,96 10211,87 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     7478,96 10211,87 0,00 

 внебюджетные     0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

источники 

2.2.1. 
Высадка цве-

тов 

 апрель апрель-

выполнение 

продолжается 

ведется подго-

товка доку-

ментов 
 7478,96 10211,87 0,00 2.2.2. 

Формовочная 
обрезка дере-

вьев 

 октябрь 

2.2.3. 
Покос газонов  апрель-

сентябрь 

 - 

2.3. 

Основное 

мероприятие 3: 
санитарно – 

эпидемиологи-

ческие меро-
приятия в 

городе всего, в 

том числе: 

начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

проводятся 

санитарно-
эпидемиоло-

гические ме-

роприя-
тия/31.03.2024 

12206,95 9730,22 343,04 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 4875,18 2446,45 0,00 

 бюджет города     7331,77 7283,77 343,04 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 

Проведение 
дезинфекции 

(обработка 

водоемов от 
малярийного 

комара) 

 июль - - 

59,69 59,69 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     59,69 59,69 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 

Субвенция по 
организации 

проведения 

мероприятий 
по отлову и 

содержанию 

безнадзорных 
животных 

 январь-
декабрь 

февраль-
выполнение 

продолжается 

заключен 
муниципаль-

ный контракт 

от 26.02.2024 
№ 07, отлов-

лено 59 осо-

бей/ 
31.03.2024 

4875,18 2446,45 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 4875,18 2446,45 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.3. 

Содержание и 

создание мест 
(площадок) 

накопления 

твердых ком-
мунальных 

отходов на 

территории г 
Невинномыс-

ске 

 январь-

декабрь 
 

 

- в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

0,00 0,00 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3.4. 

Региональный 

проект «Ком-

плексная си-
стема обраще-

ния с с твер-

дыми комму-
нальными 
отходами» 

 октябрь-

декабрь 

- - 

0,00 0,00 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.3.5. Валка деревьев 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-

ный котнракт 

от 14.12.2023 
№ 

2023.1499746,

164,89 куб.м./ 
31.03.2024 

980,82 932,82 343,04 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     980,82 932,82 343,04 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.3.6. 

Выкашивание 

городских 

территорий 

 апрель-

сентябрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-

ный контракт 

от 23.01.2024 

№ 03 

6291,26 6291,26 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     6291,26 6291,26 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия.  

2.4. 

Основное 

мероприятие 4: 

мероприятие 
по мониторин-

гу сброса 

сточных вод 
всего, в том 

числе: 

начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

произведен 

отбор 54 проб/ 

31.03.2024 

1708,00 1708,00 93,33 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     1708,00 1708,00 93,33 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.4.1. 

Мероприятие 
по мониторин-

гу сброса 

сточных вод 

 январь-
декабрь 

 

январь-
выполнение 

продолжается 

произведен 
отбор 54 проб/ 

31.03.2024 
573,00 573,00 93,33 

2.4.2. 

Разработка и 
согласование 

декларации и 

паспорта без-
опасности ГТС 

«Реконструк-

ция берего-

 январь-
декабрь 

 

январь-
выполнение 

продолжается 

ведется подго-
товка доку-

ментов/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

595,00 595,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

укрепления 

правого берега 

Кубани в рай-
оне города 

Невинномыс-

ска Ставро-
польского 

края» 

2.4.3. 

Разработка 

нормативов 
допустимых 

сбросов 

 январь-

декабрь 
 

январь-

выполнение 
продолжается 

ведется подго-

товка доку-
ментов/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

540,00 540,00 0,00 

 
Акты подписаны 

2.5. 

Основное 

мероприятие 5: 

мероприятия 
ликвидация 

накопленного 

вреда окружа-
ющей среде 

всего, в том 

числе: 

начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 

 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-

ный контракт 
на проведение 

работ по ре-

культивации 
овражно-

балочного 

понижения 
местности по 

улице Кочубея 

от 15.01.2024 
№ 07/ работы 

выполнены в 

полном объе-
ме/ 

31.03.2024 

3079,00 3079,00 7,74 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     3079,00 3079,00 7,74 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

Ликвидация 

накопленного 
вреда окружа-

ющей среде 

 январь-
декабрь 

 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключен 
муниципаль-

ный контракт 

на проведение 
работ по ре-

культивации 

овражно-
балочного 

понижения 

местности по 
улице Кочубея 

от 15.01.2024 

№ 07/ работы 
выполнены в 

полном объе-

ме/ 
31.03.2024 

3079,00 3079,00 7,74 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     3079,00 3079,00 7,74 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 Акты выполненных работ подписаны 

3. 

Подпрограмма 
3 «Развитие 

дорожной 

инфраструкту-
ры города 

   

 83568,15 566635,69 17740,97 
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Невинномыс-

ска» всего, в 

том числе: 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 432894,97 
6821,59 

 бюджет города     83568,15 133740,72 10919,38 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Основное 

мероприятие 1 

ремонт авто-
мобильных 

дорог общего 

пользования 

местного зна-

чения в грани-

цах города 
Невинномыс-

ска 

начальник 

ОТ и ОБДД 

январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-
ный контракт 

от 04.03.2024 

№ 09/ 

в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

18053,60 18053,60 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     18053,60 18053,60 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Ремонт дорог 
 апрель-

сентябрь 

- 
- 

18053,60 18053,60 0,00 
3.1.2. Ремонт мостов 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

- 

3.1.3. 
Грейдирование 
дорог 

 январь-
декабрь 

март-
выполнение 

продолжается 

- 

 - 

3.2. 

Основное 

мероприятие 2: 

содержание 
дорог всего, в 

том числе: 

начальник   

ОТ и ОБДД, 

начальник 
ОГХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

осуществля-

лось содержа-

ние дорог/ 
31.03.2024 

48175,76 87638,85 10850,47 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     48175,76 87638,85 10850,47 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Оплата элек-

троэнергии по 

светофорам 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-

ный контракт 

от 29.01.2024 

№ 4, израсхо-
довано 1632 

кВтч./ 

31.03.2024 

437,11 462,98 151,85 

3.2.2. 

Прочистка 

ливневой ка-

нализации 

 май-

декабрь 

- ведется подго-

товка доку-

ментов 

560,51 560,51 0,00 

3.2.3. 

Механическая 

уборка дорог 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-

ный контракт 
от 28.12.2923 

№ 70, убрано 

752080 кв.м./ 
31.03.2024 

18547,14 19223,78 6081,94 

3.2.4. 

Постоянный 

осмотр мостов 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-

ный контракт 

69,52 69,52 0,00 
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от 06.03.2024 

№ 

2024.272527/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

3.2.5. 

Нанесение 

дорожной 

разметки 

 май-

сентябрь 

- ведется подго-

товка доку-

ментов 

3837,03 3837,03 0,00 

3.2.6. 

Содержание 

дорог 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-

ный контракт 
от 11.03.2024 

№ 10/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

4751,22 4751,22 0,00 

3.2.7. 

Содержание 

мостов 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

3.2.8. 

Содержание 

светофорных 

объектов и 
дорожных 

знаков  

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-

ный контракт 
от 18.03.2024 

№ 12/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

1813,07 1813,07 0,0 

3.2.9. 

Содержание 
дорог (диагно-

стика автомо-

бильных до-
рог) 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

ведется подго-
товка доку-

ментов/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

599,90 599,90 0,00 

3.2.10. 

Проведение 

проверки пра-

вильности 
применения 

сметных нор-

мативов, ин-
дексов и мето-

дологии вы-

полнения 
сметной доку-

ментации для 

объектов "Ре-
монт автомо-

бильных до-

рог" 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

заключен 

договор от 

28.03.2024 № 
4107-Д4-24/ 

31.03.2024 

500,00 628,24 128,24 

3.2.11. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг) муни-

ципальных 
учреждений 

(лизинговые 

платежи по 
договорам 

лизинга) 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

заключены 

соглашения от 

18.06.2020  
№ 39,  

от 22.06.2021 

№ 38,  
от 24.12.2021 

№ 86, 

24.05.2023  
№ 37, 

23.05.2023 № 

36, 11.03.2024 
№ 13, закуп-

лено 6 едини-

цы техники/ 
31.03.2024 

16540,26 54762,60 4488,44 

3.2.12. 

Проведение 

работ по ре-
монту проезда 

в районе стро-

ения № 28 по 
ул. Менделее-

ва «Поиск» 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

ведется подго-

товка доку-
ментов/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

400,00 400,00 0,00 

3.2.13. Строительный  январь- январь- ведется подго- 120,00 120,00 0,00 
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контроль по 

проведению 

работ по ре-
монту проезда 

в районе стро-

ения № 28 по 
ул. Менделее-

ва «Поиск» 

декабрь выполнение 

продолжается 

товка доку-

ментов/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

3.2.14. 

Проведение 

оценки уязви-
мости объек-

тов траспорт-
ной инфра-

структуры 

 - - 

кредиторская 

задолженность 
2023 года 

0,00 212,00 0,00 

3.2.15. 

Разработка 

планов обес-
печения без-

опасности 

транспортной 
инфраструкту-

ры 

 - - 

кредиторская 

задолженность 

2023 года 

0,00 198,00 0,00 

 Акты выполненных работ подписаны. 

3.3. 

Основное 
мероприятие 3: 

проектирова-

ние железно-
дорожного 

пусти необще-

го пользования 
с примыкани-

ем к железно-

дорожному 
пути общего 

пользования № 

51 «К» стан-
ции Невинно-

мысска всего, 
в том числе: 

начальник 
ОС и РСЗП 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

пакет нахо-
дится на экс-

пертизе/ 

31.03.2024 
 

6252,63 6252,63 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 5940,00 0,00 

 бюджет города     6252,63 6252,63 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

3.3.1. 

Проектирова-

ние железно-

дорожного 
пусти необще-

го пользования 

с примыкани-
ем к железно-

дорожному 

пути общего 
пользования № 

51 «К» стан-

ции Невинно-
мысска 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

пакет нахо-

дится на экс-

пертизе/ 
31.03.2024 

 

6252,63 6252,63 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 5940,00 0,00 

 бюджет города     6252,63 6252,63 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 Работы ведутся 

3.4. 

Основное 
мероприятие 4: 

капитальный 

ремонт и ре-
монт автомо-

начальник 
ОТ и ОБДД 

январь-
декабрь 

 

не преду-
смотрено 

январь-
выполнение 

продолжается 

электронный 
аукцион со-

стоялся 

21.03.2024 и 
27.03.2024, 

5441,46 173526,16 0,00 
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бильных дорог 

общего поль-

зования мест-
ного значения 

в границах 

города Невин-
номысска 

всего, в том 

числе: 

в Деталь-

ном 

плане-
графике 

МК на стадии 

подписания 

/31.03.2024 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 160130,42 0,00 

 бюджет города     5441,46 13395,74 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.4.1. 

Ремонт авто-

моибльных 
дорог общего 

пользования 

местного зна-
чения города 

Невинномыс-

ска по ул. 
Энгельса, ул. 

Фрунзе 

 январь-

декабрь 
 

не преду-

смотрено 
в Деталь-

ном 

плане-
графике 

январь-

выполнение 
продолжается 

электронный 

аукцион со-
стоялся 

21.03.2024 и 

27.03.2024, 
МК на стадии 

подписания 

/31.03.2024 

5441,46 173526,16 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 160130,42 0,00 

 бюджет города     5441,46 13395,74 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Основное 

мероприятие 7: 

Реконструкция 
улицы Степ-

ной в городе 
Невинномыс-

ске Ставро-

польского 
края, от улицы 

Кооперативная 

до улицы Ка-
линина вклю-

чая перекре-

сток улиц 
Степная-

Калинина 

всего, в том 
числе: 

начальник 

УКС 

январь-

декабрь 

 
не преду-

смотрено 
в Деталь-

ном 

плане-
графике 

январь-

выполнение 

продолжается 

ожидается 

объявление 

конкурса ми-
нистерством 

дорожного 
хозяйства и 

транспорта СК 

5644,70 5644,70 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     5644,70 5644,70 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 - 

3.6. 

Основное 

мероприятие 6: 
строительство 

подводящих 

сетей водо-
снабжения, 

водоотведения, 

локальных 
очистных 

сооружений, 

начальник 

УКС 

не преду-

смотрено 
в про-

грамме и 

Деталь-
ном 

плане-

графике 

январь-

выполнение 
продолжается 

заключены 

контракты от 
26.09.2023 № 

01, 26.09.2023 

№ 02, от 
26.09.2023 № 

03 / протяжен-

ность автомо-
бильной доро-

ги 4,02 км/ 

0,00 275519,75 6890,50 
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теплоснабже-

ния, электро-

снабжения и 
реконструкция 

автомобильной 

дороги для 
реализации 

инвестицион-

ного проекта 
«Строитель-

ство универ-

сального скла-
да продоволь-

ственных и 

непродоволь-
ственных то-

варов по адре-

су: Ставро-
польский край,  

г. Невинно-

мысск». Этап 
6. Реконструк-

ция автомо-

бильной доро-
ги. Мероприя-

тия по обеспе-

чению без-
опасного дви-

жения. Наруж-

ное освещение 

31.03.2024 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 272764,55 6821,59 

 бюджет города     0,00 2755,20 68,91 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 - 

4. 

Подпрограмма 

4 «Организа-
ция благо-

устройства 

территории 
города Невин-

номысска» 

всего, в том 
числе: 

   

 74617,50 75538,20 16185,36 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 839,01 0,00 

 бюджет города     74617,50 74699,19 16185,36 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Основное 
мероприятие 1: 

организация 

освещения 
улиц всего, в 

том числе: 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

содержание и 
ремонт объек-

тов уличного 

освещения  
8772 светото-

чек/31.03.2024 

32468,71 32468,71 9719,01 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     32468,71 32468,71 9719,01 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

4.1.1. 
Расходы на 

обеспечение 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

содержание и 

ремонт объек-
32468,71 32468,71 9719,01 
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деятельности 

(оказание 

услуг) муни-
ципальных 

учреждений 

(уличное 
освещение) 

продолжается тов уличного 

освещения  

8772 светото-
чек/31.03.2024 

 Акты выполненных работ подписаны.  

4.2. 

Основное 
мероприятие 2: 

содержание и 

ремонт объек-
тов благо-

устройства 
всего, в том 

числе: 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

обеспечение 

функциониро-

вания объек-
тов благо-

устройства/ 
31.03.2024 

36143,31 41218,17 6466,35 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     36143,31 41218,17 6466,35 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.2.1. 

Ручная уборка 

территорий 
города Невин-

номысска 

(уборка бес-
хозных терри-

торий) 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

заключены 

муниципаль-
ные контракты 

от 29.12.2023 

№ 72 (ручная 
уборка терри-

торий города) 

убрано 547356 
кв.м.; 

29.12.2023 № 

73 (уборка 

бесхозяйных 

территорий) 

убрано 
3950394 кв.м./ 

31.03.2024 

19383,35 19383,35 2722,40 

4.2.2. 

Содержание 
подземного 

перехода 

 январь-  
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключен 
муниципаль-

ный контракт 

от 28.12.2023 
№ 

2023.1601999 ( 

площадь со-
держания 220 

кв.м.)/ 

31.03.2024 

280,89 280,89 45,45 

4.2.3. 

Содержание 
общественных 

туалетов 

 январь-  
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключен 
муниципаль-

ный контракт 

от 28.12.2023 
№ 

2023.1601896 

(площадь 
содержания 20 

кв.м.)/ 

31.03.2024 

215,00 215,00 34,29 

4.2.4. 

Отопление 

подземного 

перехода 

 январь-  

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 

контракт на 

поставку теп-
ловой энергии 

от 28.12.2023 

№ 
595/отопление 

подземного 

перехода – 
57,32 Гкал / 

31.03.2024 

234,58 234,58 0,00 

4.2.5. 
Техническое 

обслуживание 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

заключен 

муниципаль-
48,98 48,98 8,16 
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систем цен-

трального 

отопления 
теплового узла 

подземного 

перехода 

продолжается ный контракт 

от 29.01.2024 

№06 (обслу-
живание 1 

теплового 

узла)/ 
31.03.2024 

4.2.6. 

Обязательное 

страхование 

гражданской 
ответственно-

сти владельца 
опасного объ-

екта за причи-

нение вреда в 
результате 

аварии на 

опасном объ-
екте  

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

ведется подго-

товка доку-

ментов/ 
в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 
29,58 29,58 0,00 

4.2.7. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг) муни-

ципальных 
учреждений 

(Содержание 

Б. Мира и 
привокзальной 

площади) 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

ведется со-

держание 

б.Мира пло-
щадью 27276 

кв.м., привок-

зальной пло-
щади 3340 

кв.м./ 

31.03.2024 

15900,93 15900,93 3622,37 

4.2.8. 

Проведение 
проверки пра-

вильности 

применения 
сметных нор-

мативов, ин-

дексов и мето-
дологии вы-

полнения 

сметной доку-
ментации для 

объектов «Бла-

гоустройство» 

 январь-
декабрь 

март-
выполнение 

продолжается 

заключены 
контракты от 

25.03.2024 № 

4061-Д4-24, от 
25.03.2024 № 

4062-Д4-24 

(сквер"Новый" 
по улице Апа-

насенко, бла-

гоустройсвто 
территории по 

адресу г. 

Невинно-
мысск, ул. 

Белово, 8Б"/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

50,00 98,00 0,00 

4.2.9. 

Электроэнер-

гия фонтана, 

расположенно-
го в сквере у 

гостиницы 

"Кубань" по 

ул. Менделее-

ва 

  -  - 

кредиторская 

задолженность 
2023 года 

0,00 0,08 0,08 

4.2.10. 

Содержание 

территорий 
кладбищ 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

содержание 6 

кладбищ/ 
31.03.2024 

0,00 4993,18 0,00 

4.2.11. 

Проведение 

проверки пра-
вильности 

применения 

сметных нор-
мативов, ин-

дексов и мето-

дологии выпо-
ления сметной 

документации 

для объектов 
"Установка 

типовых дет-

ских площадок  

не преду-

смотрено 
в про-

грамме и 

Деталь-
ном 

плане-

графике  

январь-март заключен 

договор от 
03.11.2023 № 

3644-Д4-23, 

проведено 

0,00 33,60 33,60 
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" 

 Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. 

4.3. 

Основное 

мероприятие 3: 
содержание 

территорий 

кладбищ всего, 
в том числе: 

Начальник 

ПЭО 

январь-

декабрь 

перенесено в 

основное 
мероприятие 

2 

- 

4993,17 0,00 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     4993,17 0,00 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Основное 

мероприятие 4 
выполнение 

работ по бла-

гоустройству 
детских пло-

щадок всего, в 

том числе: 

начальник 

ОС и РСЗП 

январь-

декабрь 

март-

выполнение 
продолжается 

заключено 

соглашеине с 
министер-

ством ЖКХ 

СК от 
14.03.2024 № 

2-30/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

1012,31 1851,32 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 839,01 0,00 

 бюджет города     1012,31 1012,31 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.2.1. 

Выполнение 
работ по ре-

монту детских 

площадок 

 январь-
декабрь 

март-
выполнение 

продолжается 

заключено 
соглашение с 

министер-
ством ЖКХ 

СК от 

14.03.2024 № 
2-30/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

778,70 1617,71 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 839,01 0,00 

 бюджет города     778,70 778,70 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.2.2. 

Строительный 

контроль на 
выполнение 

работ по ре-

монту детских 
площадок 

 январь-

декабрь 

- 

- 233,61 233,61 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     233,61 233,61 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 - 

5. 

Подпрограмма 
5 «Развитие 

систем комму-

нальнойин-

   

 472,11 472,11 66,16 
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фраструктуры 

города Невин-

номысска» 
всего, в том 

числе: 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 13832,26 0,00 

 бюджет города     472,11 472,11 66,16 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Основное 
мероприятие 1: 

содержание 

объектов ком-

мунального 

хозяйства 

всего, в том 
числе: 

начальник 
ОГХ управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

осуществля-
лось содержа-

ние объектов/ 

31.03.2024 

 
472,11 472,11 66,16 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     472,11 472,11 66,16 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

5.1.1. 

Обслуживание 

насосной ка-

нализационной 
станций по ул. 

Коммунисти-

ческой 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключен 

муниципаль-

ный контракт 
от 28.12.2023 

№ 

2023.1602054/

обслуживание 

1 насосной 
станции/ 

31.03.2024 

264,65 264,65 66,16 

5.1.2. 

Техническое 

обслуживание 
газопроводов и 

газового обо-

рудования 
газопотребля-

ющих объек-

тов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

подготовлен 

пакет доку-
ментов для 

заключения 

контракта/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

36,66 36,66 0,00 

5.1.3. 

Подготовка 

технической 
документации 

к объектам 

инженерной 
инфраструкту-

ры для поста-

новки на учет 
в качестве 

бесхозных 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

подготовлен 

пакет доку-

ментов для 
заключения 

контракта/ 

в 1 квартале 

контрольное 

событие не 

состоялось 

170,80 170,80 0,00 

 Работы ведутся. 

6. 

Подпрограмма 
6: Обеспече-

ние реализа-

ции муници-
пальной про-

граммы «Раз-

витие жилищ-
но-

коммунально-

го хозяйства 
города Невин-

номысска» 

всего, в том 
числе: 

   

 26749,50 26777,70 4488,35 
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федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     26749,50 26777,70 4488,35 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Основное 

мероприятие 2: 

расходы за 
счет средств 

бюджета горо-

да на содержа-
ние централь-

ного аппарата 

   

 26749,50 26777,70 4488,35 

7.  

Подпрограмма 

7: «Энергосбе-

режение и 

повышение 
энергетиче-

ской эффек-

тивности ис-
пользования 

электрической 

энергии при 
эксплуатации 

объектов 

наружного 
освещения 

города Невин-

номысска» 
всего, в том 

числе  

    

28486,91 28486,91 8472,95 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     28486,91 28486,91 8472,95 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Основное 
мероприятие 1: 

мероприятия в 

области энер-
госбережения 

всего, в том 

числе: 

Начальник 
ОГХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

обеспечено 
функциониро-

вание обору-

дования/ 
31.03.2024 

28486,91 28486,91 8472,95 

 Акты подписаны. 

8. 

Подпрограмма 

8 «Обеспече-

ние жильем 
молодых семей 

в городе 

Невинномыс-
ске» всего, в 

том числе: 

    

8285,66 89598,98 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
7026,56 7026,56 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

369,82 78092,47 0,00 

 бюджет города     389,28 4479,95 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
500,00 0,00 0,00 

8.1. 

Основное 
мероприятие 1: 

обеспечение 

жильем моло-
дых семей 

всего, в том 

числе: 

начальник 
жилищного 

отдела 

УЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключено 
соглашение с 

министер-

ством строи-
тельства и 

архитектуры 

Ставрополь-

8285,66 89598,98 0,00 
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ского края 

соглашение от 

23.01.2024 № 
07724000-1-

2024-005/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

 
федеральный 
бюджет 

    
7026,56 7026,56 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

369,82 78092,47 0,00 

 бюджет города     389,28 4479,95 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
500,00 0,00 0,00 

8.1.1. 

Обеспечение 

жильем моло-

дых семей 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключено 

соглашение с 

министер-
ством строи-

тельства и 

архитектуры 
Ставрополь-

ского края 

соглашение от 
23.01.2024 № 

07724000-1-

2024-005/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

8285,66 89598,98 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
7026,56 7026,56 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
369,82 78092,47 0,00 

 бюджет города     389,28 4479,95 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

    
500,00 0,00 0,00 

 - 

 

Подпрограмма 1 

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, 

оказание социальной помощи населению» 

 

В отчетном периоде велась работа по заключению договоров и 

подготовке нормативных правовых актов. Заключен 1 договор на оплату 

услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым помещением 

(платы на наем).  

 

Подпрограмма 2 

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» 

 

В отчетном периоде велась подготовка всей необходимой 

документации, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по 

выбору подрядчиков, заключение контрактов и договоров. 

Подрядной организацией выполняется отлов животных без владельцев 

- отловлено 59 особей.  
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Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851 га. 

Произведена валка 164,89 куб. м. деревьев. Произведен отбор 54 проб 

сточных вод. 

Проведена рекультивация почвы овражно-балочного понижения 

местности по улице Кочубея. 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» 

 

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору 

подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись 

проектно-изыскательные работы. 

Выполнена оплата электроэнергии по светофорам, механическая 

уборка дорог. Ведется проектирование железнодорожного пути необщего 

пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования 

№ 51 «К» станции Невинномысская (пакет находится на экспертизе после 

устранения замечаний).  

Ведется строительство автомобильной дороги для реализации 

инвестиционного проекта «Строительство универсального склада 

продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: 

Ставропольский край, г. Невинномысск».  

 

Подпрограмма 4 

«Организация благоустройства территории города Невинномысска» 

 

В текущем году муниципальным бюджетным учреждением по 

благоустройству города Невинномысска, выполняются следующие работы: 

Содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр 

поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и 

отопление подземного перехода площадью 220 кв.м., техническое 

обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного 

перехода, содержание общественных туалетов – 2 шт., ручная уборка 

территории города, в том числе бесхозяйных, содержание бульвара Мира и 

привокзальной площади, содержание 6 кладбищ. 

 

Подпрограмма 5 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» 

 

В текущем году выполняется обслуживание насосной станции по ул. 

Коммунистической. Также ведутся работы по инвентаризации и подготовке 

технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для 

постановки на учет в качестве бесхозяйных. 
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Подпрограмма 7 

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного 

освещения города Невинномысска» 

 

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение 

бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования 

наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов. 

 

Подпрограмма 8  

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» 

 

В отчетном периоде велась подготовка пакета документов для 

реализации социальной выплаты. 

 


