
Приложение 5 

 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» 

 

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с 

изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207, от 31 мая 2023 г. № 744, от 13 

сентября 2023 г. № 1289, от 28 сентября 2023 г. № 1376, 23 января 2024 г. № 

40, от 02 февраля 2024 г. № 110, от 28 августа 2024 № 1128, от 20 января 2025 

г. № 24, от 09 апреля 2025 г. № 402. 

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2025 году выделено 

923508,20 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 6433,78 тыс. рублей; 

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» –                            

14,75 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 579636,81 тыс. рублей; 

бюджет города – 338415,94 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 500,00 тыс. рублей. 

Всего бюджетных средств выделено 923008,20 тыс. рублей. 

За 1 квартал 2025 года освоено 63585,88 тыс. рублей, что составляет 

6,89 %, в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» –                                    

0 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 358,90 тыс. рублей (0,06 %); 

бюджет города – 63226,98 тыс. рублей (18,68 %); 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 

Всего бюджетных средств освоено 63585,88 тыс. рублей (6,89 %). 

Прогноз освоения до конца года – 100 %. 

В течение 1 квартала 2025 года из 56 запланированных мероприятий                     

выполнялось 52, из них 6 мероприятий начаты с опозданием (основная 

причина – работа с документами, подготовка аукционов). Из 59 

запланированных контрольных событий состоялось 32. 

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы 

необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков 

исполнения мероприятий и сроков наступления контрольных событий.  

 

Мониторинг программы за 1 квартал 2025 года 

 

№ п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Ответ-

ственное 

лицо  

Плановые 

сроки 
реализа-

ции  

Фактические 

сроки реали-

зации 

Результат 
исполнения  

основного 

мероприятия, 

мероприятий 

Расходы (тыс. рублей) 

предусмот-
рено про-

граммой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  

города на 

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 

фактические 
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в его составе 

/контрольное 
событие  

год  расходы вне-

бюджетных 
источников  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-

ная программа 

«Развитие 
жилищно-

коммунально-

го хозяйства 
города Невин-

номысска» 

всего, в том 
числе: 

   

 923583,20 923008,20 63585,88 

 
федеральный 

бюджет 

   
 4940,70 4 940,70 0,00 

 ППК «ФРТ»     14,75 14,75 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 579636,81 579636,81 358,90 

 бюджет города 
   

 338490,94 338415,94 63226,98 

 
внебюджетные 
источники 

   
 500,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 

1: «Содержа-
ние и ремонт 

жилищного 

фонда города 
Невинномыс-

ска, оказание  

социальной 
помощи насе-

лению» всего, 

в том числе: 

   

 4982,34 4907,34 12,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 ППК «ФРТ»     14,75 14,75 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     4967,59 4892,59 12,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное 
мероприятие 1: 

содержание и 

ремонт жи-
лищного фон-

да города 

Невинномыс-
ска всего, в 

том числе: 

начальник 
жилищного 

отдела 

управления 
ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

работы ведут-
ся/ 

31.03.2025 

 
4973,97 4898,97 12,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 ППК «ФРТ»     14,75 14,75 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     4959,22 4884,22 12,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1.1 

Оплата расхо-
дов на содер-

жание жилых 

помещений по 
муниципаль-

ному жилищ-

ному фонду 
города Невин-

номысска 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

готовится 
пакет доку-

ментов/ 

31.03.2025 
 216,61 216,61 0,00 

1.1.2. 
Оплата расхо-

дов на комму-

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

готовится 

пакет доку-
455,08 455,08 0,00 
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нальные услу-

ги жилых 

помещений по 
муниципаль-

ному жилищ-

ному фонду 
города Невин-

номысска до 

их заселения 

продолжается ментов/ 

31.03.2025 

 

1.1.3. 

Оплата услуг 
по начислению 

и сбору платы 
за пользование 

жилым поме-

щением (платы 
на наем) по 

договорам 

социального 
найма и дого-

ворам найма 

жилых поме-
щений муни-

ципального 

жилищного 
фонда города 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключен 
договор от 

13.01.2025/ 
31.03.2025 

 

 

72,00 72,00 12,00 

1.1.4. 

Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 
имущества 

многоквартир-

ных домов в 
доли, прихо-

дящейся на 

площадь му-
ниципального 

жилищного 

фонда 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

готовится 

пакет доку-

ментов/ 
31.03.2025 

 

4170,53 4095,53 0,00 

1.1.5. 

Обеспечение 

мероприятий 

по капиталь-
ному ремонту 

многоквартир-

ных домов за 
счет средств, 

полученных от 

государствен-
ной корпора-

ции - Фонда 

содействия 
реформирова-

нию жилищно-

коммунально-
го хозяйства 

 январь-

декабрь 

 
 

 

январь- вы-

полнение 

продолжается  

заключен 

кредитный 

договор между 
ПАО КБ 

"Центр-

инвест" и 
ТСЖ "Кре-

пость" на 

выполнение 
капитального 

ремонта лиф-

тового обору-
дования/ 

31.03.2025 

14,75 14,75 0,00 

1.1.6. 

Проведение 

оценки жилых 

помещений, 

расположен-

ных в много-
квартирных 

домах (ул. 

Апанасенко, 1, 
ул. Апанасен-

ко, 7, ул. 

Степная, 69) 

 январь-

декабрь 

январь- вы-

полнение 

продолжается  

готовится 

пакет доку-

ментов/ 

31.03.2025 

 
45,00 45,00 0,00 

 Платежные документы подписаны 

1.2. 

Основное 

мероприятие 2: 

оказание соци-
альной помо-

щи населению, 

в том числе: 

начальник 

ПЭО управ-

ления ЖКХ 

январь-

декабрь 

- в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

8,37 8,37 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 ППК «ФРТ»     0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     8,37 8,37 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Возмещение 

расходов по 
гарантирован-

ному перечню 

услуг по по-
гребению 

 январь-

декабрь 

- в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 
8,37 8,37 0,00 

 Отсутствие не установленных лиц для погребения 

2. 

Подпрограмма 
2 «Улучшение 

экологической 

обстановки в 

городе» всего, 

в том числе: 

   

 107494,85 107494,85 777,56 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 73540,13 73540,13 298,53 

 бюджет города     33954,72 33954,72 479,03 

 
внебюджетные 

источники  

   
 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное 

мероприятие 1: 
мероприятия в 

области охра-

ны, защиты и 
лесовосста-

новления го-

родских лесов 

всего, в том 

числе: 

начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

обеспечивает-

ся сохранность 
городских 

лесов на пло-

щади 851 га/ 
31.03.2025 

 

 

2348,25 2348,25 292,17 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     2348,25 2348,25 292,17 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Мероприятия в 
области охра-

ны, защиты и 

лесовосста-
новления го-

родских лесов 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

обеспечивает-
ся сохранность 

городских 

лесов на пло-
щади 851 га/ 

31.03.2025 

1753,01 1753,01 292,17 

2.1.2. 

Проведение 

мероприятий 

по предотвра-
щению лесных 

пожаров 

 январь-
декабрь 

март-
выполнение 

продолжается 

заключен 
контракт от 

31.03.2025/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

95,24 95,24 0,00 

2.1.3. 

Выполнение 
научно-

исследователь-

ской работы по 
лесоустрой-

ству лесов 
Невинномыс-

ского город-

ского леса 

 декабрь - готовится 
пакет доку-

ментов 

500,00 500,00 0,00 

 Акты выполненных работ подписаны 

2.2. 

Основное 

мероприятие 2: 

озеленение 
всего, в том 

числе: 

начальник 

ОГХ 

апрель-

октябрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

готовится 

пакет доку-

ментов 8443,51 8443,51 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     8443,51 8443,51 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Формовочная 

обрезка дере-

вьев 

 октябрь январь-

выполнение 

продолжается 

готовится 

пакет доку-

ментов 
 

8443,51 8443,51 0,00 

2.2.2. 
Покос газонов  апрель-

сентябрь 

 - 

2.3. 

Основное 
мероприятие 3: 

санитарно – 

эпидемиологи-
ческие меро-

приятия в 

городе всего, в 
том числе: 

начальник 
ОГХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

проводятся 
санитарно-

эпидемиоло-

гические ме-
роприятия/ 

31.03.2025 

 

17809,60 17809,60 418,73 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 1587,41 1587,41 298,53 

 бюджет города     16222,19 16222,19 120,20 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 

Проведение 

дезинфекции 

(обработка 
водоемов от 

малярийного 

комара) 

 июль - - 

58,86 58,86 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     58,86 58,86 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 

Субвенция по 

организации 

проведения 
мероприятий 

по отлову и 

содержанию 
безнадзорных 

животных 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

отловлено 39 

особей 

31.03.2025 
 

1587,41 1587,41 298,53 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 1587,41 1587,41 298,53 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.3. Валка деревьев 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

объем пова-
ленных дере-

вьев - 34,41 

куб.м./ 
31.03.2025 

1556,58 1556,58 120,20 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     1556,58 1556,58 120,20 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3.4. 

Выкашивание 

городских 

территорий 

 апрель-

сентябрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

контракт за-

ключен от 

24.01.2025 

6291,26 6291,26 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     6291,26 6291,26 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.3.5. 

Вывоз отходов 

с территории 

города Невин-
номысска 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

готовится 

пакет доку-

ментов 
5202,92 5202,92 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     5202,92 5202,92 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.3.6. 

Выполнение 

работ по об-

резке (крони-
рованию) де-

ревьев 

 - - выполнение 

контракта 

2024 года 2973,88 2973,88 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     2973,88 2973,88 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.3.7. 

Проведение 
акарицидной 

обработки 

территории 
города Невин-

номысса 

 - - готовится 
пакет доку-

ментов (план – 

июль-
сентябрь) 

138,69 138,69 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     138,69 138,69 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия.  

2.4. 

Основное 
мероприятие 4: 

мероприятие 

по мониторин-
гу сброса 

сточных вод 

всего, в том 
числе: 

начальник 
ОГХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

работы ведут-
ся/ 

31.03.2025 

 
676,00 676,00 66,66 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     676,00 676,00 66,66 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.4.1. 

Мероприятие 

по мониторин-
гу сброса 

сточных вод 

 январь-

декабрь 
 

январь-

выполнение 
продолжается 

произведен 

отбор 54 проб/ 
31.03.2025 

616,00 616,00 66,66 

2.4.2. 
Разработка 

нормативов 

 - - выполняются 

контракты 
60,00 60,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

допустимых 

сбросов по 

шести ливне-
вым выпускам 

2024 года 

 
Акты подписаны 

2.5. 

Основное 

мероприятие 5: 
мероприятия 

ликвидация 

накопленного 
вреда окружа-

ющей среде 
всего, в том 

числе: 

начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 
 

- будет измене-

но мероприя-
тие в соответ-

ствии с пла-

ном природо-
охранных 

мероприятий 
Минприроды 

СК (с рекуль-

тивации зе-
мель на лик-

видацию сва-

лок)/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

6264,77 6264,77 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     6264,77 6264,77 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.5.1. 

Ликвидация 

накопленного 

вреда окружа-
ющей среде 

 январь-

декабрь 

 

- будет измене-

но мероприя-

тие в соответ-
ствии с пла-

ном природо-

охранных 
мероприятий 

Минприроды 
СК (с рекуль-

тивации зе-

мель на лик-
видацию сва-

лок)/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

6264,77 6264,77 0,00 

 Акты выполненных работ подписаны 

2.6. 

Основное 

мероприятие 6: 

создание пунк-
та временного 

содержания 

животных без 
владельцев 

всего, в том 

числе: 

начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 

- 

краевое фи-

нансирование 
отменено/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

71952,72 71952,72 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 71952,72 71952,72 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.6.1. 

Создание 

пункта вре-

менного со-
держания 

животных без 

владельцев 

 январь-

декабрь 

- краевое фи-

нансирование 

отменено/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

71952,72 71952,72 0,00 
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федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 71952,72 71952,72 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 - 

3. 

Подпрограмма 

3 «Развитие 
дорожной 

инфраструкту-

ры города 
Невинномыс-

ска» всего, в 

том числе: 

   

 642605,97 642605,97 27481,28 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 494519,56 494519,56 60,37 

 бюджет города     148086,41 148086,41 27420,91 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Основное 
мероприятие 1 

ремонт авто-

мобильных 
дорог общего 

пользования 

местного зна-
чения в грани-

цах города 

Невинномыс-

ска всего, в 

том числе: 

начальник 
ОТ и ОБДД 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

работы ведут-
ся/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось  

19760,12 19760,12 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     19760,12 19760,12 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Ремонт дорог 
 апрель-

сентябрь 
январь-
выполнение 

продолжается 
заключен 

контракт от 

14.01.2025/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

17081,00 17081,00 0,00 3.1.2. Ремонт мостов 
 январь-

декабрь 
январь-
выполнение 

продолжается 

3.1.3. 
Грейдирование 

дорог 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

3.1.4. 

Ремонт тро-

туаров на 
территории 

города Невин-

номысска 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

готовится 

пакет доку-
ментов на 

аукцион/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

2679,12 2679,12 0,00 

 - 

3.2. 

Основное 

мероприятие 2: 

содержание 
дорог всего, в 

том числе: 

начальник   

ОТ и ОБДД, 

начальник 
ОГХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

осуществля-

лось содержа-

ние дорог/ 
31.03.2025 

92534,17 92534,17 27040,11 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 
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 бюджет города     92534,17 92534,17 27040,11 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 
Оплата элек-
троэнергии по 

светофорам 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

израсходовано 
11256 кВтч./ 

31.03.2025 

485,97 485,97 137,01 

3.2.2. 

Прочистка 

ливневой ка-
нализации 

 май-

декабрь 

- подготовлен 

пакет доку-
ментов 

598,92 598,92 0,00 

3.2.3. 

Механическая 

уборка дорог 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

убрано 752080 

кв.м./ 
31.03.2025 

21223,61 21223,61 7414,10 

3.2.4. 

Постоянный 

осмотр мостов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

подготовлен 

пакт докумен-
тов/ 

в 1 квартале 

контрольное 

событие не 

состоялось 

75,00 75,00 0,00 

3.2.5. 

Нанесение 

дорожной 
разметки 

 май-

сентябрь 

март-

выполнение 
продолжается 

заключен 

контракт от 
28.03.2025 

5613,54 5613,54 0,00 

3.2.6. 

Содержание 

дорог 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 
продолжается 

заключен 

контракт от 
17.03.2025/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось  

4751,22 4751,22 0,00 

3.2.7. 

Содержание 

мостов 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

3.2.8. 

Содержание 

светофорных 
объектов и 

дорожных 

знаков  

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 
продолжается 

заключен 

контракт от 
21.03.2025/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

1813,07 1813,07 0,00 

3.2.9. 

Содержание 
дорог (диагно-

стика автомо-

бильных до-
рог) 

 январь-
декабрь 

март-
выполнение 

продолжается 

заключен 
контракт от 

31.03.2025./ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

599,90 599,90 0,00 

3.2.10. 

Проведение 

проверки пра-

вильности 
применения 

сметных нор-

мативов, ин-
дексов и мето-

дологии вы-

полнения 
сметной доку-

ментации для 

объектов «Ре-
монт автомо-

бильных до-

рог» 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключено 8 

договоров/ 

31.03.2025 
 

1557,00 1557,00 255,41 

3.2.11. 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание 
услуг) муни-

ципальных 
учреждений 

(лизинговые 

платежи по 
договорам 

лизинга) 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

оплата за 6 
единиц техни-

ки/ 

31.03.2025 
 

47171,34 47171,34 19233,59 

3.2.12. 

Инвентариза-

ция ливневой 
канализации, 

ливневых 

сооружений 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

готовится 

пакет доку-

ментов/ 

31.03.2025 

1288,98 1288,98 0,00 



10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.13. 

Разработка 

проектов орга-

низации до-
рожного дви-

жения 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

заключено 7 

контрактов/ 
31.03.2025 

3224,00 3224,00 0,00 

3.2.14. 

Содержание 

дорог (устрой-
ство искус-

ственных не-

ровностей) 

 - январь-

выполнение 
продолжается 

выполнение 
контрактов 

2024 года 

2131,62 2131,62 0,00 

3.2.15. 

Содержание 

дорог (устрой-

ство искус-
ственных не-

ровностей) 

 - январь-

выполнение 

продолжается 

готовится 

пакет доку-
ментов 

2000,00 2000,00 0,00 

 Акты выполненных работ подписаны. 

3.3. 

Основное 

мероприятие 4: 

капитальный 

ремонт и ре-
монт автомо-

бильных дорог 

общего поль-
зования мест-

ного значения 

в границах 
города Невин-

номысска 

всего, в том 
числе: 

начальник 

ОТ и ОБДД 

январь-

декабрь 

 

 

январь-

выполнение 

продолжается 

проведен аук-

цион, подго-

товлен кон-

тракт/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

 

525303,78 525303,78 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 491660,83 491660,83 0,00 

 бюджет города     33642,95 33642,95 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.3.1. 

Ремонт авто-

мобильных 

дорог общего 
пользования 

местного зна-

чения в г. 
Невинномыс-

ске по ул. 

Пятигорское 
шоссе, по ул. 

Верхней, по 

ул. Ленина 

 январь-

декабрь 

 
 

январь-

выполнение 

продолжается 

готовится 

пакет доку-

ментов для 
аукциона/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

 

0,00 0,00 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.3.2. 

Ремонт авто-

мобильных 
дорог общего 

пользования 

местного зна-
чения (ул. 

Комбинатская, 

ул. Энергети-
ков, ул. Низяе-

ва, проезд к 

ЭКОтехнопар-
ку, ул. Пяти-

горское шоссе) 

 январь-

декабрь 
 

 

январь-

выполнение 
продолжается 

готовится 

пакет доку-
ментов для 

аукциона/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 
 

525303,78 525303,78 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 
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бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 491660,83 491660,83 0,00 

 бюджет города     33642,95 33642,95 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

3.3.3. 

Строительный 

контроль по 

ремонту авто-
мобильных 

дорог общего 

пользования 
местного зна-

чения (ул. 

Комбинатская, 
ул. Энергети-

ков, ул. Низяе-

ва, проезд к 
ЭКОтехнопар-

ку, ул. Пяти-

горское шоссе) 

 январь-

декабрь 

 
 

январь-

выполнение 

продолжается 

готовится 

пакет доку-

ментов для 
аукциона/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

 

0,00 0,00 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 - 

3.4. 

Основное 

мероприятие 6: 

строительство 
подводящих 

сетей водо-

снабжения, 
водоотведения, 

локальных 

очистных 
сооружений, 

теплоснабже-
ния, электро-

снабжения и 

реконструкция 
автомобильной 

дороги для 

реализации 
инвестицион-

ного проекта 

«Строитель-
ство универ-

сального скла-

да продоволь-

ственных и 

непродоволь-

ственных то-
варов по адре-

су: Ставро-

польский край,  
г. Невинно-

мысск». Этап 

6. Реконструк-
ция автомо-

бильной доро-

ги. Мероприя-
тия по обеспе-

чению без-

опасного дви-
жения. Наруж-

ное освещение 

всего, в том 
числе: 

начальник 

УКС 

январь-

июнь 

 
 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключены 

контракты от 
26.09.2023 № 

01, 26.09.2023 

№ 02, от 
26.09.2023 № 

03/протяженно

сть автомо-

бильной доро-

ги 4,02 км; 

31.03.2025 
 

2887,60 2887,60 60,98 
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федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 2858,73 2858,73 60,37 

 бюджет города     28,87 28,87 0,61 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 - 

3.5. 

Основное 

мероприятие 8: 

строительство 
примыканий с 

мостовыми 
сооружениями 

к территории 

«Экопромыш-
ленного пар-

ка» г. Невин-

номысск всего, 
в том числе: 

начальник 

УКС 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 
выполняется 

экспертиза 
ПСД/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

2120,30 2120,30 380,19 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     2120,30 2120,30 380,19 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 - 

4. 

Подпрограмма 

4 «Организа-
ция благо-

устройства 

территории 
города Невин-

номысска» 

всего, в том 
числе: 

   

 99146,31 99146,31 18977,58 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 7916,72 7916,72 0,00 

 бюджет города     91229,59 91229,59 18977,58 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Основное 
мероприятие 1: 

организация 

освещения 
улиц всего, в 

том числе: 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

содержание и 
ремонт объек-

тов уличного 

освещения  
8772 светото-

чек/ 

31.03.2025 

34701,13 34701,13 10848,11 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     34701,13 34701,13 10848,11 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

4.1.1. 

Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

(оказание 

услуг) муни-
ципальных 

учреждений 
(уличное 

освещение) 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

содержание и 

ремонт объек-
тов уличного 

освещения  

8772 светото-
чек/ 

31.03.2025 

34701,13 34701,13 10848,11 
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 Акты выполненных работ подписаны.  

4.2. 

Основное 
мероприятие 2: 

содержание и 

ремонт объек-
тов благо-

устройства 

всего, в том 
числе: 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

обеспечение 

функциониро-
вания объек-

тов благо-

устройства/ 
31.03.2025 

 

46990,86 46990,86 8129,47 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     46990,86 46990,86 8129,47 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.2.1. 

Ручная уборка 

территорий 
города Невин-

номысска 

(уборка бес-
хозных терри-

торий) 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

ручная уборка 

территорий 
города: убрано 

547356 кв.м.; 

уборка бесхо-
зяйных терри-

торий: убрано 

4585576,2 
кв.м./ 

31.03.2025 

20382,83 20382,83 3036,39 

4.2.2. 

Содержание 

подземного 
перехода 

 январь-  

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

площадь со-

держания 220 
кв.м./ 

31.03.2025 

 
309,42 309,42 62,29 

4.2.3. 

Содержание 

общественных 
туалетов 

 январь-  

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

площадь со-

держания 20 
кв.м./ 

31.03.2025 

221,89 221,89 37,51 

4.2.4. 

Отопление 
подземного 

перехода 

 январь-  
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

отопление 
подземного 

перехода – 

57,32 Гкал/ 
31.03.2025 

233,45 233,45 0,00 

4.2.5. 

Техническое 

обслуживание 
систем цен-

трального 

отопления 
теплового узла 

подземного 

перехода 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

обслуживание 

1 теплового 
узла/ 

31.03.2025 

 
68,65 68,65 0,00 

4.2.6. 

Обязательное 
страхование 

гражданской 

ответственно-
сти владельца 

опасного объ-

екта за причи-
нение вреда в 

результате 

аварии на 
опасном объ-

екте  

 январь-
декабрь 

- плановый срок 
– август 2025 

г. 

51,77 51,77 0,00 

4.2.7. 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание 
услуг) муни-

ципальных 

учреждений 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

ведется со-
держание 

б.Мира, при-

вокзальной 
площади, 

сквера у гос-

тиницы Ку-

19959,67 19959,67 4282,07 
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(Содержание 

Б. Мира и 

привокзальной 
площади, 

сквер Кубань) 

бань, сквера 

по ул. Мичу-

рина./ 
31.03.2025 

4.2.8. 

Проведение 

проверки пра-
вильности 

применения 

сметных нор-
мативов, ин-

дексов и мето-
дологии вы-

полнения 

сметной доку-
ментации для 

объектов «Бла-

гоустройство» 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

ведется про-

верка по объ-
ектам:  

сквер "Новый" 

по улице Апа-
насенко,  

благоустрой-
ство террито-

рии по адресу 

г. Невинно-
мысск, ул. 

Белово, 8Б"/ 

31.03.2025 

48,00 48,00 0,00 

4.2.9. 

Разработка 
сметной доку-

ментации на 

устройство 
типовых дет-

ских площадок 

10*10 

  
январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

готовится 
пакет доку-

ментов на 

аукцион/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

674,00 674,00 0,00 

4.2.10. 

Содержание 

территорий 
кладбищ 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

содержание 6 

кладбищ/ 
31.03.2025 

4993,18 4993,18 711,21 

4.2.11. 

Проведение 

проверки пра-

вильности 
применения 

сметных нор-

мативов, ин-
дексов и мето-

дологии вы-
полнения 

сметной доку-

ментации для 
объектов 

«Установка 

типовых дет-
ских площа-

док»  

июль-

декабрь 

- - 

48,00 48,00 0,00 

 Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. 

4.3. 

Основное 
мероприятие 4 

выполнение 

работ по бла-
гоустройству 

детских пло-

щадок всего, в 
том числе: 

начальник 
ОС и РСЗП 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

готовится 
пакет доку-

ментов для 

Соглашения и 
контракта/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

4465,20 4465,20 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 2916,72 2916,72 0,00 

 бюджет города     1548,48 1548,48 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.3.1. 

Выполнение 

работ по бла-
гоустройству 

детских пло-

щадок 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

готовится 
пакет доку-

ментов для 

Соглашения и 
контракта/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

4399,22 4399,22 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 
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бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 2916,72 2916,72 0,00 

 бюджет города     1482,50 1482,50 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.3.2. 

Строительный 
контроль на 

выполнение 

работ по бла-
гоустройству 

детских пло-
щадок 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

готовится 

пакет доку-
ментов для 

Соглашения и 

контракта/ 
в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

65,98 65,98 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     65,98 65,98 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 - 

4.4. 

Основное 
мероприятие 7: 

совершенство-

вание матери-
ально-

технической 

базы муници-
пальных учре-

ждений всего, 

в том числе: 

начальник 
ПЭО 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключено 
Соглашение от 

16.01.2025/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

1361,01 1361,01 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     1361,01 1361,01 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.4.1. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг) муни-

ципальных 
учреждений 

(светодиодный 

экран) 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключено 

Соглашение от 

16.01.2025/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

1361,01 1361,01 0,00 

 - 

4.5. 

Основное 

мероприятие 8: 

благоустрой-
ство сквера в 

районе улицы 

Гагарина, 64 в 
городе Невин-

номысске 

Ставрополь-
ского края 

всего, в том 

числе: 

начальник 

ОС и РСЗП 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 
заключено 

Соглашение, 
контракты/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

11255,09 11255,09 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 5000,00 5000,00 0,00 

 бюджет города     6255,09 6255,09 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.5.1. Реализация  январь- январь- заключено 11088,76 11088,76 0,00 
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инициативного 

проекта «Бла-

гоустройство 
сквера в рай-

оне улицы 

Гагарина, 64 в 
городе Невин-

номысске 

Ставрополь-
ского края» 

декабрь выполнение 

продолжается 

Соглашение от 

31.01.2025, 

контракт от 
24.03.2025/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 5000,00 5000,00 0,00 

 бюджет города     6088,76 6088,76 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.5.2. 

Строительный 

контроль за 
выполнение 

работ по бла-

гоустройству 
сквера в рай-

оне улицы 

Гагарина, 64 в 
городе Невин-

номысске 

Ставрополь-
ского края 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 
продолжается 

заключен 
контракт от 

24.03.2025/ 

в 1 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

166,33 166,33 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     166,33 166,33  

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

 - 

4.6. 

Основное 

мероприятие 9: 
содержание 

муниципаль-

ного имуще-
ства, находя-

щегося в му-

ниципальной 
собственности 

всего, в том 

числе:  

начальник 

ПЭО 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

заключено 

Соглашение от 
20.01.2025/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

373,02 373,02 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     373,02 373,02 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

4.6.1. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг) муни-

ципальных 
учреждений 

(ремонт оста-

новочных 
пунктов) 

начальник 

ПЭО 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключено 

Соглашение от 

20.01.2025/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

373,02 373,02 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 
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 бюджет города     373,02 373,02 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

  

5. 

Подпрограмма 
5 «Развитие 

систем комму-

нальной ин-
фраструктуры 

города Невин-

номысска» 
всего, в том 

числе: 

   

 652,34 652,34 51,44 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     652,34 652,34 51,44 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Основное 
мероприятие 1: 

содержание 

объектов ком-
мунального 

хозяйства 

всего, в том 
числе: 

начальник 
ОГХ управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

осуществля-
лось содержа-

ние объектов/ 

31.03.2025 
 

652,34 652,34 51,44 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     652,34 652,34 51,44 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

5.1.1. 

Обслуживание 

насосной ка-
нализационной 

станций по ул. 

Коммунисти-
ческой 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

обслуживание 

1 насосной 
станции/ 

31.03.2025 

 

308,65 308,65 51,44 

5.1.2. 

Техническое 

обслуживание 
газопроводов и 

газового обо-

рудования 
газопотребля-

ющих объек-

тов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

подготовлен 

пакет доку-
ментов для 

заключения 

контракта/ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

48,69 48,69 0,00 

5.1.3. 

Подготовка 

технической 

документации 
к объектам 

инженерной 

инфраструкту-
ры для поста-

новки на учет 

в качестве 
бесхозных 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

подготовлен 

пакет доку-

ментов для 

заключения 
контракта/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось 

295,00 295,00 0,00 

 Работы ведутся 

6. 

Подпрограмма 
6: Обеспече-

ние реализа-

ции муници-
пальной про-

граммы «Раз-

витие жилищ-
но-

коммунально-

го хозяйства 

   

 29799,40 29799,40 5473,98 
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города Невин-

номысска» 

всего, в том 
числе: 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     29799,40 29799,40 5473,98 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Основное 

мероприятие 1: 
расходы за 

счет средств 

бюджета горо-

да на содержа-

ние централь-

ного аппарата 
всего, в том 

числе: 

   

 29463,20 29463,20 5271,48 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     29463,20 29463,20 5271,48 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 

0,00 

 

6.2. 

Основное 

мероприятие 2: 
прочие расхо-

ды, связанные 

с содержанием 

муниципаль-

ного имуще-
ства всего, в 

том числе: 

   

 336,20 336,20 202,50 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     336,20 336,20 202,50 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

7.  

Подпрограмма 

7: «Энергосбе-
режение и 

повышение 

энергетиче-
ской эффек-

тивности ис-

пользования 
электрической 

энергии при 

эксплуатации 
объектов 

наружного 

освещения 
города Невин-

номысска» 
всего, в том 

числе  

    

29348,20 29348,20 10812,04 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     29348,20 29348,20 10812,04 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 
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7.1. 

Основное 

мероприятие 1: 

мероприятия в 
области энер-

госбережения 

всего, в том 
числе: 

Начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

обеспечено 

функциониро-

вание обору-
дования/ 

31.03.2025 

29348,20 29348,20 10812,04 

 Акты подписаны. 

8. 

Подпрограмма 

8 «Обеспече-
ние жильем 

молодых семей 

в городе 
Невинномыс-

ске» всего, в 

том числе: 

    

9553,79 9053,79 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
4940,70 4940,70 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

3660,40 3660,40 0,00 

 бюджет города     452,69 452,69 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
500,00 0,00 0,00 

8.1. 

Основное 

мероприятие 1: 
обеспечение 

жильем моло-

дых семей 
всего, в том 

числе: 

начальник 

жилищного 
отдела 

УЖКХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

выдано 3 из-

вещения/ 
31.03.2025 

 9553,79 9053,79 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
4940,70 4940,70 

0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

3660,40 3660,40 0,00 

 бюджет города     452,69 452,69 0,00 

 
внебюджетные 
источники 

    
500,00 0,00 0,00 

8.1.1. 

Обеспечение 

жильем моло-
дых семей 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

выдано 3 из-

вещения/ 
31.03.2025 

9553,79 9053,79 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
4940,70 4940,70 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
3660,40 3660,40 0,00 

 бюджет города     452,69 452,69 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
500,00 0,00 0,00 

 Документы выданы 

 

Подпрограмма 1 

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, 

оказание социальной помощи населению» 

 

В течение 1 квартала 2025 года были заключены договоры и выполнена 

подготовка нормативных правовых актов. Заключен 1 договор на оплату 

услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым помещением 

(платы на наем).  

 

Подпрограмма 2 

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» 
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В отчетном периоде проводились аукционные процедуры по выбору 

подрядчиков, заключение контрактов и договоров. 

ГБУ СК «Невинномысский лесхоз» ведутся мероприятия по 

сохранности городских лесов. 

Подрядной организацией выполнялся отлов животных без владельцев -  

отловлено 39 особей. Осуществлена валка деревьев 34,41 куб.м.  

Выполнены работы по отбору 54 проб воды с целью мониторинга 

водного объекта реки Кубань по шести ливневым выпускам. 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» 

 

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору 

подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись 

проектно-изыскательные работы. 

Выполнена оплата электроэнергии по светофорам, содержание и 

ремонт дорог, содержание светофоров и дорожных знаков, механическая 

уборка дорог.  

Продолжается строительство автомобильной дороги для реализации 

инвестиционного проекта «Строительство универсального склада 

продовольственных и непродовольственных товаров по адресу: 

Ставропольский край, г. Невинномысск».  

 

Подпрограмма 4 

«Организация благоустройства территории города Невинномысска» 

 

В текущем году в рамках благоустройства территории города 

муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города 

Невинномысска выполняется содержание и ремонт объектов 

благоустройства:  

техническое обслуживание и отопление подземного перехода; 

уборка территорий, в том числе бесхозяйных; 

содержание общественных территорий, кладбищ. 

 

Подпрограмма 5 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» 

 

В текущем году выполняется обслуживание насосной станции по ул. 

Коммунистической. Подготовлены документы для заключения контрактов на 

техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования 

газопотребляющих объектов и подготовку технической документации к 
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объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве 

бесхозяйных. 

Подпрограмма 7 

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного 

освещения города Невинномысска» 

 

Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение 

бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования 

наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов. 

 

Подпрограмма 8  

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» 

 

В течение 1 квартала текущего года молодым семьям выданы 3 

извещения.  

 


