
Приложение 9 
 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды в городе 

Невинномысске» 

 

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями 

от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91,от 01 февраля 2019 

г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795, от 20 ноября 

2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323,от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 

сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября2020 г. № 1973, от 30 июня 2021 г. № 

1100, от 30 ноября 2021 г. № 2064, от 11 марта 2022 г. № 320, от 29 декабря 

2022 г. № 2006, от 31 марта 2023 г. № 393.  

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 

47165,21 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 43891,83 тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 2277,17 тыс. рублей; 

бюджет города – 996,21 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2023 года освоено 18133,90 тыс. рублей (38,45 %), в том 

числе: 

федеральный бюджет – 16867,28 тыс. рублей (38,43 %); 

бюджет Ставропольского края – 875,10 тыс. рублей (38,43 %); 

бюджет города – 391,52 тыс. рублей (39,30 %). 

Прогноз освоения до конца года - 100 %. 

В течение 9 месяцев 2023 года все 2 запланированных мероприятия 

выполнялись, ведется оплата выполненных работ. Все 6 запланированных 

контрольных событий состоялись. 

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке 

основных параметров программы.  

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы 

необходимо принять меры по повышению уровня освоения выделяемых 

средств.  

 

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года 

 

№ п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 

основного ме-
роприятия, 

ВЦП 

Ответ-
ственное 

лицо  

Плановые 

сроки 

реализа-
ции  

Фактические 
сроки реали-

зации  

Результат 
исполнения  

основного 

мероприя-
тия, меро-

приятий в 

его составе 
/контрольно

е событие  

Расходы (тыс. рублей) 

предусмот-

рено про-
граммой  

предусмот-

рено бюд-

жетом  
города на 

год  

кассовое 
исполнение 

бюджетов, 

фактические 
расходы вне-

бюджетных 

источников  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-

ная программа 

«Формирова-
ние современ-

ной городской 

среды в городе 
Невинномыс-

ске» всего, в 

том числе: 

   

 51012,36 47165,21 18133,90 

 
федеральный 
бюджет  

   
 47506,49 43891,83 16867,28 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 2442,56 2277,17 875,10 

 бюджет города     1063,31 996,21 391,52 

 
внебюджетные 
источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1. 

Подпрограмма 

2 «Благо-
устройство 

общественных 

территорий» 
всего, в том 

числе: 

    

51012,36 47165,21 18133,90 

 
федеральный 
бюджет 

    
47506,49 43891,83 16867,28 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

2442,56 2277,17 875,10 

 бюджет города     1063,31 996,21 391,52 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное ме-
роприятие F2: 

Региональный 

проект «Фор-
мирование 

комфортной 

городской 
среды» всего, в 

том числе: 

начальник 
управления 

ЖКХ 

январь-
декабрь  

январь-
выполнение 

продолжается 

благо-
устройство 

Сквера у 

гостиницы 
«Кубань» 

(ул. Менде-

леева)/ 
23.01.2023; 

23.03.2023 

49999,05 46215,21 17760,14 

 
федеральный 

бюджет 

    
47506,49 43891,83 16867,28 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

2442,56 2277,17 875,10 

 бюджет города     50,00 46,21 17,76 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 
Документы 
подготовлены 

Документы подготовлены в январе (план – апрель) 

 
Соглашение 

заключено 

Соглашение заключено 23.01.2023 (по плану – май) 

 
Контракт за-

ключен 

Контракт заключен 23.03.2023 (по плану – август) 

1.2. 

Основное ме-

роприятие 2: 

строительный 
контроль по 

благоустрой-

ству обще-
ственных тер-

риторий всего, 

в том числе: 

начальник 

управления 

ЖКХ 

март-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

осуществлен 

стройкон-

троль/ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 
 

1013,31 950,00 373,76 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     1013,31 950,00 373,76 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Строительный 

контроль 
Осуществлен строительный контроль 

1.3. 

Основное ме-

роприятие 3: 
проведение 

опросов жите-

лей города по 
вопросам бла-

гоустройства 

общественных 
территорий 

города всего, в 
том числе: 

начальник 

управления 
ЖКХ 

октябрь - - 

0,00 0,00 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     0,00 0,00 0,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 - 

 

Подпрограмма 2 

«Благоустройство общественных территорий» 

 

Для благоустройства в 2023 году жителями города Невинномысска  

выбран объект: «Сквер у гостиницы «Кубань» (ул. Менделеева»). ООО «СК-

Альянс» были выполнены работы по: укладке тротуарной плитки, устройству 

газонов и клумб, устройству автополива, устройству освещения и 

ландшафтной подсветки, прокладке коммуникаций, установке фонтана, 

установке МАФов, обустройству детской игровой площадки. 

В результате создано уникальное место отдыха жителей города различ-

ных возрастных групп. На благоустроенной и приведенной в порядок терри-

тории также можно будет проводить также культурно-массовые мероприя-

тия. 

 

 


