
Приложение 10 

 

Муниципальная программа 

«Безопасные качественные дороги города Невинномысска» 

 

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с 

изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 

сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978, от 30 августа 2021 г. № 

1499, от 30 ноября 2021 г. № 2060, от 30 декабря 2021 г. № 2335, от 31 марта 

2023 г. № 392.  

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 

466039,06 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Ставропольского края – 436398,50 тыс. рублей; 

бюджет города – 29640,56 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2023 года освоено 439263,13 тыс. рублей, что составляет 

94,25 %, в том числе: 

бюджет Ставропольского края – 411134,07 тыс. рублей (94,21 %); 

бюджет города – 28129,06 тыс. рублей (94,90 %). 

Прогноз освоения до конца года – 100 %. 

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке 

основных параметров программы.  

В течение 9 месяцев 2023 года все 3 запланированных мероприятия 

выполнялись. Все 9 контрольных событий состоялись.  

 

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года 

 

№ п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 
основного ме-

роприятия, 

ВЦП 

Ответ-

ственное 

лицо  

Плановые 

сроки 
реализа-

ции  

Фактические 

сроки реали-

зации  

Результат 

исполнения  

основного 
мероприя-

тия, меро-

приятий в 
его составе 

/контрольно

е событие  

Расходы (тыс. рублей) 

предусмот-
рено про-

граммой  

предусмот-

рено бюд-
жетом  

города на 

год  

кассовое 

исполнение 

бюджетов, 
фактические 

расходы вне-

бюджетных 
источников  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-

ная программа 

«Безопасные 
качественные 

дороги города 

Невинномыс-
ска» всего, в 

том числе: 

   

 466039,06 466039,06 439263,13 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 436398,50 436398,50 411134,07 

 бюджет города     29640,56 29640,56 28129,06 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Подпрограмма 

1 «Повышение 

нормативного 
состояния 

дорожной сети 

города Невин-
номысска» 

всего, в том 

числе: 

   

 465311,84 465311,84 438717,71 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 436398,50 436398,50 411134,07 

 бюджет города     28913,34 28913,34 27583,64 

 
внебюджетные 

источники 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное ме-

роприятие R1: 

региональный 

проект «Регио-
нальная и 

местная до-

рожная сеть» 
всего, в том 

числе: 

управление 

ЖКХ 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 

продолжается 

завершен 

ремонт 12 

дорог/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

 

459366,84 459366,84 432772,71 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

436398,50 436398,50 411134,07 

 бюджет города     22968,34 22968,34 21638,64 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 Акты подписаны 

1.2. 

Основное ме-
роприятие 

2:прочие меро-

приятия по 
капитальному 

ремонту и 

ремонту авто-
мобильных 

дорог общего 

пользования 
всего, в том 

числе: 

 январь-
декабрь  

январь-
выполнение 

продолжается 

стройкон-
троль велся 

согласно 

заключен-
ному кон-

тракту/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

 

5945,00 5945,00 5945,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     5945,00 5945,00 5945,00 

 
внебюджетные 

источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 Стройконтроль проведен.  

2. 

Подпрограмма 

2 «Обеспече-

ние безопасно-
сти дорожного 

движения» 

всего, в том 
числе: 

управление 

образова-

ния 

   

727,22 727,22 545,42 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     727,22 727,22 545,42 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное ме-

роприятие 

R3:региональн

МБОУ ДО  

«Дворец 

детского 

январь-

декабрь  

январь-

выполнение 

продолжается 

обучалось 

1610 чело-

век, 559 

727,22 727,22 545,42 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ый проект 

«Безопасность  

дорожного 
движения» 

всего, в том 

числе: 

творчества» 

города 

Невинно-
мысска 

учебныхча-

са/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 бюджет города     727,22 727,22 545,42 

 
внебюджетные 
источники 

    
0,00 0,00 0,00 

 Учебный план выполнен. 

 

Подпрограмма 1  

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города 

Невинномысска» 

 

ООО «Блеск» проведен ремонт 12 ремонт дорог по следующим адре-

сам: ул. 30 лет Победы, ул. Дунаевского, ул. Комбинатская, ул. Пугачева, ул. 

Садовая, ул. Шевченко, ул. Подгорного, ул. Казачья, ул. Лермонтова, ул. 

Проточная, ул. Совхозная, ул. Школьная. 

 

Подпрограмма 2  

«Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 
В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 

Невинномысска создан специализированный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – Центр). 

В Центре реализуется дополнительная образовательная программа 

«Дорожная азбука» по обучению основам безопасности дорожного движения 

и дополнительная образовательная программа «Академия ПДД» по 

обучению основам безопасности дорожного движения юных инспекторов 

движения. Занятия проходят в формате экскурсий, игр и профилактических 

бесед. За 9 месяцев2023 года в Центре прошли обучение 1610 детей.  


