
Приложение 5 

 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» 

 

Утверждена постановлением от 30 сентября 2022 г. № 1467 с 

изменениями от 22 февраля 2023 г. № 207, от 31 мая 2023 г. № 744, от 13 

сентября 2023 г. № 1289, от 28 сентября 2023 г. № 1376. 

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Невинномысска. 

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году из разных 

источников финансирования выделено 1051843,95 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 5971,32 тыс. рублей; 

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 1256,01 

тыс. рублей; 

бюджет Ставропольского края – 786748,80 тыс. рублей; 

бюджет города – 250592,12 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 7275,70 тыс. рублей. 

В том числе бюджетных средств выделено 1044568,25 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2023 года освоено 477156,16 тыс. рублей всех источников 

финансирования, что составляет 45,36 %, в том числе: 

федеральный бюджет – 5971,32 тыс. рублей (100 %); 

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 1093,21 

тыс. рублей (87,04 %); 

бюджет Ставропольского края – 297698,87 тыс. рублей (37,84 %); 

бюджет города – 165117,06 тыс. рублей (65,89 %); 

внебюджетные источники – 7275,70 тыс. рублей (100 %). 

В том числе бюджетных средств освоено 469880,46 тыс. рублей (44,98 

%). 

Прогноз освоения до конца года – 100 %. 

В течение 9 месяцев 2023 года из 63 запланированных мероприятий                    

выполнялось 60. Из 150 запланированных контрольных событий состоялось 

136. 

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению 

точности планирования основных параметров программы.  

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы 

необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков 

исполнения мероприятий, сроков наступления контрольных событий, 

повышению уровня освоения выделяемых средств.  

 

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года 

 

№ п/п 
Наименование 

программы, 

подпрограм-

Ответствен-

ное лицо  

Плановые 
сроки 

реализа-

Фактические 
сроки реали-

зации 

Результат 
исполнения  

основного 

Расходы (тыс. рублей) 

предусмот-

рено про-

предусмот-

рено бюд-

кассовое 

исполнение 



2 

 

мы, основного 

мероприятия, 
ВЦП 

ции  мероприя-

тия, меро-
приятий в 

его составе 

/контрольно
е событие  

граммой  жетом  

города на 
год  

бюджетов, 

фактические 
расходы вне-

бюджетных 

источников  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Муниципаль-

ная программа 

«Развитие 
жилищно-

коммунально-

го хозяйства 
города 

Невинномыс-

ска» всего, в 
том числе: 

   

 1050607,95 1044568,25 469880,46 

 
федеральный 

бюджет 

   
 5971,32 5971,32 5971,32 

 ППК «ФРТ»     1256,01 1256,01 1093,21 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 786748,80 786748,80 297698,87 

 
бюджет горо-
да 

   
 256131,82 250592,12 165117,06 

 

внебюджет-

ные источни-
ки 

   

 500,00 0,00 7275,70 

1. 

Подпрограм-

ма 1 «Содер-
жание и ре-

монт жилищ-

ного фонда 
города 

Невинномыс-

ска, оказание  

социальной 

помощи насе-

лению» всего, 
в том числе: 

   

 2086,78 2086,78 831,84 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 ППК «ФРТ»     201,31 201,31 38,51 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 1885,47 1885,47 793,33 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

   
 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Основное 
мероприятие 

1:содержание 

и ремонт 

жилищного 

фонда города 

Невинномыс-
ска всего, в 

том числе: 

начальник 
жилищного 

отдела 

управления 

ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключено 
12 догово-

ров/ 

31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

2073,93 2073,93 831,84 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 ППК «ФРТ»     201,31 201,31 38,51 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

    
1872,62 1872,62 793,33 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

    
0,00 0,00 0,00 

1.1.1 

Оплата расхо-

дов на содер-

жание жилых 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

заключено 5 

договоров/ 

31.03.2023; 

106,83 106,83 103,49 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

помещений по 

муниципаль-

ному жилищ-
ному фонду 

города 

Невинномыс-
ска 

30.06.2023; 

30.09.2023 

1.1.2. 

Оплата расхо-

дов на комму-

нальные услу-
ги жилых 

помещений по 
муниципаль-

ному жилищ-

ному фонду 
города 

Невинномыс-

ска до их 
заселения 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

заключен 1 

договор/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

198,81 198,81 198,81 

1.1.3. 

Оплата услуг 

по начисле-

нию и сбору 
платы за поль-

зование жи-

лым помеще-
нием (платы 

на наем) по 

договорам 
социального 

найма и дого-

ворам найма 
жилых поме-

щений муни-

ципального 
жилищного 

фонда города 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

заключено 2 

договора/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

 
 

72,00 72,00 42,00 

1.1.4. 

Взносы на 
капитальный 

ремонт обще-

го имущества 
многоквар-

тирных домов 

в доли, при-
ходящейся на 

площадь му-

ниципального 
жилищного 

фонда 

 январь-
декабрь 

апрель-
выполнение 

продолжается 

заключено 3 
договора/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

1494,98 1494,98 449,03 

1.1.5. 

Обеспечение 

мероприятий 
по капиталь-

ному ремонту 

многоквар-

тирных домов 

за счет 

средств, полу-
ченных от 

ППК «ФРТ» 

 апрель-
декабрь 

апрель-
выполнение 

продолжается 

Заключен 
кредитный 

договор 

между ПАО 
КБ "Центр-

инвест" и 

ТСЖ "Кре-

пость" на 

выполнение 

капитально-
го ремонта 

лифтового 

оборудова-
ния 

201,31 201,31 38,51 

 Велась работа по заключению договоров. 

1.2. 

Основное 

мероприятие 
2: оказание 

социальной 

помощи насе-
лению, в том 

числе: 

начальник 

ПЭО управ-
ления ЖКХ 

январь-

декабрь 

- в 1, 2 и 3 

кварталах 
контрольное 

событие не 

состоялось 

12,85 12,85 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 ППК «ФРТ»     0,00 0,00 0,00 

 бюджет Став-     0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ропольского 

края 

 
бюджет горо-

да 

    
12,85 12,85 0,00 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Возмещение 
расходов по 

гарантирован-

ному перечню 
услуг по по-

гребению 

 январь-
декабрь 

- в 1, 2 и 3 
кварталах 

контрольное 

событие не 
состоялось 

12,85 12,85 0,00 

 Отсутствие не установленных лиц для погребения 

2. 

Подпрограм-

ма 2 «Улуч-

шение эколо-

гической 

обстановки в 

городе» всего, 
в том числе: 

   

 23394,84 23662,87 14956,59 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 670,23 670,23 648,90 

 
бюджет горо-

да 

   
 22724,61 22992,64 14307,69 

 

внебюджет-

ные источни-

ки  

   

 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Основное 
мероприятие 

1: мероприя-

тия в области 

охраны, защи-

ты и лесовос-
становления 

городских 

лесов всего, в 
том числе: 

начальник 
ОГХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

обеспечива-
ется сохран-

ность город-

ских лесов 

на площади 

851 га/ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

821,46 821,46 567,69 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

    
821,46 821,46 567,69 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 

Мероприятия 

в области 
охраны, защи-

ты и лесовос-

становления 
городских 

лесов 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

заключен 1 
контракт, 

обеспечива-

ется сохран-
ность город-

ских лесов 

на площади 
851га/ 

31.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

761,30 761,30 507,53 

2.1.2. 

Проведение 

мероприятий 
по предот-

вращению 

лесных пожа-
ров 

 январь-

декабрь 

март-

выполнение 
продолжается 

заключен 1 

контракт./ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

60,16 60,16 60,16 

 Заключены муниципальные контракты. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 га. 

2.2. 

Основное 

мероприятие 
2: озеленение 

всего, в том 

начальник 

ОГХ 

март-

октябрь 

апрель-

выполнение 
продолжается 

покос газо-

нов 330596 
кв.м., 

стрижка 

11594,56 11862,59 7464,80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

числе: живой изго-

роди 76,5 

кв.м../ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 11594,56 11862,59 7464,80 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 
Высадка цве-
тов 

 март апрель-
выполнение 

продолжается 

покос газо-
нов 

330596кв.м., 

стрижка 
живой изго-

роди 76,5 

кв.м../ 
в 1 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

11594,56 11862,59 7464,80 

2.2.2. 

Формовочная 

обрезка дере-

вьев 

 октябрь 

2.2.3. 

Покос газонов  апрель-

сентябрь 

 Платежные документы подписаны 

2.3. 

Основное 

мероприятие 

3: санитарно – 

эпидемиоло-

гические ме-

роприятия в 
городе всего, 

в том числе: 

начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

проводятся 

санитарно-

эпидемиоло-

гические 

мероприя-

тия/ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

8825,46 8825,46 6563,46 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 670,23 670,23 648,90 

 
бюджет горо-

да 

   
 8155,23 8155,23 5914,56 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. 

Проведение 
дезинфекции 

(обработка 

водоемов от 
малярийного 

комара) 

 июль июль территория 
обработана/ 

30.09.2023 
59,69 59,69 58,86 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

    
59,69 59,69 58,86 

 

внебюджет-

ные источни-
ки 

    

0,00 0,00 0,00 

2.3.2. 

Субвенция по 

организации 
проведения 

мероприятий 

по отлову и 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

отловлено 

42 особи/ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

670,23 670,23 648,90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

содержанию 

безнадзорных 

животных 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 670,23 670,23 648,90 

 
бюджет горо-

да 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.3. 

Содержание и 
создание мест 

(площадок) 

накопления 

твердых ком-

мунальных 

отходов на 
территории г 

Невинномыс-

ске 

 январь-
декабрь 

 

- - 

0,00 0,00 0,00 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

   
 0,00 0,00 0,00 

2.3.4. 

Региональный 

проект «Ком-

плексная 

система об-
ращения с  

твердыми 

коммуналь-
ными отхода-

ми» 

 октябрь-

декабрь 

 

- - 

0,00 0,00 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-
да 

    
0,00 0,00 0,00 

 

внебюджет-

ные источни-
ки 

    

0,00 0,00 0,00 

2.3.5. 
Валка деревь-

ев 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

360,63  

куб.м./ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

2204,52 2204,52 1056,83 

 
федеральный 
бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

    
2204,52 2204,52 1056,83 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

    
0,00 0,00 0,00 

2.3.6. 

Выкашивание 

городских 
территорий 

 апрель-

сентябрь 

апрель-

выполнение 
продолжается 

выполнен 

покос на 
площади 

1959248,50 

кв. м./ 

30.06.2023; 

5391,02 5391,02 4310,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30.09.2023 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

    
5391,02 5391,02 4310,10 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

0,00 0,00 0,00 

2.3.7. 

Приобретение  

мотокос, мас-

ла 2-тактного, 
лески 

 - июль приобрете-

ны 32 мото-

косы, масло, 
21 леска 

500,00 500,00 488,77 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

    
500,00 500,00 488,77 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

0,00 0,00 0,00 

 Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия.  

2.4. 

Основное 

мероприятие 

4: мероприя-
тие по мони-

торингу сбро-

са сточных 
вод 

начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

произведен 

отбор 162 

проб/ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

573,00 573,00 360,64 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-
да 

    
573,00 573,00 360,64 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

0,00 0,00 0,00 

2.4.1. 

Мероприятие 

по монито-

рингу сброса 
сточных вод 

 январь-

декабрь 

 

январь-

выполнение 

продолжается 

произведен 

отбор 162 

проб/ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

573,00 573,00 360,64 

 
Акты подписаны 

2.5. 

Основное 

мероприятие 

5: ликвидация 

накопленного 

вреда окру-

жающей сре-
де, в том чис-

ле: 

 январь-

декабрь 

 

 

январь-

выполнение 

продолжается 

проводятся 

мероприятия 

по поста-

новке на 

учет объекта 

кап. строи-
тельства в 

качестве 

бесхозяйно-
го. После 

принятия 

объекта в 
собствен-

ность муни-
ципального 

образования 

буду прове-
дены работы 

по разработ-

ке ПСД на 
рекультива-

цию объек-

1580,36 1580,36 0,00 
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та/ 

30.03.2023; 

30.06,2023; 
30.09.2023 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 1580,36 1580,36 0,00 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

3. 

Подпрограм-

ма 3 «Разви-

тие дорожной 

инфраструк-

туры города 

Невинномыс-
ска» всего, в 

том числе: 

   

 876880,95 870911,60 346136,35 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 784921,82 784921,82 295893,22 

 
бюджет горо-
да 

   
 91959,13 85989,78 50243,13 

 

внебюджет-

ные источни-
ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Основное 

мероприятие 1 

ремонт авто-

мобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 

значения в 
границах 

города 

Невинномыс-
ска 

начальник 

ОТ и ОБДД 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

отремонти-

ровано 

5220,5 кв.м.; 

грейдирова-

ние 64911,20 
кв.м./ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

8079,26 8079,26 6965,94 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 8079,26 8079,26 6965,94 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. Ремонт дорог 
 апрель-

сентябрь 
апрель-
выполнение 

продолжается 
отремонти-
ровано 

5220,5 кв.м 
8039,26 8039,26 6925,94 3.1.2. 

Ремонт мо-

стов 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

3.1.3. 
Грейдирова-

ние дорог 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

грейдирова-

ние 64911,20 
кв.м. 

 Акты выполненных работ подписаны. 

3.1.4. 

Разработка 
проектно-

сметной до-

кументации 
на ремонт 

участков до-

рог 

 - июль разработана 
документа-

ция на ре-

монт 3 
участков 

дорог. 

40,00 40,00 40,00 

3.2. 
Основное 

мероприятие 

начальник   

ОТ и ОБДД, 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

осуществля-

лось содер-
58221,45 58221,45 40288,37 
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2:содержание 

дорог всего, в 

том числе: 

начальник 

ОГХ 

продолжается жание до-

рог/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-
да 

    
58221,45 58221,45 40288,37 

 

внебюджет-

ные источни-
ки 

    

0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 

Оплата элек-

троэнергии по 

светофорам 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

израсходо-

вано 

34777,33 

кВтч./ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

493,01 493,01 350,72 

3.1.2. 

Прочистка 

ливневой 
канализации 

 май-

декабрь 

февраль-

выполнение 
продолжается 

прочищено 

672 п.м./ 
30.06.2023; 

30.09.2023 

1098,19 1098,19 1018,52 

3.1.3. 

Механическая 
уборка дорог 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

убрано – 
482000 

кв.м./ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

16343,84 16343,84 11818,20 

3.1.4. 

Постоянный 

осмотр мостов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

ведется 

осмотр  24 
мостов/ 

31.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

67,76 67,76 21,78 

3.1.5. 

Нанесение 

дорожной 
разметки 

 май-

сентябрь 

май-

выполнение 
продолжается 

нанесено 

37610 кв. м./ 
30.06.2023; 

30.09.2023 

3838,32 3838,32 1724,98 

3.1.6. 
Содержание 
дорог 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

очистка 
дорог 30 

тыс. кв.м., 

мойка зна-
ков – 836 

шт., мойка 

ограждений 
– 70 тыс. 

кв.м., окра-

шено 150 
стоек, окра-

шено мостов 

500 кв.м., 
прочищено 

170 м. де-

формацион-
ных швов/ 

в 1 квартале 

контрольное 
событие не 

состоялось; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

4751,22 4751,22 3027,28 

3.1.7. 

Содержание 

мостов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

3.1.8. 

Содержание 

светофорных 
объектов и 

дорожных 

знаков  

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

ведется 

содержание 
светофор-

ных объек-

тов и до-
рожных 

знаков/ 

31.03.2023; 

30.06.2023; 

1380,39 1380,39 661,09 
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30.09.2023 

3.1.9. 

Содержание 

дорог (диа-

гностика ав-
томобильных 

дорог) 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

выполнена 

диагностика 

дорог/ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

599,90 599,90 599,00 

3.1.10. 

Проведение 

проверки 

правильности 
применения 

сметных нор-

мативов, ин-
дексов и ме-

тодологии 

выполнения 
сметной до-

кументации 

для объектов 
"Ремонт авто-

мобильных 

дорог" 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

проведена 

экспертиза 5 

участков/ 
30.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

1088,85 1088,55 582,71 

3.1.11. 

Проведение 

проверки 

правильности 
применения 

сметных нор-

мативов, ин-
дексов и ме-

тодологии 

выполнения 
сметной до-

кументации 

для объектов 
"Ремонт мо-

стов" 

 март-

декабрь 

март-

выполнение 

продолжается 

проведена 

экспертиза 2 

мостов/ 
30.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 
 

125,21 125,21 125,21 

3.1.12. 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание 
услуг) муни-

ципальных 

учреждений 
(лизинговые 

платежи по 

договорам 
лизинга) 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

закуплено 7 
единиц 

техники/ 

30.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

 

25754,83 25754,83 19204,94 

3.1.13. 

Устройство 

светофорного 

объекта по ул. 
Партизанской 

 июль-

сентябрь 

июль-

сентябрь 

объект уста-

новлен/ 

30.09.2023 
1297,64 1297,64 942,35 

3.1.14. 

Закупка лю-

ков и дожде-
приемников 

 июль-

декабрь 

июль-

выполнение 
продолжается 

закуплено 

20 люков/ 
30.09.2023 

374,78 374,78 211,59 

3.1.15. 

Содержание 

дорог 

(устройство 
искусствен-

ных неровно-

стей) 

 июль-

декабрь 

июль-

выполнение 

продолжается 

готовится 

пакет доку-

ментов для 
заключения 

контракта/ 

в 3 квартале 
контрольное 

событие не 
состоялось 

587,50 587,50 0,00 

3.1.16. 

Проведение 

оценки уязви-

мости объек-
тов транс-

портной ин-

фраструктуры 

 июль-

декабрь 

июль-

выполнение 

продолжается 

готовится 

пакет доку-

ментов для 
заключения 

контракта/ 

в 3 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

120,00 120,00 0,00 

3.1.17. 
Разработка 

планов обес-

 июль-

декабрь 

июль-

выполнение 

готовится 

пакет доку-
300,00 300,00 0,00 
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печения без-

опасности 

объектов 
транспортной 

инфраструк-

туры 

продолжается ментов для 

заключения 

контракта/ 
в 3 квартале 

контрольное 

событие не 
состоялось 

 Акты выполненных работ подписаны. 

3.2. 

Основное 

мероприятие 
3: проектиро-

вание желез-

нодорожного 
пусти не об-

щего пользо-

вания с при-
мыканием к 

железнодо-

рожному пути 
общего поль-

зования № 51 

«К» станции 
Невинномыс-

ска 

начальник 

отдела по 
сопровож-

дению и 

реализации 
социально 

значимых 

проектов 
управления 

жилищно-

коммуналь-
ного хозяй-

ства адми-

нистрации 
города 

Невинно-

мысска 
(далее – 

начальник 

ОС и РСЗП) 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

работы 

ведутся/ 
30.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 
 

6252,63 6252,63 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

    
6252,63 6252,63 0,00 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Проектирова-
ние железно-

дорожного 

пусти необ-
щего пользо-

вания с при-

мыканием к 
железнодо-

рожному пути 

общего поль-
зования № 51 

«К» станции 

Невинномыс-
ска 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

работы 
ведутся/ 

30.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

 

6252,63 6252,63 0,00 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-
да 

    
6252,63 6252,63 0,00 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

0,00 0,00 0,00 

 Работы ведутся 

3.3. 

Основное 

мероприятие 
4: капиталь-

ный ремонт и 

ремонт авто-
мобильных 

дорог общего 

пользования 
местного 

значения в 

начальник   

ОТ и ОБДД, 
начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 
 

 

январь-

выполнение 
продолжается 

ведется 

ремонт 3 
дорог/ 

30.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

210263,51 204294,16 0,00 
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границах 

города 

Невинномыс-
ска всего, в 

том числе: 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 196798,36 196798,36 0,00 

 
бюджет горо-
да 

   
 13465,15 7495,80 0,00 

 

внебюджет-

ные источни-
ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

3.4. 

Основное 

мероприятие 

5: строитель-

ство подъезд-

ной дороги и 
инженерных 

коммуника-

ций на терри-
тории регио-

нального 

индустриаль-
ного парка № 

2 в г. Невин-

номысске 
Ставрополь-

ского края 

всего, в том 
числе: 

начальник 

УКС 

январь-

декабрь 

 

 

январь-

выполнение 

продолжается 

строитель-

ство дороги 

протяжен-

ностью 3,6 

км./ 
30.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

302431,87 302431,87 298882,04 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 299407,55 299407,55 295893,22 

 
бюджет горо-
да 

   
 3024,32 3024,32 2988,82 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Основное 

мероприятие 

6: Строитель-
ство подво-

дящих сетей 

водоснабже-
ния, водоот-

ведения, ло-

кальных 
очистных 

сооружений, 

теплоснабже-
ния, электро-

снабжения и 

реконструк-
ция автомо-

бильной доро-

ги для реали-
зации инве-

стиционного 

проекта 
«Строитель-

ство универ-

сального 
склада продо-

вольственных 

и непродо-
вольственных 

товаров по 

адресу: Став-

ропольский 

начальник 

УКС 

сентябрь-

декабрь 

 
 

сентябрь-

выполнение 

продолжается 

строитель-

ство дороги 

протяжен-
ностью 4,02 

км./ 

30.09.2023 

291632,23 291632,23 291632,23 
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край, г. 

Невинно-

мысск». Этап 
6. Рекон-

струкция 

автомобиль-
ной дороги. 

Мероприятия 

по обеспече-
нию безопас-

ного движе-

ния. Наруж-
ное освеще-

ние всего, в 

том числе: 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 288715,91 288715,91 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 2916,32 2916,32 0,00 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

   
 0,00 0,00 0,00 

4. 

Подпрограм-
ма 4 «Органи-

зация благо-

устройства 
территории 

города 

Невинномыс-
ска» всего, в 

том числе: 

   

 70133,36 70349,36 47765,76 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 70133,36 70349,36 47765,76 

 

внебюджет-

ные источни-
ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

4.1. 

Основное 

мероприятие 
1: организа-

ция освеще-

ния улиц 
всего, в том 

числе: 

начальник 

ПТО управ-
ления ЖКХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

содержание 

и ремонт 
объектов 

уличного 

освещения  
8772 свето-

точки/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

29546,13 29546,13 21642,12 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

    

0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-
да 

    
29546,13 29546,13 21642,12 

 

внебюджет-

ные источни-
ки 

    

0,00 0,00 0,00 

4.1.1. 

Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

(оказание 

услуг) муни-
ципальных 

учреждений 

(уличное 
освещение) 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

содержание 

и ремонт 
объектов 

уличного 

освещения  
8772 свето-

точки/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

29546,13 29546,13 21642,12 
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30.09.2023 

 Акты выполненных работ подписаны.  

4.2. 

Основное 

мероприятие 

2: содержание 
и ремонт 

объектов 

благоустрой-
ства всего, в 

том числе: 

начальник 

ПТО управ-
ления ЖКХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

обеспечение 

функциони-
рования 

объектов 

благо-
устройства/ 

31.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

33042,10 33258,10 21035,60 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-
да 

   
 33042,10 33258,10 21035,60 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

4.2.1. 

Ручная уборка 

территорий 

города 
Невинномыс-

ска (уборка 

бесхозных 
территорий) 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

убрано 

15851535,5 

кв.м. бесхо-
зяйных 

территорий, 

ручная 
уборка 

1824520 

кв.м./ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

18721,17 18937,17 10082,69 

4.2.2. 

Содержание 
подземного 

перехода 

 январь-  
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

площадь 
содержания 

220 кв.м./ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

231,56 231,56 157,48 

4.2.3. 

Содержание 

общественных 

туалетов 

 январь-  

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

площадь 

содержания 

20 кв.м./ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

215,00 215,00 145,70 

4.2.4. 

Отопление 

подземного 

перехода 

 январь-  

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

отопление 

подземного 

перехода –
83,78гкал / 

31.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

259,80 259,80 141,21 

4.2.5. 

Техническое 

обслуживание 
систем цен-

трального 

отопления 
теплового 

узла подзем-

ного перехода 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 
продолжается 

обслужива-

ние 1 тепло-
вого узла/ 

31.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

44,44 44,44 22,22 

4.2.6. 

Обязательное 
страхование 

гражданской 

ответственно-
сти владельца 

опасного 

объекта за 
причинение 

вреда в ре-

зультате ава-
рии на опас-

ном объекте  

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

получен 
страховой 

полис/ 

30.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 
29,58 29,58 29,58 
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4.2.7. 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг) муни-

ципальных 
учреждений  

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

ведется 

уборка б. 

Мира, при-
вокзальной 

площади/ 

30.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

13155,83 13155,83 10277,12 

4.2.8. 

Проведение 

проверки 
правильности 

применения 
сметных нор-

мативов, ин-

дексов и ме-
тодологии 

выполнения 

сметной до-
кументации 

для объектов: 

"Благоустрой-
ство зоны 

отдыха по ул. 

Белово (пля-
жи)" 

 июль-

декабрь 

апрель-

выполнение 
продолжается 

проверка 

ведется/ 
30.09.2023 

140,00 140,00 140,00 

4.2.9. 

Разработка 

проектно-

сметной до-
кументации 

на снос домов 

 июль-

декабрь 

- готовится 

пакет доку-

ментов для 
заключения 

контракта/ 

в3 квартале 
контрольное 

событие не 

состоялось 

9,90 9,90 0,00 

4.2.10. 

Электроэнер-

гия фонтана, 

расположен-
ного в сквере 

у гостиницы 

"Кубань по ул. 
Менделеева 

 - - готовится 

пакет доку-

ментов для 
заключения 

контракта 

 

161,62 161,62 0,00 

4.2.11. 

Проведение 

проверки 
правильности 

применения 

сметных нор-
мативов, ин-

дексов и ме-

тодологии 
выполнения 

сметной до-

кументации 
для объектов: 

"Благоустрой-

ство дворовых 

территорий" 

 - - готовится 

пакет доку-
ментов для 

заключения 

контракта 
 

25,20 25,20 25,20 

 Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. 

4.3. 

Основное 

мероприятие 
3: содержание 

территорий 

кладбищ все-
го, в том чис-

ле: 

Начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 
 

 

январь-

выполнение 
продолжается 

ведется 

содержание 
6 кладбищ/ 

30.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

7545,13 7545,13 5088,04 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 7545,13 7545,13 5088,04 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

   

 0,00 0,00 0,00 
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5. 

Подпрограм-

ма 5 «Разви-

тие систем 
коммунальной 

инфраструк-

туры города 
Невинномыс-

ска» всего, в 

том числе: 

   

 15156,58 15102,20 14740,92 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 15156,58 15102,20 14740,92 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Основное 
мероприятие 

1:содержание 

объектов 
коммунальной 

инфраструк-

туры всего, в 
том числе: 

начальник 
ПТО управ-

ления ЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

осуществля-
лось содер-

жание объ-

ектов/ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

596,31 541,93 180,65 

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

    
596,31 541,93 180,65 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

0,00 0,00 0,00 

5.1.1. 

Обслужива-

ние насосной 

канализаци-
онной  стан-

ций по ул. 

Коммунисти-
ческой 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

обслужива-

ние 1 стан-

ции/ 
31.03.2023; 

30.06.2023; 

30.09.2023 

264,65 210,27 136,43 

5.1.2. 

Техническое 

обслуживание 

газопроводов 
и газового 

оборудования 

газопотреб-
ляющих объ-

ектов 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

выполнено 

обслужива-

ние по ул. 
Отрадной 

1/частично  

от ул. Чеки-
стов до ул. 

Радужной/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

36,66 36,66 15,22 

5.1.3. 

Инвентариза-
ция и подго-

товка техни-

ческой доку-
ментации к 

объектам 

инженерной 
инфраструк-

туры для 

постановки на 
учет в каче-

стве бесхоз-

ных 

 январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

подготовка 
ведется/ 

31.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

295,00 295,00 29,00 

 Работы ведутся. 

5.2. 

Основное 

мероприятие 

2: проектиро-
вание объекта 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

проекты 

разработа-

ны/ 
30.03.2023; 

14560,27 14560,27 14560,27 
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"Региональ-

ный инду-

стриальный 
парк "Невин-

номысск" (II 

очередь) 

30.06.2023; 

30.09.2023 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 13832,26 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 728,01 14560,27 14560,27 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

   
 0,00 0,00 0,00 

6. 

Подпрограм-

ма 6: Обеспе-

чение реали-

зации муни-
ципальной 

программы 

«Развитие 
жилищно-

коммунально-

го хозяйства 
города 

Невинномыс-

ска» всего, в 
том числе: 

   

 25750,54 25750,54 17048,85 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

   
 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 25750,54 25750,54 17048,85 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

6.1. 

Основное 

мероприятие 

2: расходы за 
счет средств 

бюджета го-

рода на со-
держание 

центрального 

аппарата 

   

 25750,54 25750,54 17048,85 

 
федеральный 
бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

   
 25750,54 25750,54 17048,85 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

   
 0,00 0,00 0,00 

7.  

Подпрограм-

ма 7: «Энер-
госбережение 

и повышение 
энергетиче-

ской эффек-

тивности 
использования 

электрической 

энергии при 
эксплуатации 

объектов 

наружного 
освещения 

    

26661,44 26661,44 18356,69 



18 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

города 

Невинномыс-

ска», в том 
числе  

 
федеральный 

бюджет 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-

да 

    
26661,44 26661,44 18356,69 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

0,00 0,00 0,00 

7.1. 

Основное 

мероприятие 

1: мероприя-

тия в области 

энергосбере-

жения всего, в 
том числе: 

Начальник 

ОГХ 

январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

обеспечено 

функциони-

рование 

оборудова-

ния/ 

31.03.2023; 
30.06.2023; 

30.09.2023 

26661,44 26661,44 18356,69 

 
федеральный 

бюджет 

   
 0,00 0,00 0,00 

 

бюджет Став-

ропольского 

края 

   

 0,00 0,00 0,00 

 
бюджет горо-
да 

   
 26661,44 26661,44 18356,69 

 

внебюджет-

ные источни-
ки 

   

 0,00 0,00 0,00 

 Акты подписаны. 

8. 

Подпрограм-

ма 8 «Обеспе-

чение жильем 

молодых се-

мей в городе 
Невинномыс-

ске» всего, в 

том числе: 

    

7640,03 7140,03 14415,73 

 
федеральный 

бюджет 

    
5971,32 5971,32 5971,32 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

811,71 811,71 811,71 

 
бюджет горо-

да 

    
357,00 357,00 357,00 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

    
500,00 0,00 7275,70 

8.1. 

Основное 
мероприятие 

1: обеспече-

ние жильем 
молодых се-

мей всего, в 

том числе: 

жилищный 
отдел 

УЖКХ 

январь-
декабрь 

январь-
выполнение 

продолжается 

выдано 5 
извещений, 

все семьи 

реализовали 
свое право/ 

30.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

7640,03 7140,03 14415,73 

 
федеральный 

бюджет 

    
5971,32 5971,32 5971,32 

 

бюджет Став-
ропольского 

края 

    

811,71 811,71 811,71 

 
бюджет горо-
да 

    
357,00 357,00 357,00 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

500,00 0,00 7275,70 

8.1.1. 

Обеспечение 

жильем моло-

дых семей 

 январь-

декабрь 

январь-

выполнение 

продолжается 

выдано 5 

извещений, 

все семьи 

реализовали 

7640,03 7140,03 14415,73 
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свое право/ 

30.03.2023; 

30.06.2023; 
30.09.2023 

 
федеральный 

бюджет 

    
5971,32 5971,32 5971,32 

 
бюджет Став-
ропольского 

края 

    
811,71 811,71 811,71 

 
бюджет горо-

да 

    
357,00 357,00 357,00 

 

внебюджет-

ные источни-

ки 

    

500,00 0,00 7275,70 

 - 

9. 

Подпрограм-

ма 9 «Пересе-

ление граждан 
из аварийного 

жилищного 

фонда в горо-
де Невинно-

мысске» все-

го, в том чис-
ле: 

 январь-

декабрь 

январь-

сентябрь 

работы 

ведутся 

2903,43 2903,43 2903,43 

 ППК «ФРТ»     1054,70 1054,70 1054,70 

 

бюджет Став-

ропольского 
края 

    

345,04 345,04 345,04 

 
бюджет горо-

да 

    
1503,69 1503,69 1503,69 

 
внебюджет-
ные источни-

ки 

    
0,00 0,00 0,00 

 

Подпрограмма 1 

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, 

оказание социальной помощи населению» 

 

В течение 9 месяцев заключались договоры и выполнялась подготовка 

нормативных правовых актов: на оплату фактических расходов на 

коммунальные услуги; на оплату расходов на содержание жилых помещений, 

на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым 

помещением (платы на наем), взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов. Заключен кредитный договор между 

ПАО КБ «Центр-инвест» и ТСЖ «Крепость» на выполнение капитального 

ремонта лифтового оборудования, лифтовой шахты и машинного отделения в 

МДК по ул. Гагарина, 54 с целью возмещения части расходов на уплату 

процентов. 

 

Подпрограмма 2 

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» 

 

В отчетном периоде проводились аукционные процедуры по выбору 

подрядчиков, заключение контрактов и договоров. 



20 

 

ГБУ СК «Невинномысский лесхоз» проведены мероприятия по 

предотвращению лесных пожаров, а именно опашка городских лесов. 

В рамках заключенного муниципального контракта муниципальным 

бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска была 

выполнены следующие работы: 

покос газонов – 330596 кв.м.; 

стрижка живой изгороди (формовочная обрезка) - 76,5 кв.м.; 

валка деревьев – 360,63 куб.м.; 

выкашивание городских территорий – 1 959 248,50 кв.м. 

Подрядной организацией выполняется отлов животных без владельцев 

- отловлено 42 особи. 

Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851 га. 

Выполнялась обработка водоемов от малярийного комара. Выполнены 

работы по отбору 162 проб воды с целью мониторинга водного объекта реки 

Кубань по шести ливневым выпускам. 

Ведутся мероприятия по постановке на учет объекта кап. строительства 

в качестве бесхозяйного. После принятия объекта в собственность 

муниципального образования буду проведены работы по разработке ПСД на 

рекультивацию объекта. 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» 

 

В текущем году велись аукционные процедуры по выбору 

подрядчиков, заключались муниципальные контракты и договоры, велись 

проектно-изыскательные работы. 

Выполнены следующие работы: оплата электроэнергии по светофорам, 

механическая уборка дорог, содержание мостов. Произведен осмотр 24 

мостов, убрано 482000 кв.м дорог. Также нанесено 37610 кв.м. дорожной 

разметки, выполнена прочистка ливневой канализации протяженностью 672 

п.м., выполнен ямочный ремонт площадью 5220,5 кв.м., грейдирование дорог 

64911,20 кв.м. Проведено устройство светофорного объекта, закупка 20 

люков. 

Приобретена специализированная техника (пылесос для чистки улиц, 

комбинированный автомобиль, комбинированная уборочная машина с 

пескоразбрасывающим плужным счетным оборудованием, вакуумная 

подметально-уборочная машина, бортовой автомобиль с КМУ, экскаватор, 

КДМ на базе самосвала). 

Выполняется ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Невинномысска по ул. Подгорного, ул. Низяева. 

Ул. Имени Героя России Владимира Жоги до ул. Верхней. 
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Продолжается согласование проекта железнодорожного пути необщего 

пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования 

№ 51 «К» станции Невинномысская. 

Выполняется строительство подъездной дороги и инженерных 

коммуникаций на территории регионального индустриального парка № 2 в г. 

Невинномысске Ставропольского края протяженностью 3,6 км. 

Ведется реконструкция автомобильной дороги протяженностью 4,02 

км. к универсальному складу продовольственных и непродовольственных 

товаров  

 

Подпрограмма 4 

«Организация благоустройства территории города Невинномысска» 

 

В текущем году муниципальным бюджетным учреждением по 

благоустройству города Невинномысска, выполняются следующие работы: 

Содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр 

поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и 

отопление подземного перехода площадью 220 кв.м., техническое 

обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного 

перехода, содержание общественных туалетов – 2 шт., ручная уборка 

территории города площадью 1824520 кв.м., бесхозяйных территорий 

площадью 15851535,5 кв. м., содержание бульвара Мира и привокзальной 

площади, содержание 6 кладбищ. 

 

Подпрограмма 5 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» 

 

В текущем году после заключения муниципальных контрактов 

выполняются следующие работы: 

обслуживание насосной станции по ул. Коммунистической; 

техническое обслуживание газопроводов по ул. Отрадной, 1, ул. 

Чекистов до ул. Радужной. 

Также ведутся работы по инвентаризации и подготовке технической 

документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на 

учет в качестве бесхозяйных. 

Завершена разработка проектно-сметной документации объекта 

«Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).  

 

Подпрограмма 7 

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного 

освещения города Невинномысска» 
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Проводились мероприятия в области энергосбережения, обеспечение 

бесперебойного функционирования энергосберегающего оборудования 

наружного освещения, осмотр и замена осветительных приборов. 

 

Подпрограмма 8  

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» 

 

В отчетном периоде выдано 5 извещений, все молодые семьи 

реализовали свое право на улучшение жилищных условий. 

 

Подпрограмма 9 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе 

Невинномысске» 

 

В текущем году проведено переселение жильцов 1 квартиры. Меропри-

ятие завершено. 

 

 


